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Stadt 
Heidelberg 

Heidelberg, den 18.06.2020 

A n f r a g e  N r . :  0 0 6 2 / 2 0 2 0 / F Z   
A n f r a g e  v o n :  S t a d t r a t  L e u z i n g e r  
A n f r a g e d a t u m :  0 9 . 0 6 . 2 0 2 0  

Betreff: 

Eppelheimer Straße 

Schriftliche Frage: 

Die Baustelle in der Eppelheimer Straße wird nach Angaben des Tiefbauamts erst 
frühestens Ende 2024 fertig gestellt. Jegliche Anfragen bezüglich den Gründen von 
diesem immensen Zeitverzug, wurden bisher ignoriert oder gekonnt umschifft. Seitens 
der Stadtwerke wurde mir versichert, dass diese nicht an der Verzögerung schuld seien. 
Ich bitte Sie deshalb um konkrete Stellungnahme: Warum verzögert sich die 
Fertigstellung so immens? 

Antwort: 

Bei der Baumaßnahme in der Eppelheimer Straße - Lückenschluss handelt es sich um 
keinen Zeitverzug, die Ausführung ist in der mittelfristigen Finanzplanung und der 
strategischen Projektliste für das Jahr 2023/2024 vorgesehen. Gemäß diesem Zeitplan 
resultieren die vorlaufenden Planungs- und Ausschreibungsprozesse beim Amt für 
Verkehrsmanagement und Tiefbauamt. 

Im Zuge des Ausbaus der Eppelheimer Straße werden durch die Stadtwerke Heidelberg 
neben der Verlängerung der Fernwärmeleitung und dem Umschluss der 
Gashochdruckleitung in Höhe Bauhaus auch die Hauptwasserleitung DN400 
ausgewechselt sowie Stromleitungen (110kV, 20 kV & 1 kV), LWL-Kabel und 
Beleuchtung neu verlegt. Die Ausschreibungen hierzu erfolgen in 2022. Der Straßenbau 
soll dann gemeinsam mit dem Leitungsbau der Stadtwerke ab 2023 erfolgen. 
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