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Stadt 
Heidelberg 

Heidelberg, den 11.05.2020 

A n f r a g e  N r . :  0 0 2 0 / 2 0 2 0 / F Z   
A n f r a g e  v o n :  S t a d t r a t  G r ä d l e r  
A n f r a g e d a t u m :  0 8 . 0 3 . 2 0 2 0  

Betreff: 

Verbindung durch die Eppelheimer Straße in den 
Pfaffengrund 

Schriftliche Frage:  

Aus welchem Grund konnte die Verbindung durch die Eppelheimer Straße in den Pfaffen-
grund auf Höhe Bauhaus bislang nicht zeitnah hergestellt werden? 

Wie ist die aktuelle Zeitplanung? 

Wie kann diese Maßnahme beschleunigt werden? 

Welche temporären Verbindungen für Radfahrer und Fußgänger wurden bislang geprüft? 

Welche Kosten würden für eine solche temporäre Verbindung anfallen? 

Wieso wurde eine Fuß- und Radwegeverbindung bislang noch nicht umgesetzt? 

Antwort: 

Die Maßnahmen zur Baufeldfreimachung und die Herstellung von Erschließungswegen in 
der Bahnstadt werden über eine Gesamtbetrachtung zeitlich miteinander getaktet. Hierbei 
sind zahlreiche komplexe Wechselwirkungen und Abhängigkeiten der Maßnahmen un-
tereinander zu berücksichtigen. 
Der Ausbau des Teilstücks Eppelheimer Straße zwischen Diebsweg und Bauhaus ist mit 
umfangreichen Leitungsverlegungen verbunden und steht in direkter Abhängigkeit zum 
weiteren Umbau der Eppelheimer Straße: Vor dem Bau des Teilstücks muss die Eppe-
lheimer Straße mit den neuen Leitungstrassen hergestellt werden, damit im derzeit unter-
brochenen Teilstück die bestehenden Leitungen außer Betrieb genommen werden kön-
nen. 
Der aktualisierte Zeitplan für die Abwicklung der Erschließungs- und Hochbauprojekte in 
der Bahnstadt sieht einen Baubeginn der Eppelheimer Straße ab Herbst 2023 vor. Erst 
nach Verlegung der neuen Leitungen kann dann das fehlende Teilstück entlang der 
Straßenbahntrasse hergestellt werden. Das derzeit fehlende Teilstück kappt keine Anbin-
dung. 

Die Planung für das Fuß- und Radwegprovisorium durch die Baustelle Eppelheimer 
Straße ist abgeschlossen und verkehrsrechtlich angeordnet. 
Die bauliche Umsetzung (Beseitigung von Erdhügeln, Fußgängerüberweg in der Eppe-
lheimer Straße Höhe Bauhaus, Markierungen und Beschilderungen) erfolgt ab 
08.05.2020. 

Beschlusslauf 
Letzte Aktualisierung: 25. Juni 2020 
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Sitzung des Gemeinderates vom 18.06.2020 

Ergebnis: behandelt 
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