
 Investitionsprogramm - Baumaßnahmen

Status Erläuterungen
A E A E A E

15 - Bürger- und Ordnungsamt
Bauliche und technische Verbesserungen
Videoüberwachung Ausführungsgenehmigungen liegen für beide Maßnahmen vor
 - Hauptbahnhof 207 Maßnahme ist beauftragt

 - Bismarckplatz 147 Nachweis als Kriminalitätsschwerpunkt ist zu erbringen; verschoben nach 
2023 ff.

Stromversorgung Plätze
 - Uniplatz 150 Maßnahme ist beauftragt

 - Karlsplatz, Anatomiegarten 200 Priorität liegt bei Uniplatz; verschoben nach 2023 ff.

23 - Amt für Liegenschaften und Konversion

Kindertagesstätte Emmertsgrund Otto-Hahn-Platz 2.700 zuerst Realisierung Kindertagesstätte Forum 3

Kindertagesstätte Forum 3 2.635 1.835 Ausführungsgenehmigung liegt vor; laufende Maßnahme; Fertigstellung 
in 2021

Verlagerung Karlstorbahnhof 19.900 1.900 5.000 1.000 2.000 900 Ausführungsgenehmigung liegt vor; laufende Maßnahme; Fertigstellung 
in 2022

Sanierung Kammerforststeinbruch 204 verschoben nach 2023 ff.; Priorität liegt bei Sanierung Steinbruch 
Molkenkur (siehe Amt 67)

37 - Feuerwehr

Feuerwehrgerätehaus Ziegelhausen 3.100 950 Ausführungsgenehmigung liegt vor; Kostensteigerung von 2,57 Mio.€ 
auf 3,1 Mio. €; laufende Maßnahme

Digitalisierung Leitstelle 1.550 433 Ausführungsgenehmigung liegt vor; laufende Maßnahme; notwendig für 
den Betrieb der bereichsübergreifenden integrierten Leitstelle HD/RNK

Sirenennetz 410 Beschluss Grundsatzentscheidung getroffen; Umsetzung verschoben nach 
2023 ff.

42 - Kurpfälzisches Museum

Sanierung Gebäudeteil Schiffsgasse 2.500 200 aktuelle Kostenprognose 2,5 Mio.€; noch keine baureife Gesamtplanung; 
Umsetzung nur der notwendigsten Brandschutzmaßnahmen

Mark-Twain-Center

- Innenraumgestaltung 2.450 400 laufende Maßnahme; finanzielle Restabwicklung

45 - Stadtbücherei

Dach- und Fassadensanierung einschließlich 
Fenstervergrößerung UG

4.350 100 Planungsmittel; zeitliche Verzögerung; Gesamtkonzept liegt noch nicht 
vor

51 - Kinder- und Jugendamt

Kindertagesstätte Hardtstraße 5.000 erst Fertigstellung Kindertagesstätte Stettiner Straße 

Weiterbetrieb Kita Römerstraße 810 Umzug Kindertagesstätte in Südstadt verzögert sich; Weiterbetrieb als 
Interimslösung notwendig

Kita Stettiner Straße pauschaler Ansatz zur Realisierung verschiedener Kitas in

Ausbau Betreuungsangebote Kleinkinder 3.000 3.000 Modularbauweise (Rahmenvertrag)

Task-Force Kitas

Haus der Jugend 8.850 3.700 1.750 Kostensteigerung von 7,93 Mio. € auf 8,85 Mio. €; laufende Maßnahme

verschobene Projekte

laufende Projekte; finanzielle Restabwicklungen

Projekte ursprünglich auf "hold" (Anlage 01 zu  DS 0107/2020/IV)); auf Vorschlag Verwaltung Weiterführung notwendig / sinnvoll ....

Teilhaushalt / Bezeichnung Insgesamt 2021 2022

Neue Projekte; Pauschalansätze
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52 - Amt für Sport- und Gesundheitsförderung

Erweiterung Turnzentrum 4.253 270 Priorität liegt auf Sanierung Sporthalle Geschwister-Scholl-Schule; 
Umsetzung verschoben nach 2023 ff.

Kleinspielfeld TSV Pfaffengrund 250 verschoben nach 2023 ff.

Kunstrasen Hockey Sportzentrum Süd 225 Umwandlung in Investitionszuschuss; bereits ausbezahlt

Kunstrasen TB Rohrbach 270 verschoben nach 2023 ff.

65 - Hochbauamt

Hauptbahnhof Nord; Fahrradparkhaus "Stadtbalkon" 5.000 2.000 2.000 1.000 Verbesserung Fahrradparken am Hauptbahnhof; gemeinsame Umsetzung 
mit Erweiterung Bahnhofsgebäude und geplantem Hotelneubau; noch 
keine Beschlusslage; aktuelle Kostenprognose 5 Mio. €

67 - Landschafts- und Forstamt

Kinderspielplätze 400 400 Austausch Spielgeräte/Erneuerung Spielplätze; pauschaler Ansatz um 
handlungsfähig zu sein; Ansatz auf Niveau Vorjahre

Grünanlagen u.a. 450 500 Neugestaltung/Bau Grünanlagen; pauschaler Ansatz um handlungsfähig 
zu sein; bisher etwa 1 Mio. € pro Jahr

 - Umbau Wasserbecken Bahnstadt 810 550 Funktionalität der Anlage nicht gewährleistet; Folge: schlechte 
Wasserqualität (Algen, Schlamm); hoher (händischer) 
Reinigungsaufwand; noch keine Beschlusslage

Sanierung Steinbruch Molkenkur 509 509 Ausführungsgenehmigung erteilt; Verkehrssicherungspflicht; Priorität 
gegenüber Sanierung Kammerforststeinbruch (siehe Amt 23)

Landwirtschaftspark verschoben nach 2023 ff.

Krematorium 1.500 1.000 Neue Maßnahme; aktueller Defekt Verbrennungsofen; Umsetzung für 
den weiteren Betrieb dringend notwendig; noch keine Beschlusslage

Bauliche und technische Verbesserungen

- Neubau Toiletten Friedhof Rohrbach 170 100 Toilette in schlechtem Zustand; Priorität gegenüber Maßnahmen in 
Pfaffengrund und Wieblingen

- Neubau Gerätehalle Friedhof Pfaffengrund 200 verschoben nach 2023 ff.

- Herstellung Barrierefreiheit Neuer Friedhof Wieblingen 200 verschoben nach 2023 ff.
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40 - Amt für Schule und Bildung

Modernisierungen / Strukturelle Verbesserungen 500 1.000 bisher als Pauschalansatz mit 1,5 Mio. € enthalten; notwendig um 
kleinere Maßnahmen realisieren zu können; weiterhin pauschaler Ansatz 
mit reduziertem Betrag

- Friedrich-Ebertschule Sonnenschutz 190 190 Ausführungsgenehmigung durch GR liegt vor; noch keine Bauaufträge 
erteilt; Maßnahme ist sinnvoll

- KFG Verwaltungsräume 1.030 160 Ausführungsgenehmigung durch GR liegt vor; noch keine Bauaufträge 
erteilt; Maßnahme ist sinnvoll

- Carl-Bosch-Schule Toilettensanierung 560 Ausführungsgenehmigung durch GR liegt vor; noch keine Bauaufträge 
erteilt; verschoben

- Johannes-Guttenberg-Schule Toilettensanierung F-Bau 330 330 Ausführungsgenehmigung durch GR liegt vor; noch keine Bauaufträge 
erteilt; Maßnahme ist sinnvoll

Digitalisierung/Vernetzung an Schulen 9.600 6.729 2.000 600 2.000 1.400 

- Friedrich-Ebert-Schule

- Mönchhofschule

- Johannes-Kepler-Realschule

- Theodor-Heuss-Realschule

- Helmholtz-Gymnasium

- Bunsen-Gymnasium

Schulhöfe pauschal 250 250 bisher im Doppelhaushalt immer mit insgesamt1 Mio. € enthalten; 
pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein; Halbierung der Beträge

Mönchhofschule

- Verbesserung Betreuungssituation 5.500 200 Bestandteil 2+5-Programm; noch keine Ausführungsgenehmigung; 
aktuelle Kostenprognose 5,5 Mio. €; Maßnahme notwendig; 
Planungsmittel, da zeitliche Verzögerung

Geschwister-Scholl-Schule

- Sanierung Sporthalle 6.500 270 200 1.500 Bestandteil 2+5-Programm; noch keine Ausführungsgenehmigung; 
aktuelle Kostenprognose 6,5 Mio. €; Maßnahme dringend erforderlich; 
Aktualisierung Zeitplan

Waldparkschule

- Verbesserung Essenssituation 3.550 215 1.007 15 Kostensteigerung von 3,31 Mio. € auf 3,55 Mio. €; finanzielle 
Restabwicklung

- DigitalHub 860 aktuelle Kostenprognose  860 T€; verschoben nach 2023 ff.

Hölderlin-Gymnasium

- Generalsanierung 21.290 1.811 6.950 600 2.000 Kostensteigerung von 19,72 Mio. € auf 21,29 Mio. €; laufende 
Maßnahme

Bunsen-Gymnasium

- Ganztagesbetrieb 4.000 719 743 119 Kostensteigerung von 3,83 Mio. € auf 4 Mio. €; finanzielle 
Restabwicklung

- Verbesserung Sportstättensituation 8.000 600 verschoben nach 2023 ff.

Schulcampus Mitte

- Umsetzung Schulcampus 30.500 500 1.000 Bestandteil 2+5-Programm; noch keine Ausführungsgenehmigung; Mittel 
für weitere Planung und Beginn Umsetzung in 2022 notwendig; aktuelle 
Kostenprognose über 60 Mio. €

61 - Stadtplanungsamt

Projektgruppe Aufwertung öffentlicher Raum kleinere stadtgestalterische Maßnahmen; Ansatz bisher 400T €/ Jahr; 
keine Mittelbereitstellung

Quartier Adenauerplatz - Kleine Plöck 739 verschoben nach 2023 ff.

Stadt an den Fluss 250 250 pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein; Planungen, 
Veranstaltungen, Zuwendungen an externe Projektpartner; Halbierung 
Ansatz

Maßnahmen notwendig um Fördermittel Bund von 6,7 Mio. € abrufen zu 
können; aktuell ist Digitalisierung Helmholtz-Gymnasium im 
Beschlusslauf
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66 - Tiefbauamt

Straßenerneuerungsprogramm 3.000 3.000 Fortführung Straßenerneuerungsproramm; im aktuellen Doppelhaushalt 
mit 4,5 Mio. €/ Jahr enthalten; mittelfristige Fortschreibung mit 4 Mio. €/ 
Jahr

Lückenschluss Eppelheimer Straße 450 verschoben nach 2023 ff.

Römerstraße 900 Knoten Rheinstraße und Einmündung Emil-Gumbel-Straße; verschoben 
nach 2023 ff.

Im Bieth 300 Erhebung von Erschließungsbeiträgen erst nach Abschluss der 
Maßnahme möglich

Leimer Straße 625 Ausführungsgenehmigung liegt vor; Neugestaltung des Straßenraums 
(Mischverkehrsfläche) ohne grundhafte Erneuerung; verschoben nach 
2023 ff.

Dossenheimer Landstraße 9.400 300 200 200 Beschluss Vorentwurf liegt vor; weitere Planungsmittel

Zeppelinstraße/Trübnerstraße 3.500 200 500 Neue Maßnahme; notwendig für Umleitungsverkehr während Bauphase 
Dossenheimer Landstraße

Verbesserung der verkehrlichen Situation im Neuenheimer 
Feld

1.000 pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein

Kreisverkehr Grenzhöfer Weg 2.000 315 Beschluss Vorentwurf liegt vor; verschoben nach 2023 ff

Bahnübergang Grenzhöfer Weg 655 300 Ausführungsgenehmigung liegt vor; verschoben nach 2023 ff

Radweg Diebsweg/Baumschulenweg 1.000 300 keine Beschlusslage; Prüfung möglicher Alternativen; verschoben nach 
2023 ff

Verbesserung Fahrradinfrastruktur / 
Radschnellwegeprogramm

1.000 300 1.000 300 pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein

Stützmauern 250 500 pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein; im aktuellen 
Doppelhaushalt mit 1 Mio. €/ Jahr enthalten; mittelfristige 
Fortschreibung mit 750T €/ Jahr

Hebelstraßenbrücke 12.100 6.300 1.750 800 1.600 3.900 Ausführungsgenehmigung liegt vor; laufende Maßnahme

Pfeilersanierung Neckarbrücken 5.400 1.000 2.100 400 1.950 200 Ausführungsgenehmigung liegt vor; laufende Maßnahme

Valeriewegsteg 1.200 200 keine Beschlusslage; verschoben nach 2023 ff

Infrastruktur Bahnstadt

 - Komplementärmittel Städtebauförderung 1.000 1.000 Eigenanteil Stadt; Vorgabe aus Richtlinien Städtebauförderung

 - Defizitausgleich 2.000 2.000 Teilbetrag Defizitausgleich; Vorgabe Regierungspräsidium im 
Zusammenhang mit der Genehmigung des Haushalts; Ausgleich Defizit 
Treuhandvermögen Bahnstadt muss über den Haushaltsplan bzw. die 
mittelfristige Finanzplanung über die Laufzeit insgesamt finanziert sein

Bauliche und technische Verbesserungen

- Fahrradabstellanlagen 200 200 pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein

- Hochwasserschutz 200 200 pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein

- Straßenbeleuchtung 200 200 pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein

- Elektroanschluss Schiffe (Neckar-Lauer) 400 300 Ausführungsgenehmigung liegt vor; Vermeidung Lärm- und 
Abgasemissionen der anlandenden Hotelschiffe; teilweise Refinanzierung 
über Gebühren
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81 - Amt für Verkehrsmanagement

Verkehrssignalanlagen / Optimierung Verkehrssteuerung 400 400 pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein; entspricht Ansatz 
mittelfristiger Finanzplanung

Sicherheitsaudit/Verkehrssicherheit 650 650 Verkehrssicherheit; pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein; 
entspricht Ansatz mittelfristiger Finanzplanung

Verkehrslenkungs- und -beruhigungskonzept Altstadt 715 715 Realisierung von 3 Hochsicherheitspollern; Ausführungsgenehmigung 
aktuell im Gremienlauf

barrierefreier Umbau Bushaltestellen 100 100 pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein; entspricht Ansatz 
mittelfristiger Finanzplanung

Straßenbahnbeschleunigungsprogramm 50 50 pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein; entspricht Ansatz 
mittelfristiger Finanzplanung

Anpassungen Parkleitsystem 50 50 pauschaler Ansatz um handlungsfähig zu sein; entspricht Ansatz 
mittelfristiger Finanzplanung

Radverbindung INF 200 200 Planungsmittel; Realisierung steht unter Fördervorbehalt und 
Kostenprognose

Mobilitätsnetz

Östliche Zuführung Montpellierbrücke (Schere Ost) 4.000 300 200 Planungsmittel; Leistungsfähigkeit des südlichen Knotens 
Montpellierbrücke; Sicherstellung der Erschließung von Baufeldern in der 
Bahnstadt; aktuelle Kostenprognose 4 Mio. €

bauliche und technische Vebesserungen

pauschal 500 500 Pauschalanstz für kleinere bauliche Maßnahmen (u. a. für Außenanlagen 
städt. Kitas, Maßnahmen zur Digitalisierung an Vw-gebäuden, etc. ...); 
deutliche Reduzierung der bisherigen Ansätze

aktivierte Eigenleistungen

pauschal (1.300) (1.300)

Summe je Haushaltsjahr 30.883 14.600 

Summe insgesamt 45.483 

Summe je Haushaltsjahr 14.489 17.550 

Summe insgesamt 32.039 

Summe insgeamt je Haushaltsjahr 45.372 32.150

Summe insgesamt 77.522
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