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Datum: 

17.06.2020 

Federführung: 

Dezernat II, Hochbauamt 

Beteiligung: 

 

Betreff: 

Projektstandinformation Hochbaumaßnahmen 

Informationsvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: Kenntnis genommen: Handzeichen: 

Bau- und 
Umweltausschuss 

30.06.2020 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen 
Gremien beginnen ab der Seite 2.2 ff. 

Letzte Aktualisierung: 06. Juli 2020 
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Zusammenfassung der Information:  

Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Information der Verwaltung zur Kenntnis. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Die finanziellen Auswirkungen werden in Beschlussvorlagen im Haupt- und 
Finanzausschuss am 09.07.2020, im Konversionsausschuss am 15.07.2020 und im 
Gemeinderat am 23.07.2020 dargestellt. 

 

Zusammenfassung der Begründung:   

Der Bau- und Umweltausschuss wird über laufende und fertiggestellte Hochbauprojekte 
mit einem Kostenvolumen von mehr als 100.000 Euro informiert. 
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Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 30.06.2020 

Ergebnis: Kenntnis genommen 
 

 



- 3.1 - 
 

Drucksache:  

0 1 3 0 / 2 0 2 0 / I V  . . .  
00310007.doc 

 

Begründung:  

1. Anlass 

Das Hochbauamt informiert den Bau- und Umweltausschuss regelmäßig vor der Sommer- und 
Winterpause über die laufenden und fertiggestellten Hochbauprojekte mit einem Kostenvolumen 
von mehr als 100.000 EUR mittels der als Anlagen 01 bis 02 beigefügten Projektübersichten 
und Zusammenfassungen der Kostenstände.  

Derzeit bearbeitet das Hochbauamt 30 laufende Projekte mit einem Bauvolumen von mehr als 
100.000 EUR pro Bauprojekt. Die Summe der hierfür genehmigten Kosten 
(Ausführungsgenehmigungen) beträgt 55.157.700 EUR. Die aktuelle Kostenprognose Stand 
Juni 2020 beträgt 58.171.000 EUR. Die aktuelle Kostenabweichung beläuft sich auf + 5,5 %.   

11 Projekte werden mit einem Bauvolumen ab 1.000.000 EUR pro Bauprojekt bearbeitet. Die 
Summe der hierfür genehmigten Kosten (Ausführungsgenehmigungen) beträgt 47.079.200 
EUR. Die aktuelle Kostenprognose Stand Juni 2020 beträgt 50.191.000 EUR. Die aktuelle 
Kostenabweichung beläuft sich auf + 6,6 %.  
Davon wurden für 7 Projekte erwartbare und bereits eingetretene Preissteigerungen 
berücksichtigt und am 17.12.2019 vom Gemeinderat beschlossen. Zusätzlich wurde im Rahmen 
einer vorausschauenden Risikoanalyse zur erwartende Kostenrisiken in Bezug auf deren 
„Eintrittswahrscheinlichkeit“ und Kostenhöhe bewertet. Die prognostizierten Kosten dieser 
Risikoanalyse wurden aufgezeigt aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht präventiv zur Verfügung 
gestellt.  

19 Projekte werden mit einem Bauvolumen von 100.000 EUR bis 1.000.000 EUR pro 
Bauprojekt bearbeitet. Die Summe der hierfür genehmigten Kosten 
(Ausführungsgenehmigungen) beträgt 8.078.500 EUR. Die aktuelle Kostenprognose Stand Juni 
2020 beträgt 7.980.000 EUR. Die aktuelle Kostenabweichung beläuft sich auf – 1,2 %.    

2. Weiteres Vorgehen 

2.1. Projekte mit einer Kostensteigerung, die zu einer weiteren Erhöhung der 
Ausführungsgenehmigung führen 

Für folgende Projekte übersteigen die prognostizierten Kosten die ursprünglich erteilte 
Ausführungsgenehmigung, sodass aufgrund der besonderen finanziellen coronabedingten 
Rahmenbedingungen im Haupt- und Finanzausschuss am 09.07.2020 und im Gemeinderat am 
23.07.2020 um Zustimmung zur Erhöhung der Kosten gebeten wird.  
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Nr. Gebäude Erteilte 

Ausführungs-
genehmigung 
in EUR 

Zusätzlich genehmigte 
Ausführungsgenehmigu
ng in EUR (DS Nr. 
0398/2019/BV vom 
17.12.2019)  

Summe der 
Ausführungs-
genehmigung in 
EUR 

Kostenprog-
nose Stand 
Juni 2020 in 
EUR 

1 Hölderlin-
Gymnasium, 
Generalsanie-
rung 

17.411.100 2.468.000 19.879.100 21.290.000 

2 Haus der Jugend, 
Neubau 

7.600.000 330.000 7.930.000 8.850.000 

3 Feuerwehrhaus 
Ziegelhausen, 
Neubau 

2.150.000 420.600 2.570.600 3.100.000 

4 Stadtteilverein 
Schlierbach, 
barrierefreie 
Erschließung der 
Toiletten 

573.000 167.000 760.000 920.000 

5 Waldparkschule, 
Neubau einer 
Mensa  

3.043.000 266.500 3.309.500 3.550.000 

6 Bunsen-
Gymnasium, 
Umbau für einen 
Ganztagesbetrieb 

3.657.000 172.000 3.829.000 4.000.000 

 

2.2. Nachträgliche Übernahme des Projektes Chapel 

Mit Beschlussfassung des Gemeinderats am 21.07.2016 zur Einrichtung eines Bürgerzentrums 
für die Südstadt in der ehemaligen Chapel (Drucksache 0145/2016/BV) begann die Verwaltung, 
vertreten durch Amt 12, mit Unterstützung eines Heidelberger Architekturbüros ein 
Sanierungskonzept für die als Kulturdenkmal eingestufte ehemalige Chapel zu erarbeiten. Dies 
geschah in enger Abstimmung mit dem späteren Betreiber des Bürgerzentrums, dem 
Trägerverein Chapel e.V. Am 30.03.2017 erteilte der Gemeinderat eine 
Ausführungsgenehmigung in Höhe von 1.600.000 Euro (Drucksache 0024/2017/BV), die am 
09.05.2019 um 800.000 EUR auf 2.400.000 EUR erhöht wurde (Drucksache 0152/2019/BV). 
Auf Wunsch übernahm das Hochbauamt die bauliche Betreuung des Projekts im Jahr 2019. Die 
Kostenberechnungen bis zum Jahr 2019 basierten auf unvollständigen Annahmen über den 
realistischen Umfang des Projekts und decken damit nicht den benötigten Bedarf. Es zeichnet 
sich ein finanzielles Gesamtvolumen in Höhe von rund 3.600.000 EUR ab. Das Bauvorhaben 
wird mit 1.100.000 EUR gefördert. Dazu muss das Projekt bis April 2021 fertiggestellt und 
schlussgerechnet sein (Karenzzeit 2 Monate). Die Verzögerung der Maßnahme würde zum 
Verlust der Fördergelder führen. Für das prognostizierte Gesamtvolumen soll im 
Konversionsausschuss am 15.07.2020 und im Gemeinderat am 23.07.2020 um Zustimmung 
gebeten werden. 
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Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des 
Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 

Keine 
 

gezeichnet 
Jürgen Odszuck 

 

Anlagen zur Drucksache:  

Nummer: Bezeichnung  

01 Projektliste mit Abweichungen der Kostenprognosen zu genehmigen Kosten 

02 Projektstandinformation Hochbaumaßnahmen 
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