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Nr. Gebäude Projektbezeichnung

Gemeinderats-
beschluss

zur Ausführung
oder interne 

Ausführungs-
genehmigung

zusätzliche, 
genehmigte 
Beschlüsse

eins. Beschluss vom 
17.12.2019 und 

23.07.2020 

unvorhersehbare 
Kosten und 

Preissteigerungen

SUMME 
genehmigte 

Kosten

(eins. Preissteigerungen und 
unvorhersehbare Kosten)

aktueller Mittelabfluß 
+ Beauftragungen

Stand
 Oktober 2020

Kostenprognose 
Stand Oktober 2020

(zu erwartende Gesamtkosten bis 
Fertigstellung einschließlich aktueller 

Risikoeinschätzung)
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projektbezogene
Mehr- bzw. 

Minderkosten 

(Kostenprognose zu Summe 
genehmigte Kosten)

1. Hölderlin-Gymnasium
Generalsanierung mit konzeptioneller 
Profilausbildung Theaterpädagogik (ohne die 
Aufstellung von Containern) 

17.411.100 € 3.878.900 € 21.290.000 € 10.600.000 € 21.290.000 € 0,0% 1.811.000 € 0 €

2. Haus der Jugend Neubau 7.600.000 € 1.800.000 € 9.400.000 € 6.391.554 € 9.400.000 € 0,0% ----- 0 €

3. Bunsen-Gymnasium Umbau für einen Ganztagesbetrieb 3.657.000 € 172.000 € 3.829.000 € 3.800.000 € 4.030.000 € 5,2% 719.000 € 201.000 €

4. Chapel - Bürgerzentrum Südstadt Konversion Südstadt: Umgestaltung der 
Chapel zum Bürgerzentrum Südstadt 2.400.000 € 1.323.000 € 3.723.000 € 1.572.017 € 3.723.000 € 0,0% 1.852.700 € 0 €

5. Waldparkschule
Verbesserung der Essensituation 
(eins. Brandschutzmaßnahmen im Bestand 
ab 04-2021) 

3.043.000 € 507.000 € 3.550.000 € 2.700.000 € 3.485.000 € -1,8% 215.000 € -65.000 €

6. Feuerwehrhaus Ziegelhausen Neubau 2.150.000 € 950.000 € 3.100.000 € 2.990.000 € 3.100.000 € 0,0% 120.000 € 0 €

7. Kita Forum 3 Um- und Ausbau des ehemaligen 
Gemeindezentrums Emmertsgrund

2.635.000 € ----- 2.635.000 € 1.162.623 € 2.635.000 € 0,0% ----- 0 €

8. Mark-Twain-Center Ausstattung 2.450.000 € ----- 2.450.000 € 781.639 € 2.450.000 € 0,0% ----- 0 €

9. Sportzentrum Nord Erneuerung Haustechnik und bauliche 
Maßnahmen Halle 1 (in Bauabschnitten) 2.276.000 € ----- 2.276.000 € 2.100.000 € 2.276.000 € 0,0% ----- 0 €

10. Helmholz-Gymnasium Digitalisierung (Digitalpakt) 2.250.000 € ----- 2.250.000 € 50.000 € 2.250.000 € 0,0% 1.576.000 € 0 €

11.
Imgrimstraße 14
Wohnhaus Kley Umbau altersgerechte Wohnungen (Nachlaß) 1.100.000 € ----- 1.100.000 € 52.505 € 1.100.000 € 0,0% 1.100.000 € 0 €

12. Gebäude Königsstuhl 5 a Sanierung 1.100.000 € ----- 1.100.000 € 927.980 € 980.000 € -10,9% ----- -120.000 €

13. Stadtteilverein Schlierbach Neubau Toiletten, Barierefreie Erschließung 573.000 € 347.000 € 920.000 € 911.820 € 920.000 € 0,0% ----- 0 €

14.
Kurfürst-Friedrich-Gymnasium 
(Modernisierungstopf Schulen)

Umstrukturierung der Verwaltung inkl. EDV-
Räume

870.000 € ----- 870.000 € 500.000 € 870.000 € 0,0% 296.000 € 0 €

15. Marie-Baum-Schule WC-Anlagen Sanieruung 1.200.000 € ----- 1.200.000 € 228.000 € 1.200.000 € 0,0% 0 €

16. Marie-Baum-Schule Brandschutz, Fluchttreppe und RS-Türen zum 
Treppenhaus, Brandmeldeanlage

750.000 € ----- 750.000 € 634.500 € 860.000 € 14,7% 110.000 €

17. Carl-Bosch-Schule Brandschutz, 2. Rettungsweg 780.000 € ----- 780.000 € 175.000 € 750.000 € -3,8% -30.000 €

18.
Carl-Bosch-Schule
Modernisierungstopf Schulen
Projekte steht, coronabedingt, auf „rot“ 

WC Sanierung Altbau (1973) 560.000 € ----- 560.000 € 88.000 € 560.000 € 0,0% 0 €

19.
Depot Archäologie
Hugo-Stotz-Straße 4/1 Teilausbau, erster Bauabschnitt 505.000 € ----- 505.000 € 166.524 € 505.000 € 0,0% ----- 0 €

20. J.Gutenberg-Schule Brandmeldeanlage, sicherheitsrelevant, 
Bestandsanlage ist abgekündigt

426.000 € ----- 490.000 € 382.100 € 490.000 € 0,0% ----- 0 €

21. Carl-Bosch-Schule Erneuerung Brandmeldeanlage 363.000 € ----- 363.000 € 317.485 € 363.000 € 0,0% ----- 0 €

22. Kühlung Rathaus Einbau einer Kühlung für den großen 
Rathaussaal und das OB-Büro

355.000 € ----- 355.000 € 355.000 € 355.000 € 0,0% ----- 0 €

23.
J. Gutenberg Schule
Moderniesierungstopf Schulen Erneuerung der WC Werkstatt (F-Bau) 332.000 € ----- 332.000 € 275.000 € 300.000 € -9,6% ----- -32.000 €

24. Kindertagesstätte Römerstraße Weiterbetrieb der Kindertagesstätte 260.000 € ----- 260.000 € 106.000 € 260.000 € 0,0% ----- 0 €

25.
Emmertsgrundpass. 33 und
Carl-Rottmann-Saal

Sanierung von Aufzugsanlagen nach 
Gefährdungsbeurteilung

245.000 € ----- 245.000 € 40.000 € 245.000 € 0,0% ----- 0 €

26. Kurpf. Museum Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege 
einschl. Sicherheitsbel.

265.000 € ----- 265.000 € 161.500 € 210.000 € -20,8% ----- -55.000 €

27. Friedrich-Ebert-Schule Sonnenschutzes an der Südseite 190.000 € ----- 190.000 € 60.500 € 190.000 € 0,0% ----- 0 €

28. Mönchhofschule Erneuerung Beleuchtung Flure & Treppen 
sowie Neuanstrich

270.000 € ----- 270.000 € 115.200 € 180.000 € -33,3% 81.000 € -90.000 €

29.
Kurfürst-Friedrich-Gymnasium 
(Modernisierungstopf Schulen)

Möblierung der Verwaltung und 
Computerräume

160.000 € ----- 160.000 € 120.000 € 160.000 € 0,0% ----- 0 €

30. Uniplatz Stromversorgung Altstadtplätze 149.500 € ----- 149.500 € 117.000 € 149.500 € 0,0% ----- 0 €

31. Kurpf. Museum Archäologie im UG
Ern. Beleuchtung (Umstellung LED)

149.000 € ----- 149.000 € ----- 149.000 € 0,0% ----- 0 €

32. Carl-Rottmann-Saal Umstellung der Saalbeleuchtung auf LED 135.000 € ----- 135.000 € 76.500 € 105.000 € -22,2% ----- -30.000 €

56.609.600 € 8.977.900 € 65.651.500 € 37.958.447 € 65.540.500 € 9.806.700 € -111.000 €

962.000 €

- 0,2 %  Minderkosten
aktuelle Prognose in %

 (Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung 
zu Summe genehmigte Kosten)

Projekte zur Beschlussvorlage vom 17.12.2019 -
Erteilung und Erhöhung von Ausführungsgenehmigungen aufgrund von Preissteigerungen
 und unvohersehbare Kosten.

 Stand 16. Oktober 2020
Anlage 1   
Projektliste über alle Projekte im Bau ab 100 T€
Abweichungen der Kostenprognosen zu genehmigten Kosten

Projekte mit einer Kostensteigerung die zu einer 
weiteren Ausführungserhöhung führt

1.074.000 €
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