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Stadt 
Heidelberg 

Drucksache: 

0 3 6 6 / 2 0 2 0 / B V    
Datum: 

28.10.2020 

Federführung: 

Dezernat II, Hochbauamt 

Beteiligung: 

Dezernat IV, Amt für Schule und Bildung 
Dezernat V, Amt für Digitales und Informationsverarbeitung 

Betreff: 

Digitalpakt Schule 
- Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes am Bunsen-
Gymnasium Heidelberg 
- Ausführungsgenehmigung 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur Beschlus-
sempfehlung: 

Handzeichen: 

Ausschuss für Kultur und 
Bildung 

19.11.2020 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

24.11.2020 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 15.12.2020 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 17.12.2020 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 21. Dezember 2020 
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- 2.1 - 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Ausschuss für Kultur und Bildung sowie der Haupt- und Finanzausschuss empfehlen 
dem Gemeinderat, der Digitalisierung des Bunsen-Gymnasiums Heidelberg zuzustimmen 
und die Ausführungsgenehmigung in Höhe von 1.840.000 € zu erteilen. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

 Gesamtkosten 1.840.000 
Einnahmen:  

 Fördermittel aus dem DigitalPakt Schule (insgesamt bewil-
ligt rund 6.700.000 €) werden beantragt 

1.344.000 

Finanzierung:  
Anteil Stadt Heidelberg, davon:  

 Geforderter Eigenanteil in Höhe von 20 % 
 Nicht förderfähige Kosten (zum Beispiel interne Planungs-

kosten und Akustikdeckensegel) 

496.000 
336.000 
160.000 

 Die entsprechenden Mittel (Einzahlungen/Auszahlungen) 
sind ab 2021 fortfolgend im Teilhaushalt des Amtes für 
Schule und Bildung einzustellen.  

 

Folgekosten:  
 Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsung insge-

samt rund 
24.000 

 Betreuung, Support, Wartung (Personal- und Sachaufwen-
dungen) gemäß Richtwert für die Endgeräte und Präsenta-
tionsmedien rund 
Ein abschließendes Supportkonzept für alle städtischen 
Schulen wird zur Zeit im Rahmen der Umsetzung des Digi-
talpaktes entwickelt. 

30.000-40.000 

 

 

Zusammenfassung der Begründung:   

Das Bunsen-Gymnasium Heidelberg soll entsprechend den zwischen der Schule und der 
Stadt Heidelberg abgestimmten Nutzungsanforderungen digitalisiert werden. 
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Sitzung des Ausschusses für Kultur und Bildung vom 
19.11.2020 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 24.11.2020 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Beschlussfassung im elektronischen Verfahren des Gemein-
derates vom 15.12.2020 

Ergebnis: im Umlaufverfahren beschlossen 
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Sitzung des Gemeinderates vom 17.12.2020 

Ergebnis: vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt 
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Begründung:  

1. Anlass 

Mit Informationsvorlage Digitalpakt Schule „Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Um-
setzung der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ (Drucksache 0161/2019/IV) 
wurden die Gremien über die konkreten Auswirkungen und das weiter geplante Vorgehen zur Umset-
zung des Digitalpakts Schulen informiert. Wie in dieser Information angekündigt, erfolgten die ersten 
planerischen Untersuchungen unter anderem am Bunsen-Gymnasium. 

2. Weiteres Vorgehen 

Entsprechend den abgestimmten Nutzungsanforderungen zwischen der Schule und der Stadt Heidel-
berg soll das gesamte Schulgebäude digitalisiert werden. In den Gebäuden sollen unter Berücksichti-
gung der „Planungsrichtlinie Heidelberg Datennetz“ für EDV- und medientechnische Anlagen ein 
dementsprechend errichtetes passives Datennetz (Lichtwellenleiter und Kupfer) mit einer jeweils 
vorgegebenen Anzahl an elektrischen Anschlussdosen sowie zentralen Datenverteilern errichtet 
werden. Weiterhin ist eine Vollvernetzung jedes Klassen- und Fachraumes mit LAN-Anschlüssen und 
Glasfaseranbindung vorgesehen.  

Die Klassen- und Fachräume werden jeweils mit einer Mediensäule ausgestattet, in der sämtliche 
Strom- und Datenleitungen zentral zusammenlaufen. In dieser Säule befinden sich neben den Unter-
verteilern unter anderem auch die Anschlussfelder für die Mediensteuerungsgeräte.  

Um den wachsenden Anforderungen an die digitalen Dienste (beispielsweise Cloud, Fernlernen, 
Moodle) gerecht zu werden, wird ein neues Serversystem aufgebaut. Für die Netzwerkverteiler als 
notwendige Knotenpunkte werden neue Standorte hergestellt. Gleichzeitig mit dem Einbau der Netz-
werkverteiler werden in den Technikräumen Brandschutztüren eingebaut.  

Die Klassen- und Fachräume erhalten eine zukunftssichere Multimediaverkabelung. Dort sind digita-
le Präsentationsmöglichkeiten, Tafeln mit Nahdistanzbeamern und Streaminggeräten für mehrere 
Endgeräte geplant. Die Naturwissenschaften erhalten zusätzlich digitale Sensor-Messsysteme. Für 
den Fachunterricht sollen mehrere 3-D-Drucker angeschafft werden. Die vorhandenen PC-Räume 
werden mit neuen PCs und Bildschirmen ausgestattet. Die erforderlichen Ausbesserungsarbeiten, 
die durch die Digitalisierung an den Räumen erforderlich werden, wie zum Beispiel Bodenbelags- 
Putz- und Malerarbeiten werden durchgeführt.  
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3. Kosten  

Für die Baumaßnahme wurden folgende Kosten ermittelt: 

 Kostengruppe Bezeichnung: Währung: Betrag: 

300 Bauwerk - Baukonstruktion EUR 148.400 

400 Bauwerk – Technische Anlagen EUR 717.873 

600 Ausstattung und Kunstwerke EUR 525.310 

700 Baunebenkosten EUR 300.000 

 Gesamtkosten brutto I (gerundet) EUR 1.690.000 

 Gesamtkosten brutto I EUR 1.690.000 

 5 % Unvorhergesehenes  EUR 84.500 

 3,7 % Indexsteigerung für 1 Jahr  EUR 62.530 

 Gesamtkosten brutto II (gerundet) EUR 1.840.000 

 

 

Für die Beurteilung der Kosten eines Bauwerkes ist die Kostenermittlung entsprechend dem jeweili-
gen Planungsstand maßgebend. 
Die unten aufgeführten %-Werte des „Toleranzkorridors“ werden in der Fachliteratur und der ein-
schlägigen Rechtsprechung als Orientierungswerte herangezogen, um die Kostenabweichung mit 
denen der Auftraggeber rechnen muss, zu definieren. 
Beim vorliegenden Projekt liegt die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung vor. 

Die Kostenberechnung für das Projekt ergab Bruttokosten in Höhe von rund 1.690.000 €. Aufgrund der 
derzeitigen Marktlage im Bausektor und immer schneller steigender Baupreise wurde eine In-
dexsteigerung von 3,7 % eingepreist.  
 

40 % 

30 % 

Kostenrahmen 
Grundlagenermittlung 

Kostenschätzung 
Vorplanung 

20 % Kostenberechnung 
Entwurfsplanung 

10 % Kostenanschlag 
Mitwirkung bei der Vergabe 

Kostenfeststellung 
Objektüberwachung 0 % 
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Darüber hinaus wurde eine von der DIN 276 (neu gültig seit 12/2018) vorgegebene „Risikobewertung“ 
ausgewiesen. Diese bezieht sich bei dieser Maßnahme auf zu erwartende baukonjunkturell bedingte 
Preisspitzen. Die Eintrittswahrscheinlichkeit solcher Kostenausreißer ist nach unserer Einschätzung 
derzeit mit über 80 % anzunehmen. Der erwartete Risikozuschlag wird der Kostenkategorie „Unvor-
hergesehenes“ zugeordnet. Mit den Positionen „Unvorhergesehenes“ und „vorhersehbare Preisstei-
gerung“ ergeben sich Kosten für das Projekt von rund 1.840.000 €. Eine detaillierte Kostenberechnung 
liegt als Anlage 05 bei. 

Der Bund stellt im Rahmen des Digitalpakts Schule im Zeitraum 2019 bis 2024 Finanzhilfen in Höhe von 
5.000.000.000 € zur Verfügung. Davon fließen etwa 650.000.000 € nach Baden-Württemberg. Insge-
samt sind für die Stadt Heidelberg Fördermittel in Höhe von insgesamt 6.729.400 € zu erwarten. Für 
die Digitalisierungsmaßnahme am Helmholtz-Gymnasium wurden bereits 1.576.000 € bewilligt. Wei-
tere 1.344.000 € werden für das Digitalisierungskonzept am Bunsen-Gymnasium beantragt.  

Der Anteil der Stadt Heidelberg an den oben genannten Gesamtkosten beträgt demnach 496.000 €. 
Dieser setzt sich aus der in Baden-Württemberg vorgesehenen Eigenbeteiligung der kommunalen 
Schulträger in Höhe von mindestens 20 Prozent an den förderfähigen Kosten (336.000 €) sowie nicht 
förderfähiger Kosten in Höhe von 160.000 € (zum Beispiel interne Planungskosten und Akustikde-
ckensegel) zusammen.  

Der Baubeginn ist für Ende Mai 2021 geplant. Die Maßnahme soll bis Dezember 2022 realisiert werden. 
Die entsprechenden Mittel (Einzahlungen/Auszahlungen) sind ab 2021 fortfolgende im Teilhaushalt 
des Amtes für Schule und Bildung einzustellen. 

Beteiligung des Beirates von Menschen mit Behinderungen 

Der Beirat für Menschen mit Behinderungen ist beteiligt.  

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungspla-
nes / der Lokalen Agenda Heidelberg 

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 

Nummer/n: 
(Codierung) 

+ / - 
berührt: Ziel/e: 

SOZ 1 + Armut bekämpfen; Ausgrenzung verhindern 
  Begründung: 

  

Im Zuge der Digitalisierung ist der souveräne und bewusste Umgang mit Me-
dien und Technik zur Grundvoraussetzung für das erfolgreiche Bewältigen 
beruflicher Anforderungen geworden. Die grundlegenden Kenntnisse hier-
für müssen Kindern und Jugendlichen in der Schule von klein auf vermittelt 
werden 
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  Ziel/e: 

SOZ 9 + Ausbildung und Qualifizierung junger Menschen 
  Begründung: 

  

Schule ist für die Vermittlung von Kenntnissen zuständig, die für das weitere 
Leben junger Menschen von Bedeutung sind. Im Sinne der im Bildungsplan 
verankerten Leitperspektive Medienbildung muss die Schule junge Men-
schen auf die digitalen Anforderungen vorbereiten 

  Ziel/e: 

QU 4   + Partizipation 
  Begründung: 

  

Gesellschaftliche Partizipation erfordert in allen Bereichen, beispielsweise 
am Arbeitsmarkt oder bei kulturellen Ereignissen, Kenntnisse im Umgang 
mit digitalen Medien. Fehlen diese Kenntnisse, droht eine Exklusion aus der 
Gesellschaft 

 
2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine 
 

gezeichnet 
Jürgen Odszuck 

 

Anlagen zur Drucksache:  

Nummer: Bezeichnung  

01 Grundriss UG 
02 Grundriss EG 
03 Grundriss 1. OG 
04 Grundriss 2. OG 
05 Kostenberechnung 
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