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Der 4-gleisige Ausbau Heidelberg-Wieblingen – Heidelberg Hbf 
löst den Engpass auf der Strecke Friedrichsfeld – Heidelberg auf
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Spezifische Zielsetzung des Vorhabens:

◼ Engpassauflösung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit/ Qualität im Betriebsablauf
◼ Entflechtung der Verkehre in West-Ost (Relation Mannheim – Neckartal) und Nord-Süd 

Richtung (Relation Weinheim – Bruchsal)

Maßnahmen:

Maßnahmen der DB Netz:

(1) Kreuzungsbauwerk im Bereich Edingen-Neckarhausen inkl. Umfahrungsgleis
(2) 4-gleisiger Streckenausbau Abzw. Heidelberg-Wieblingen - Heidelberg Hbf
(3) Spurplanumbau Heidelberg Hbf: Vollumbau im West-, Teilumbau im Ostkopf

Maßnahmen der DB Station & Service:
◼ Umbau / Erweiterung des Hp Mannheim-Friedrichsfeld-Süd
◼ Umbau / Erweiterung des Hp Heidelberg Pfaffengrund/Wieblingen

◼ Heidelberg Hbf: ggf. Verlängerung der Bahnsteigkanten für die Gleise 7/8

Planungsstand und nächste Schritte: 

◼ Abgabe des Vorplanungsheftes durch den Generalplaner Ende September 2021

◼ DB-interner Zeichnungslauf bis Anfang November 2021

◼ Abgabe Vorplanungsheft an Eisenbahn-Bundesamt im Dezember 2021

MA-Friedrichsfeld

Projektsteckbrief
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Überblick: Ist-Zustand der Eisenbahninfrastruktur zwischen 
Heidelberg Hbf und Mannheim-Friedrichsfeld Süd.
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Ausblick: Gesamtübersicht 4gleisiger Ausbau Heidelberg-
Wieblingen – Heidelberg Hbf.
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Ausblick: Erweiterung Mannheim-Friedrichsfeld Süd.
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Ausblick: Neues Kreuzungsbauwerk östlich von Mannheim-
Friedrichsfeld.
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Ausblick: 4-gleisiger Streckenausbau zwischen BAB 5 bis 
Heidelberg Hbf und Ausbau Hp Pfaffengrund-Wieblingen.
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Ausblick: Vollumbau im West- und Teilumbau im Ostkopf
Heidelberg Hbf.
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Video Überflug 
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Nach aktuellem Planungsstand ist mit einer Einreichung des 
Planrechtsantrags in 2024 zu rechnen

14

2021 2022 2023 2024 2025

erstellt

AbschlussLph2 Vorplanung

Lph4 Genehmigungsplanung

geprüft
Lph3 Entwurfsplanung

Antrag Planrecht gestellt

Start
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Ausblick und nächste Schritte
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Gibt es offene Fragen?

Projektvorstellung im Ausschuss für Klima, Umwelt, Mobilität (AKUM)

Projektvorstellung im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

Projektvorstellung im AUT der Stadt Mannheim 

Quartals-JF Stadt Heidelberg / 4-gleisiger Ausbau

Information der Träger Öffentlicher Belange im Rahmen einer frühen 
Öffentlichkeitsbeteiligung

Bürgerdialog

Heute

23.11.2021

30.11.2021

26.01.2022

Vsl. Q1/2022

Vsl. Q1/2022

Nächste Schritte Termin






