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Nr. Gebäude Projektbezeichnung

Gemeinderats-

beschluss

zur Ausführung

oder interne 

Ausführungs-

genehmigung

erteilte Erhöhungen 

mit genehmigten 

Beschlüssen

unvorhersehbare 

Kosten und 

Preissteigerungen

SUMME 

genehmigte 

Kosten

(einschließlich Preissteigerungen 

und unvorhersehbare Kosten)

aktueller 

Beauftragungsstand

Stand

Mai 2022

Kostenprognose 
Stand Mai 2022

(zu erwartende Gesamtkosten bis 

Fertigstellung einschließlich aktueller 

Risikoeinschätzung)
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projektbezogene

Mehr- bzw. 

Minderkosten 

(Kostenprognose zu Summe 

genehmigte Kosten)

1. Hölderlin-Gymnasium
Generalsanierung mit konzeptioneller 

Profilausbildung Theaterpädagogik (ohne die 

Aufstellung von Containern) 

17.411.100 € 3.878.900 € 21.290.000 € 22.666.454 €
22.390.000 € 

bis 22.590.000€

5,2%-

6,1 %
1.811.000 €

1.100.000 €  

bis 1.300.000 €

2. Haus der Jugend Neubau

3. Kindertagesstätte Römerstraße Weiterbetrieb der Kindertagesstätte 

4. Feuerwehrhaus Ziegelhausen Neubau 2.150.000 € 1.550.000 € 3.700.000 € 3.380.454 € 3.700.000 € 0,0% 120.000 € 0 €

5. Mark-Twain-Center Ausstattung 2.450.000 € ----- 2.450.000 € 2.185.826 € 2.450.000 € 0,0% ----- 0 €

6.
Imgrimstraße 14

Wohnhaus Kley
Umbau altersgerechte Wohnungen (Nachlaß) 1.100.000 € ----- 1.100.000 € 294.469 € 1.100.000 € 0,0% 1.100.000 € 0 €

7. Kita Stettiner Straße Neubau 5.450.000 € ----- 5.450.000 € 1.174.521 € 6.250.000 € 14,7% 264.000 € 800.000 €

8. Kita Breisacher Weg Neubau 7.110.000 € ----- 7.110.000 € 6.544.655 € 7.110.000 € 0,0% 818.400 € 0 €

9. Kita Furtwängler Straße Neubau 2.503.000 € ----- 2.503.000 € 1.934.855 € 2.503.000 € 0,0% 264.000 € 0 €

10. Helmholz-Gymnasium Digitalisierung (Digitalpakt) 2.250.000 € ----- 2.250.000 € 1.466.222 € 2.250.000 € 0,0% 1.576.000 € 0 €

11. Bunsen-Gymnasium Digitalisierung (Digitalpakt) 1.840.000 € ----- 1.840.000 € 894.383 € 1.840.000 € 0,0% 1.340.903 € 0 €

12. Johannes-Kepler-Realschule Digitalisierung (Digitalpakt) 1.360.000 € ----- 1.360.000 € 687.504 € 1.400.000 € 2,9% 897.168 € 40.000 €

13. Mönchhofschule Digitalisierung (Digitalpakt) 832.000 € ----- 832.000 € 485.319 € 900.000 € 8,2% 557.996 € 68.000 €

14. Theodor- Heuss-Realschule Digitalisierung (Digitalpakt) 1.024.000 € ----- 1.024.000 € 172.500 € 1.300.000 € 27,0% beantragt 276.000 €

15. Friedrich-Ebert-Schule Digitalisierung (Digitalpakt) 810.000 € ----- 810.000 € 159.552 € 1.100.000 € 35,8% beantragt 290.000 €

16. Willy-Hellpach-Schule Digitalisierung (Digitalpakt) 707.000 € ----- 707.000 € 50.497 € 800.000 € 13,2% beantragt 93.000 €

17. Turnzentrum Süd Neubau Turnhalle 4.253.000 € 1.425.700 € 5.678.700 € 5.024.155 € 5.678.700 € 0,0% 270.000 € 0 €

18. Geschwister-Scholl-Schule Neubau Sporthalle 6.725.000 € ----- 6.725.000 € 815.497 € 6.725.000 € 0,0% 270.000 € 0 €

19. Carl-Bosch-Schule Brandschutz, 2. Rettungsweg 780.000 € ----- 780.000 € 495.027 € 780.000 € 0,0% 0 €

20.
Carl-Bosch-Schule

Modernisierungstopf Schulen
WC Sanierung Altbau (1973) 560.000 € ----- 560.000 € 624.339 € 630.000 € 12,5% 70.000 €

21. J.Gutenberg-Schule
Brandmeldeanlage, sicherheitsrelevant, 

Bestandsanlage ist abgekündigt
490.000 € 80.000 € 570.000 € 566.747 € 570.000 € 0,0% ----- 0 €

22. Friedrich-Ebert-Schule Sonnenschutzes an der Südseite 190.000 € ----- 190.000 € 193.821 € 195.000 € 2,6% ----- 5.000 €

67.855.100 € 9.924.600 € 77.779.700 € 59.511.030 €

80.521.700 €

 bis   80.721.700 €
10.251.467 €

+ 2.742.000 €

 bis   + 2.942.000 €

Projekte mit bereits erteilten Erhöhungen der Ausführungsgenehmigungen mit genehmigten Beschlüssen,

aufgrund von Preissteigerungen  und unvorhersehbaren Kosten .

+ 3,5 % bis

+ 3,8 %

aktuelle Prognose in %

 (Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung 

zu Summe genehmigte Kosten)

 Stand 20. Mai 2022

Anlage 1   

Projektliste über alle Projekte im Bau ab 100 T€

Abweichungen der Kostenprognosen zu genehmigten Kosten

Projekte mit einer Kostensteigerung die zu einer 

weiteren Ausführungserhöhung führt

962.000 €

7.860.000 € 2.990.000 € 10.850.000 € 9.694.233 10.850.000 € 0,0% ----- 0 €
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