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B eschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Konversionsausschuss empfiehlt folgenden Beschluss des Gemeinderats: 

Der Gemeinderat erteilt die Erhöhung der Ausführungsgenehmigung für die Projekterweiterung 
der Sanierung und den Umbau einer Sporthalle auf der Konversionsfläche Rohrbach-Hospital zu 
einer Beachhalle für eine Dachsanierung mit Photovoltaik (PV)-Anlage nach den vorliegenden 
Plänen mit Kosten in Höhe von 490.000 Euro. Hierzu werden die erforderlichen Mittel im 
Treuhandvermögen Erneuerungsgebiete Konversion zur Verfügung gestellt. Die bisher erteilte 
Ausführungsgenehmigung erhöht sich damit von 2.080.000 Euro auf 2.570.000 Euro. Die 
Finanzierung der PV-Anlage erfolgt über die Stadtwerke Heidelberg. 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

 Mittelmehrbedarf für die Dachsanierung 490.000 
  
Einnahmen:  

  
  
Finanzierung:  

 Der Mittelmehrbedarf ist im Treuhandvermögen 
Erneuerungsgebiete Konversion zur Verfügung zu stellen 

490.000 

  

Folgekosten:  
 Es wird auf die Ursprungsvorlage verwiesen; durch die 

zusätzlichen Bauausgaben erhöhen sich lediglich die 
kalkulatorischen Kosten 

 

  

    
 
 
Zusammenfassung der Begründung: 

Im Zuge der Ausführungsplanung wurden massive Mängel an der Dachhaut und an 
Konstruktionspunkten festgestellt. Um eine wirtschaftliche und nachhaltige Lösung 
sicherzustellen soll eine neue Dacheindeckung mit PV-Anlage realisiert werden. 
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Begründung:  

1. Anlass 

Mit Drucksache 0212/2023/BV hat der Gemeinderat am 20.07.2023 die 
Ausführungsgenehmigung für die Sanierung und den Umbau einer Sporthalle in eine 
Beachhalle auf der Konversionsfläche Hospital zu Gesamtkosten in Höhe von 2.080.000 Euro 
erteilt. Ein vollständiger Neuaufbau des unter Denkmalschutz stehenden Daches war 
seinerzeit nicht vorgesehen, es sollten lediglich mehrere Undichtigkeiten an dem nicht 
gedämmten Dach repariert werden. 

2. Ba ubeschreibung 

Die im Zuge der Ausführungsplanung durchgeführten weitergehenden Untersuchungen 
haben jedoch ergeben, dass die Schäden am Schieferdach größer sind als ursprünglich 
angenommen und daher eine Dachreparatur als vorübergehende Maßnahme möglich, aber 
wirtschaftlich betrachtet nicht sinnvoll ist. Die umfassende Sanierung des Daches 
zusammen mit der Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) bietet zudem folgende 
Vorteile: 
 
 Baustelleneinrichtung bereits vorhanden 

 Keine späteren Nutzungseinschränkungen 

 Schutzmaßnahmen im Innenraum nicht notwendig 

 PV-Anlage liefert früher Ertrag. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird 

beschleunigt. 

Die komplette schadhafte Schieferdacheindeckung einschließlich der Unterdeckbahn, Teile 
der Dachschalung und die Dachrinnen werden abgebrochen und durch einen neuen 
Dachaufbau ersetzt. Die Ausführung der neuen Dacheindeckung und die Möglichkeit der 
Installation einer PV-Anlage wurden mit dem Amt für Baurecht und Denkmalschutz sowie 
dem Landesdenkmalamt abgestimmt. Zur Ausführung kommt eine Schiefereindeckung mit 
dachintegrierter PV-Anlage als sogenannte Full-Black-Module, die optisch nicht auffallen. 
Dachrinnen, Fallrohre und Schneefanggitter werden ebenfalls erneuert. Im Projekt 
beinhaltet ist die Anbindung der PV-Anlage an die Stromversorgung, die PV-Anlage selbst 
wird durch die Stadtwerke Heidelberg errichtet und betrieben. 
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3. Kosten 

Auf Basis der Kostenberechnung wurden die Kosten für die Dachsanierung ohne PV-Anlage 
mit 490.000 Euro ermittelt. 

4. Ze itplan 

Die Dachsanierung erfolgt parallel zum Umbau und der Sanierung des Gebäudes. Der 
Baubeginn soll im Mai 2024 erfolgen. Es wird mit einer Bauzeit von rund einem Jahr 
gerechnet. 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des 

Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

Auf die Ursprungsvorlage wird Bezug genommen. 

gezeichnet 
Jürgen Odszuck 
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