

Jul`08					Aug`08				Sep`08				Okt`08					Nov`08				Dez`08				Jan`09					Feb`09				Mrz `09	
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Stufe 1 – Präqualifikation

▲ **01.07.08** Bauausschuss

▲ **09.07.08** Finanzausschuss

▲ **23.07.08** Gemeinderatsbeschluss

▲ **15.08.08** Absendung Bekanntmachung an das EU-Amtsblatt

15.08.08 – 29.09.08 Bewerbungsfrist

30.09.08-20.10.08 Auswertung Teilnahmeanträge

Stufe 2 – Verhandlungsverfahren

▲ **27.10.08** Versand Angebotsaufforderung

▲ **24.11.08** Submissionstermin

25.11.08 – 23.12.08 Angebotsphase

12.01.09 – 23.01.09 Vorbereitung Vergabeentscheidung

17.02.09 Vergabe Bauausschuss ▲

18.02.-04.03.09 Einspruchsfrist

05.03.09 Ausgang Auftragsschreiben ▲