

## Vorrangige Verfahren 2014

Nr.	Projekt	Verfahrensart	Altgesellschaft	vor. Baubeginn	Maßnahmen
1	Neubau Straßenbahn Neuenheimer Feld	PBefG	HSB	2014	Barrierefreier Ausbau HSt. Jahnstraße, Neubau HSt. DKFZ/Mensa, Med. Klinik/Zoo, DJH/Kinderklinik/Kopfkl.ink
5	Erneuerung Kurfürstenanlage -Ost	PBefG	HSB	Mitte 2014	Barrierefreier Ausbau HSt. Stadtbücherei, Neubau der HSt. Seegarten
11	Neubau Straßenbahn Bahnstadt	PBefG	HSB	Anfang 2015	Neubau von Haltestellen an folgenden Punkten: Eppelheimer Terrassen, Gadamer Platz, Hauptbahnhof Süd und Montpellierbrücke (West)
12	Barrierefreier Ausbau der Haltestellen und Schaffung eines besonderen Bahnkörpers Eppelheimer Straße zwischen Hst. Henkel-Teroson-Straße und Hst. Stotz (Pfaffengrund)	PBefG	HSB	Ende 2014	Barrierefreier Ausbau der HSt. Henkel-Teroson-Str. und Marktstraße/Kranichweg
13	Gleiserneuerung Leimen von Hst. Kurpfalzzentrum bis Endstelle Friedhof, einschl. barrierefreier Ausbau der Hst. Moltkestraße, Friedhof und Kurpfalzzentrum	PBefG	HSB	Ende 2014	Barrierefreier Ausbau der HSt. Kurpfalz-Centrum, Moltkestraße und Endstelle Friedhof