

Tabellarische Übersicht
Kosten 2. Bauabschnitt „DER ANDERE PARK“

Ausführungsgenehmigung	GR am 27.06.2019	(0204/2019/BV)	2.170.000 €	Grundlage Kostenberechnung
1. Erhöhung	GR am 26.03.2020	(0101/2020/BV)	2.640.000 €	<u>Grund der Erhöhung:</u> Fortschreibung der Planung
2. Erhöhung	GR am 18.03.2021	(0057/2021/BV)	3.050.000 €	<u>Grund der Erhöhung:</u> Anpassung an Ausschreibungsergebnis