

HEIDELBERG[®]
STATUSBERICHT
HEIDELBERG CONGRESS CENTER (HCC)
CONGRESS

STATUSBERICHT HEIDELBERG CONGRESS CENTER (HCC)

Antrag der CDU-Gemeinderatsfraktion vom 12.12.2022

Mitteilung der GGH/BSG zum aktuellen Baustellenstatus (Stand 2. März 2023)

- Rohbauarbeiten seit Mai 2022 abgeschlossen.
- Seit Januar 2022 Ausführung der haustechnischen Gewerke inkl. Funktionsküche.
- Natursteinarbeiten Fassaden Ost- und Süd. Fertigstellung aller Fassaden inkl. Fenster und Verglasungen für April 2023 geplant.
- Arbeiten an den Außenanlagen ab April 2023.













STATUSBERICHT HEIDELBERG CONGRESS CENTER (HCC)

Antrag der CDU-Gemeinderatsfraktion vom 12.12.2022

Mitteilung der HKK zur Auslastung des HCC nach Inbetriebnahme und welche Projekte in der „Pipeline“ sind.

- HCC Betriebsaufnahme durch HKK zum 1. März 2024
- Vergaben Gastronomie und Veranstaltungstechnik
- Unternehmensaufbau und Personalakquise
- 10.2023 - 02.2024 Veranstaltungsanfragen
- Optionale Veranstaltungen fixieren