

VGW Verfahren AKTUELL kumuliert vs. BISHER nicht kumuliert

		Jahr 1		Jahr 2		Jahr 3		Jahr 4		Jahr 5
		01 - 06	07 - 12	01 - 06	07 - 12	01 - 06	07 - 12	01 - 06	07 - 12	01 - 06
BISHER: Projekttablauf mit VGW <u>NUR für Architektenleistungen</u> VGW Schwellenwert = 215.000 € € bis 31.12.2023 Beispiel für ein Projekt mit Gesamtkosten von 5 Mio.€		4 Jahre								
1	Machbarkeitsstudie	6 Monate								
2.	VGW Verfahren (Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb) <u>NUR für 1. Architektenleistungen</u> Wertgrenze = ab 215 T€ VGW	6 Monate								
3.	Vorplanungsprojekt Teil 1 = Lph 1-3 (Entwurf+Kostenberechnung) weitere Planervergaben Zug um Zug, nicht nach VGW	12 Monate								
4.	Umsetzungsplanung = Lph 4-8 (Werkplanung + Ausschreibung+Umsetzung)	24 Monate								

		Jahr 1		Jahr 2		Jahr 3		Jahr 4		Jahr 5
		01 - 06	07 - 12	01 - 06	07 - 12	01 - 06	07 - 12	01 - 06	07 - 12	01 - 06
AKTUELL: Projekttablauf mit VGW <u>für alle Planerleistungen</u> VGW Schwellenwert = 221.000 € ab 01.01.2024 Beispiel für ein Projekt mit Gesamtkosten von 5 Mio.€		4,5 Jahre								
1	Machbarkeitsstudie	6 Monate								
2.	VGW Verfahren (Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb) <u>für 80% der benötigten Planungs- und Gutachterleistungen</u> Wertgrenze für alle kumulierten, notwendigen Leistungen = ab 221 T€ VGW Folgende Leistungen werden zeitversetzt ausgeschrieben:	12 Monate								
	1. VgV Verfahren Architekt									
	2. VgV Verfahren Statiker									
	3. VgV Verfahren Fachplaner Elektro									
	4. VgV Verfahren Fachplaner Heizung, Lüftung, Sanitär									
	5. VgV Verfahren Brandschutzplaner									
	6. VgV Verfahren Bauphysiker									
	7. UVgO Verfahren Gutachter (Umwelt, Gründung, Boden etc.)									
3.	Vorplanungsprojekt Teil 1 = Lph 1-3 (Entwurf+Kostenberechnung)	12 Monate								
4.	Umsetzungsplanung = Lph 4-8 (Werkplanung + Ausschreibung+Umsetzung)	24 Monate								