

Planungsabläufe Tunnel

Voraussetzung: Projektbeschluss 23.07.08 GR
 Ziel: Baubeginn 04/12

Planungsabläufe	Bearbeitungszeit Monate	2008				2009				2010				2011				2012			
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
EU-Ausschreibung + Qualifikation Planungsbüros	9																				
Planung VE + Genehmigungsplanung	12																				
Einreichung Zuschussantrag	T.										X										
Bescheid GVFG-Zuschussantrag	T.													X							
Ausführungsplanung	15																				
Ausschreibung + Vergabe	12																				
Geotechnische Erkundungsmaßnahmen	12																				
Baubeginn Tunnel																			X	Bauende Tunnel 04/16	
Baugrunduntersuchung/Bodengutachten																			X	Bauende Tunnel 04/16	