

Anfrage Nr. 0048/2008/FZ

**Anfrage von: Herrn Stadtrat Pflüger**

**Anfangdatum: 12.12.2008**

Stichwort:

**Stützmauersanierung Neuer Weg**

**Beschlusslauf**

Letzte Aktualisierung: 09. Februar 2009

Schriftliche Frage vom 12.12.2008:

In der Fragezeit am 15.11.2007 bat ich um Auskunft, wann die Stützmauer in der Straße „Neuer Weg“ in Ziegelhausen, die im Haushalt stand, saniert würde.

Herr Oberbürgermeister Dr. Würzner hatte geantwortet, die Ausführung würde im 3. bis 4. Quartal 2008 erfolgen.

Diese Zeit ist nun vorbei, und die Arbeiten sind immer noch nicht ausgeführt. Daher meine erneute Frage nach dem Zeitpunkt der Ausführung.

Antwort:

Basierend auf den Erfahrungen mit der Baustelle „Stützmauer Hirtenaue“ wurden noch zusätzliche Baugrunduntersuchungen beauftragt, um Planungs- und Ausführungssicherheit zu erhalten. Die vertiefenden Baugrunduntersuchungen werden derzeit durchgeführt.

Nach Vorliegen der Ergebnisse erfolgt die Fertigstellung der baureifen Planung und die Ausschreibung. Der Baubeginn ist für August 2009 vorgesehen. Entsprechende Haushaltsmittel sind angemeldet.

## **Sitzung des Gemeinderates vom 18.12.2008**

**Ergebnis:** vertagt

## **Sitzung des Gemeinderates vom 05.02.2009**

**Ergebnis:** behandelt