

Arbeits- und Zeitplan des BIWAQ-Projektes „Bürgerhaus Emmertsgrund geht auf Empfang“ der Stadt Heidelberg

	2011		2012												2013												2014												
	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.			
<b>Phase 1: Analyse und Aufbauphase (11/2011 – 09/2012)</b>																																							
Präzisierung Zielformulierung, Einrichtung BIWAQ-Steuerungskreis																																							
Aufbau BIWAQ-Geschäftsstelle und Einrichtung Beschäftigungsnetzwerk (AG Beschäftigung) mit Kooperationspartnern und Akteuren vor Ort																																							
Konzept Bürgerhaus als Ort der Qualifizierung und Beschäftigung																																							
Aufbau Qualitätsmanagement, Ausgestaltung von Gender-Mainstreaming-Aspekten																																							
Vorbereitung der einzelnen Maßnahmen, die 2012 starten		Jobcoach				Teach First				Familiencafé																													
Kontakte Schulen/ Zielgruppen																																							
<b>Phase 2: Umsetzungsphase (01/2012 – 10/2014)</b>																																							
<b>Steuerung BIWAQ</b>																																							
Rückkopplung der Strategie mit dem AK Emmertsgrund und Treffen BIWAQ-Steuerungskreis																																							
Netzwerktreffen AG Beschäftigung und AK Bürgerhaus																																							
<b>Start der Projekte (Laufzeit 25-34 Monate):</b>																																							
1. Bürgerhaus																																							
a) Kampagne																																							
b) Medienzentrum																																							
c) Interkulturelles Management																																							
2. Familiencafé																																							
3. Jobcoach																																							
4. Teach First																																							
<b>BIWAQ-Veranstaltungen</b>																																							
Aufaktveranstaltung mit Vorstellung der Kooperationspartner																																							
BIWAQ-Tag im Bürgerhaus																																							
Zwischenbilanzkonferenz mit Beschäftigungsnetzwerk und Akteuren "Soziale Stadt"																																							
Abschlussveranstaltung																																							
<b>Phase 3: Phase zur Sicherung der Nachhaltigkeit (10/2013-10/2014)</b>																																							
Entwicklung von ersten Nachhaltigkeitsstrategien im Rahmen der Zwischenbilanzkonferenz																																							
Weiterentwicklung des Konzepts (Nachhaltigkeitskonzept)																																							
Entwicklung Trägerstruktur zum Fortbestand des Netzwerks, Sicherung Familiencafé																																							
Bewertung Zielerreichung																																							
Abschlussdokumentation																																							