

# Stadt Heidelberg

Drucksache:  
**0229/2014/BV**

Datum:  
18.08.2014

Federführung:  
Dezernat II, Tiefbauamt

Beteiligung:

Betreff:

**Jahresvertrag Straßenunterhaltung  
- Auftragserhöhung -**

## Beschlussvorlage

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Zustimmung zur Beschlussempfehlung:	Handzeichen:
Bau- und Umweltausschuss	16.09.2014	Ö	( ) ja ( ) nein ( ) ohne	

**Beschlussvorschlag der Verwaltung:**

*Der Bau- und Umweltausschuss stimmt der Erhöhung des mit Beschluss vom 19.03.2013 (0072/2013/BV) vergebenen Jahresvertrages Straßenunterhaltung um 325.000 Euro auf 724.528,37 Euro zu.*

*Mittel stehen im Ergebnishaushalt des Tiefbauamtes zur Verfügung.*

**Finanzielle Auswirkungen:**

Bezeichnung:	Betrag:
<b>Ausgaben / Gesamtkosten:</b>	<b>724.528,37 Euro</b>
Hiervon bereits genehmigt gemäß Beschluss vom 19.03.2013 (0072/2013/BV)	474.528,37 Euro
Zusätzlich benötigte Mittel	325.000 Euro
<b>Einnahmen:</b>	
Keine	
<b>Finanzierung:</b>	
Aus verfügbaren Mitteln des Ergebnishaushaltes Teilhaushalt 66	724.528,37 Euro

**Zusammenfassung der Begründung:**

Der Jahresvertrag 2013/2014 für Straßenunterhaltungsarbeiten wurde mit einem Auftragsvolumen von 474.528,37 Euro brutto an die Firma Sailer vergeben (0072/2013/BV). Nach aktuellem Sachstand (abgerechnete und ausgeführte Maßnahmen) ist das Auftragsvolumen bereits jetzt erreicht, obwohl im laufenden Jahr noch weitere Maßnahmen im Bereich der Straßenunterhaltung ausgeführt werden sollen, so dass eine Erhöhung des Auftragsvolumens um 325.000 Euro notwendig ist.

## Begründung:

Der Jahresvertrag 2013/2014 für Straßenunterhaltung wurde mit einem Auftragsvolumen von 474.528,37 Euro brutto gemäß Vergabebeschluss vom 19.03.2013 (0072/2013/BV) an die Firma Sailer vergeben.

Mittlerweile ist das Auftragsvolumen nach aktuellem Stand (bereits abgerechnete und ausgeführte Maßnahmen) schon erreicht. Es sollen jedoch weitere Maßnahmen im Bereich der Straßenunterhaltung ausgeführt werden (siehe Anlage 01). Die Umsetzung der noch ausstehenden Maßnahmen ist dringend notwendig und kann nicht in das Jahr 2015 verschoben werden. Die Maßnahmen können aus Kapazitätsgründen nicht durch den Regiebetrieb Straßenunterhaltung durchgeführt werden, für ein weiteres Ausschreibungsverfahren fehlen die Zeit und die personelle Kapazität.

Für die noch ausstehenden Maßnahmen wird ein zusätzliches Auftragsvolumen in Höhe von 325.000 Euro brutto benötigt. Firma Sailer hat sich bereit erklärt, die weiteren Maßnahmen zu denselben Vertragskonditionen durchzuführen, die dem Hauptauftrag zu Grunde liegen.

Entsprechende Mittel stehen im Ergebnishaushalt des Tiefbauamtes zur Verfügung.

Wir bitten um Zustimmung.

## Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg

### 1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes

<b>Nummer/n:</b> (Codierung)	<b>+ / -</b> berührt:	<b>Ziel/e:</b>
MO 4	+	Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur. <b>Begründung:</b> Durch die Erhöhung der Mittel des Jahresvertrages wird die Zielsetzung erreicht.

### 2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten:

keine

gezeichnet  
Bernd Stadel

### Anlagen zur Drucksache:

Nummer:	Bezeichnung
01	Übersicht Baustellen im Rahmen der Jahresvertrages Straßenunterhaltung