

Ideenstudie Neugestaltung Bahnhofsvorplätze (5 Büros)

Zeitplan Ideenstudie (Mehrfachbeauftragung), Stand 20.08.2015

04.08.2015	Int. Workshop 61/81 Planungsziele Entwurf Aufgabenstellung
13.08.2015	Ämterrunde 81, 80, 66, 67, 15, 63, HDM, 12, 23 Erste Information mit Vorstellung Zeitplan
17.08.2016 – 21.08.2015	Erstellung Vorlage 1 Woche
24.08.2015	Abgabe Vorlage
15.09.2015 BUA	Information über die Ziele der Mehrfachbeauftragung
08.10.2015 GR	Zustimmung zum Bürgerbeteiligungskonzept
20.09.2015-10.10.2015	Online Formular 10 Fragen zum Hauptbahnhof Internet, Universität, Klinikum
10.09.2015	Treffen zur Abstimmung des Beteiligungsverfahrens mit „in der Sache“ aktiven Gruppierungen und Interessensvertretern
24.08.-30.09.2015	Arbeit an der Aufgabenstellung und Versand an Ämter
16.10.2015	Bürgerbeteiligung Vorstellung der Aufgabenstellung
21.10.2015	Finale Ämterrunde zur Aufgabenstellung
27.10.2015	Preisrichtervorbesprechung
14.10. – 30.10.2015	Erstellung Vorlage
26.10.2015 regulär 30.10.2015 verspätet	Abgabe Vorlage
17.11.2015 BUA	Beschluss Endfassung Aufgabenstellung
16.12.2015 GR	
12.01.2016	Ausgabekolloquium mit Begehung und Teilnahme der Öffentlichkeit
13.01.2016	Übergabe des Vertrags an die beauftragten Büros
13.01.2016 – 29.02.2016	Bearbeitungszeit 1 (6 Wochen)
01.03.2016	Rückfragenkolloquium
02.03.2016 – 18.04.2016	Bearbeitungszeit 2 (6 Wochen)
18.04.2016	Abgabe Mehrfachbeauftragung
18.04.-28.04.2016	Vorprüfung
03.05.2016	Jury-Sitzung
09.05.2016-25.05.2015	Ausstellung der Arbeiten und Bürgerinformation
21.05.2016-29.05.2016	Erstellung Vorlage
02.06.2016	Abgabe Vorlage
28.06.2016 BUA	Auswahl und Zustimmung Siegerentwurf
21.07.2016 GR	
August/September 2016	Festlegung Oberflächen und Bemusterung
September 2016	Beginn Ausführungsplanung Willy-Brand-Platz Nord durch Siegerbüro