

## Nationale Projekte des Städtebaus 2016 Projekt Campbell Barracks

### Projektstruktur (Entwurf)

Gemäß der Abstimmung mit dem bbsr/ OFD Karlsruhe beim Auftaktgespräch am 27. Juli 2016 werden die beiden Maßnahmen

- Sanierung der Kommandantur/ Umbau zum MTC und
- „Grünes Band des Wissens“

als strukturell und hinsichtlich ihres Bearbeitungsstandes unterschiedliche, teilweise eigenständige Programmteile betrachtet.

Insofern ist zum einen die übergreifende Ebene der Struktur der Gesamtmaßnahme darzustellen, und ebenso ergänzend die jeweiligen, differenzierten Projektstrukturen der beiden Maßnahmen.

### Struktur Gesamtprojekt

|   |   |
|---|---|
| Antragsteller, übergeordneter Maßnahmenträger   | Stadt Heidelberg, Dezernat für Konversion, Herr Bgm. Heiß   |
| Entscheidungsebene, zur Vorbereitung von Gremienentscheidungen, Freigabe von Planungsständen, Auftragsvergaben etc. | Jour fixe Konversion, Ltg. Herr Bgm. Heiß; regelmäßige Hinzuziehung von Amt 67, der IBA und des Kurpfälzischen Museums zu den projektbezogenen TOPs   |
| Abstimmungsebene  | Koordinationsrunde mit Dez. V, Amt 12, Amt 61, Amt 67, Kurpfälzisches Museum, NH ProjektStadt/ Arge, IBA Heidelberg, ggf. unter Hinzuziehung OFD Karlsruhe<br><br>>> anfangs für beide Maßnahmen zusammen, später nach Bedarf zeitlich gestaffelt (z.B. im üblichen Zeitfenster Dienstag Nachmittag) oder auch in getrennten Terminen |
| Beratung und Qualifizierung des IBA-Projekts (zu Konzept, Verfahren)  | IBA Heidelberg, Herr Prof. Braum  |
| Städtebauliche Prozesssteuerung   | NH ProjektStadt/ Arge metris/ 711LAB (geplant)  |
| Moderation / Beteiligungsprozess  | Netzwerk für Planung und Kommunikation, Bürogemeinschaft Sippel.Buff (geplant)  |

## Struktur der Maßnahmen/ Programmteile

Projektstruktur Sanierung Kommandantur für Mark Twain Center  
(ergänzend zur Strukturierung des Gesamtprojekts)

|  |   |
|--|---|
| Maßnahmenträger/<br>Zuwendungsempfänger  | Stadt Heidelberg, Dezernat für Konversion, Herr Bgm. Heiß |
| Inhaltliche Federführung (Konzept Umbau sowie Nutzungs- und Ausstellungskonzept) | Kurpfälzisches Museum, Herr Prof. Dr. Frieder Hepp        |
| Auftraggeber Planungsleistungen, Bauherr Sanierung/ Umbau                        | Kurpfälzisches Museum, Herr Prof. Dr. Frieder Hepp        |
| Steuerung der Planung und der Baumaßnahme, Betreuung der Vergabeverfahren        | Stadt Heidelberg, Gebäudemanagement, NN                   |

Projektstruktur „Grünes Band des Wissens“  
(ergänzend zur Strukturierung des Gesamtprojekts)

|  |  |
|--|--|
| Maßnahmenträger/<br>Zuwendungsempfänger                                      | Stadt Heidelberg, Dezernat für Konversion, Herr Bgm. Heiß oder Entwicklungsgesellschaft Campbell Barracks mbH, GF Herr Polivka; Projektzuständigkeit: Herr Seidler (vorbehaltlich der Zustimmung des Fördermittelgebers) |
| Inhaltliche Federführung (Konzeption, Planungsverfahren, bauliche Maßnahmen) | Stadt Heidelberg, Landschafts- und Forstamt, Herr Schwarz  |
| Auftraggeber Planungsleistungen, Bauherr Abbruch/ Neubau                     | Entwicklungsgesellschaft Campbell Barracks mbH, GF Herr Polivka; Projektzuständigkeit: Herr Seidler  |
| Steuerung der Planung und der Baumaßnahme, Betreuung der Vergabeverfahren    | Entwicklungsgesellschaft Campbell Barracks mbH, GF Herr Polivka; Projektzuständigkeit: Herr Seidler  |

Stand: 12.08.2016

Zusammenstellung: NH ProjektStadt/ M. Fendt