

KOSTENAUFSTELLUNG OHNE PREISSTEIGERUNG

KG	BEZEICHNUNG/GEWERK	SUMME € (NETTO)	MwSt. (19%)	SUMME € (BRUTTO)
100	Grundstück	0,00	0,00	0,00
200	Herrichten und Erschließen	0,00	0,00	0,00
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.626.090,47	308.957,19	1.935.047,66
	Abdichtungsarbeiten	35.040,60	6.657,71	41.698,31
	Baustelleneinrichtung	60.608,75	11.515,66	72.124,41
	Erdarbeiten	68.333,61	12.983,39	81.317,00
	Betonarbeiten	244.065,29	46.372,41	290.437,70
	Zimmer- und Holzbauarbeiten	324.573,45	61.668,96	386.242,41
	Dachabdichtungsarbeiten	138.855,15	26.382,48	165.237,63
	Klempnerarbeiten	16.050,00	3.049,50	19.099,50
	Estricharbeiten	79.095,23	15.028,09	94.123,32
	Fenster, Außentüren	280.665,12	53.326,37	333.991,49
	Tischlerarbeiten	33.241,39	6.315,86	39.557,25
	Metallbauarbeiten	15.750,00	2.992,50	18.742,50
	Baureinigung	3.176,25	603,49	3.779,74
	Maler- und Lackierarbeiten - Besch.	30.198,75	5.737,76	35.936,51
	Bodenbelagsarbeiten	1.710,00	324,90	2.034,90
	Vorgehängte hinterlüftete Fassade	253.317,75	48.130,37	301.448,12
	Gerüstarbeiten	29.499,30	5.604,87	35.104,17
	Schließanlagen	4.000,00	760,00	4.760,00
	Abbruch- und Rückbauarbeiten	7.909,83	1.502,87	9.412,70
400	Bauwerk - HLS	296.455,50	56.326,55	352.782,05
410	Abwasser, Gasser, Gasanlagen	69.422,58	13.190,29	82.612,87
430	Lufttechnische Anlagen	169.907,40	32.282,41	202.189,81
470	Nutzerspezifische Anlage	23.144,04	4.397,37	27.541,41
480	Gebäudeautomation	33.981,48	6.456,48	40.437,96
	"Kostensteigerung HLS (4,6%/Jahr enthalten!)"		0,00	0,00
400	Bauwerk - Elektro	199.791,00	37.960,29	237.751,29
442	Eigenstromanlage	9.270,00	1.761,30	11.031,30
443	Niederspannungsschaltanlage	10.150,00	1.928,50	12.078,50
444	Niederspannungsinstallationsanlage	50.710,60	9.635,01	60.345,61
445	Beleuchtungsanlage	48.628,00	9.239,32	57.867,32
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen	10.821,00	2.055,99	12.876,99
449	Starkstromanlage, sonstiges	11.765,40	2.235,43	14.000,83
450	Femmelde- und Informationsanlagen	23.526,50	4.470,04	27.996,54
451	Telekommunikationsanlagen	9.700,00	1.843,00	11.543,00
454	Elektroakustische Anlage	4.500,00	855,00	5.355,00
457	Übertragungsnetz	8.389,50	1.594,01	9.983,51
480	Gebäudeautomation	11.580,00	2.200,20	13.780,20
491	Baustelleneinrichtung	750,00	142,50	892,50
500	Außenanlagen	61.176,00	11.623,44	72.799,44
	Leitungen, Rigolen, Feuerwehraufstellfl. etc.	61.176,00	11.623,44	72.799,44
600	Ausstattung und Kunstwerke	419.495,00	79.704,05	499.199,05
	Tumgeräte, Matten- und Grubensysteme et-c.	419.495,00	79.704,05	499.199,05
700	Baunebenkosten	681.680,00	129.519,20	811.199,20
	SUMME (KG 100 bis 700) GESAMT:	3.284.687,97	624.090,71	<u>3.908.778,68</u>