

# Stadt Heidelberg

Drucksache:  
**0168/2023/BV**

Datum:  
03.05.2023

Federführung:  
Dezernat II, Tiefbauamt

Beteiligung:

Betreff:

**Fortführung des Straßenerneuerungsprogramms -  
Erneuerung der Tiergartenstraße zwischen dem Zoo  
Heidelberg und der Kreuzung zur Straße "Im Neuenheimer  
Feld"**

**hier: Maßnahmegenehmigung**

## Beschlussvorlage

### Beschluslauf

Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremien beginnen ab der Seite 2.2 ff.  
Letzte Aktualisierung: 23. Juni 2023

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Zustimmung zur Beschlussempfehlung:	Handzeichen:
Stadtentwicklungs- und Bauausschuss	23.05.2023	Ö	( ) ja ( ) nein ( ) ohne	
Haupt- und Finanzausschuss	21.06.2023	Ö	( ) ja ( ) nein ( ) ohne	

**Beschlussvorschlag der Verwaltung:**

*Der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss folgenden Beschluss:*

*Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Erneuerung der Tiergartenstraße zwischen dem Zoo Heidelberg und der Kreuzung zur Straße „Im Neuenheimer Feld“ mit einem Kostenvolumen in Höhe von 700.000 € zu.*

*Entsprechende Mittel stehen planmäßig im Teilhaushalt 66 bei PSP 8.66110023 im Gesamtansatz „Straßenerneuerungsprogramm“ zur Verfügung.*

**Finanzielle Auswirkungen:**

Bezeichnung:	Betrag in Euro:
<b>Ausgaben / Gesamtkosten:</b>	
• einmalige Kosten Finanzhaushalt	700.000
<b>Einnahmen:</b>	
• keine	
<b>Finanzierung:</b>	
• Teilhaushalt 66 bei PSP 8.66110023 im Gesamtansatz „Straßenerneuerungsprogramm“	700.000
<b>Folgekosten:</b>	
• keine	

**Zusammenfassung der Begründung:**

Die Tiergartenstraße zwischen dem Zoo Heidelberg und der Kreuzung zur Straße „Im Neuenheimer Feld“ befindet sich in sehr schlechtem Zustand; die zusätzliche Verkehrsbelastung, die durch den geplanten Neubau des Herzzentrums des Uniklinikums Heidelberg ab Herbst 2023 entsteht, kann nicht mehr getragen werden. Das Tiefbauamt plant daher, die Tiergartenstraße in diesem Bereich kurzfristig instand zu setzen.

## Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses vom 23.05.2023

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses vom 23.05-2023

- 11 **Fortführung des Straßenerneuerungsprogramms -  
Erneuerung der Tiergartenstraße zwischen dem Zoo Heidelberg und der Kreuzung zur  
Straße "Im Neuenheimer Feld"  
hier: Maßnahmegenehmigung  
Beschlussvorlage 0168/2023/BV**

Eine Behandlung dieses Tagesordnungspunktes ist wegen eingetretener  
Beschlussunfähigkeit des Gremiums nicht mehr möglich. Folgendes hat sich dazu vor  
Eintritt der Beschlussunfähigkeit ereignet:

Stadtrat Steinbrenner meldet sich während der Beratung von Tagesordnungspunkt  
5 öffentlich zu Wort um einen **Antrag zur Geschäftsordnung** zu stellen:

Die noch folgenden Tagesordnungspunkte werden ohne Beschlussempfehlungen weiter-  
gegeben, soweit sie nicht im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss enden.

Er sehe die Beschlussfähigkeit des Gremiums gefährdet, möglicherweise sei das Gremium  
bereits beschlussunfähig. In wenigen Minuten müsse auch ein Mitglied seiner Fraktion die  
Sitzung verlassen.

Erster Bürgermeister Odszuck stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit noch bestehe und  
die Beratung so lange fortgesetzt werden könne, bis diese nicht mehr gegeben sei. Er stellt  
den **Antrag zur Geschäftsordnung** in Abstimmung mit dem Antragsteller wie folgt  
**modifiziert** zur Abstimmung:

Soweit eine Beratung der noch folgenden Tagesordnungspunkte wegen Beschlussunfä-  
higkeit nicht mehr möglich ist, werden diese ohne Beschlussempfehlungen weitergege-  
ben, soweit sie nicht im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss enden.

**Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen**

**gezeichnet**  
Jürgen Odszuck  
Erster Bürgermeister

**Ergebnis: ohne Beschlussempfehlung**

## Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 21.06.2023

**Ergebnis:** beschlossen  
*Enthaltung*

## Begründung:

Die Tiergartenstraße zwischen dem Zoo Heidelberg und der Kreuzung zur Straße „Im Neuenheimer Feld“ befindet sich in sehr schlechtem Zustand. Der Aufbau mit 5 – 7 Zentimetern Spritzdecke und Schotter auf einer circa 30 Zentimeter dicken gestörten Packlage auf anstehendem bindigen Boden (Lette) wird der aktuellen Verkehrsbelastung nicht länger standhalten können.

Das Uniklinikum Heidelberg plant ab Herbst 2023 den Neubau des Herzzentrums im Hofmeisterweg. Nach aktuellem Stand wird die Baustellenlogistik des Neubaus komplett über die Tiergartenstraße und die Straße „Im Neuenheimer Feld“ abgewickelt, eine alternative Verkehrsführung ist nicht möglich. Die zusätzliche Verkehrsbelastung kann jedoch von der Tiergartenstraße nicht mehr getragen werden. Da es keine Ausweichmöglichkeit für den Baustellenverkehr gibt, ist daher vorgesehen, die Tiergartenstraße zwischen dem Zoo Heidelberg und der Kreuzung zur Straße „Im Neuenheimer Feld“ instand zu setzen.

So sollen der Bereich vor dem Zoo Heidelberg und die Kreuzung zur Straße im Neuenheimer Feld großflächig saniert und im Zwischenbereich lokal vorhandene Schadstellen behoben werden.

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf 700.000 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Baukosten	615.000 €
Baunebenkosten	25.000 €
Unvorhersehbares	60.000 €
Gesamtkosten	700.000 €

Entsprechende Mittel stehen planmäßig im Teilhaushalt 66 bei PSP 8.66110023 im Gesamtansatz „Straßenerneuerungsprogramm“ zur Verfügung.

Der geplante Baubeginn ist am 19. Juni 2023, die Bauzeit beträgt circa 8 Wochen.

Aufgrund der zeitlichen Enge wurde zugestimmt, die Maßnahmen durch die Jahresvertragsfirma auf Grundlage der Bedingungen des Jahresvertrags 22 – 24 direkt auszuführen zu lassen.

Da die Fahrbahn ohne funktionale Änderung lediglich saniert wird, ist eine formale Beteiligung des Bezirksbeirats Neuenheim nicht erforderlich. Der Bezirksbeirat wurde aber in der Sitzung am 03.05.2023 im Rahmen eines mündlichen Berichts zu verschiedenen Tiefbaumaßnahmen informiert.

Wir bitten um Zustimmung.

## Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes /der Lokalen Agenda Heidelberg

### 1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes

<b>Nummer/n: (Codierung)</b>	<b>+ / - berührt</b>	<b>Ziel/e:</b>
MO 4		Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur
		<b>Begründung:</b> Die Maßnahme dient der oben genannten Zielsetzung.

### 2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten:

Keine

gezeichnet  
Jürgen Odszuck