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Zusammenfassung der Information:

Der Bezirksbeirat Handschuhsheim nimmt die Informationen zum
StralRenerneuerungsprogramm zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Bezeichnung: Betrag:
Ausgaben / Gesamtkosten:
Keine

Einnahmen:
Keine

Finanzierung:
Keine

Zusammenfassung der Begrindung:

Mit dem StralRenerneuerungsprogramm reagiert die Stadtverwaltung auf die schlechten
StralRenzustéande mit dem Ziel, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu
gewadhrleisten und zu verbessern. Das Stral3enerneuerungsprogramm bildet die
kontinuierliche Basis fur die Erneuerung sanierungsbedurftiger StralRen.

Der StraRenzustand ist dabei ein wesentliches Kriterium bei der Priorisierung von
MalRnahmen. Der Mitteleinsatz wird so gesteuert, dass Synergieeffekte zusammen mit
MalRnahmen Dritter (meist Leitungsbaumafinahmen) optimal genutzt werden.
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Begrindung:

Anlass:

Der bauliche Zustand der StraRen in Heidelberg steht in der Kritik der Offentlichkeit. Beim
Tiefbauamt gehen taglich Beschwerden von allen Verkehrsteilnehmern aus der Bevolkerung ein.
Die Stadtverwaltung ist sich der Problematik bewusst und investiert seit einigen Jahren verstarkt in
die StralReninfrastruktur. Die Mittel fir die Stral3enunterhaltung wurden bereits in den letzten Jahren
im Rahmen des Moglichen erhoht. Dartiber hinaus wurden die Mittel im Finanzhaushalt sukzessive
aufgestockt. Das ,Straldenerneuerungsprogramm® nimmt im stadtischen Haushalt 2013/2014 ein
nennenswertes Volumen von jahrlich 1,65 Millionen Euro ein. Fur die Jahre 2015/2016 sollen
weitere 3 Millionen pro Jahr, vorbehaltlich des Haushaltsbeschlusses des Gemeinderates eingesetzt
werden.

Erst durch die Verfuigbarkeit dieser Mittel ergeben sich die Fragen, wie bei Strallenerneuerungen
Prioritaten gesetzt werden kénnen, welchen Umfang Ma3nahmen haben und wie die Mitwirkung der
Offentlichkeit an diesem Entscheidungsprozess organisiert werden kann.

Diese Vorlage dient dazu, die Systematik der Straleninstandsetzungen zu erlautern und
Entscheidungsprozesse zu verdeutlichen.

Grundlagen:

StralRenzustandskataster

Im Tiefbauamt wird das StralRenzustandskataster der Stadt Heidelberg gefuihrt (siehe auch
Drucksache 0058/2013/IV: StralRenzustandskataster fir das Stadtgebiet Heidelberg,
Informationsvorlage). Darin sind StralRenflachen geometrisch erfasst und nach den von der
Forschungsgesellschaft fur StraRen- und Verkehrswesen e. V. empfohlenen Kriterien bewertet. Im
Ergebnis liegt eine Karte vor, in der allen Stra3enflachen eine Zustandsklasse (1-6, analog zum
Schulnotensystem) zugeordnet wird.

Das StralRenzustandskataster dient dem Tiefbauamt als Grundlage fur die Erneuerungsplanung und
ist zudem zur Visualisierung der StralRenzustande gut geeignet. Ins Stral3enzustandskataster finden
lediglich Zustandsmerkmale der Oberflachen Eingang. Eine Aussage zum Aufbau der Stral3e lasst
sich daraus nicht ableiten.

Ein Auszug aus dem StraRenzustandskataster ist flr den Stadtteil als Anlage beigeflgt.

Weitere Kriterien bei der Priorisierung

Fur die Gestaltung von Verkehrsanlagen in Heidelberg gelten einige in den letzten Jahren vom
Gemeinderat beschlossene Grundlagen aber auch bundesweit glltige Regelwerke; beispielhaft
seien hier aufgefihrt:

- Leitlinien fur Kinderfreundliche Verkehrsplanung, vom Gemeinderat beschlossen

- Masterplan 100 Prozent Klimaschutz mit MaRnahme M 07 ,Nutzung von Synergieeffekten
beim Strallenerneuerungsprogramm®

- Herstellung einer absoluten Barrierefreiheit von OPNV-Anlagen bis zum Jahr 2022;
festgelegt im Personen-Beférderungs-Gesetz des Bundes
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- StraRBenrdumliches Handlungskonzept der Stadt Heidelberg aus dem Jahr 1996.
Bei der Priorisierung von Sanierungsmalnahmen sollten weitere Kriterien beachtet werden:
- Verkehrssicherheit
- Bedeutung in Kinderwegeplanen
- Klarung beziehungsweise Verbesserung der Parksituation.

Je nach Umfang der Sanierungsmafinahme kénnen diese Aspekte bertcksichtigt werden.

Finanzierung und verwaltungsinterne Abstimmung einer MalRhahme:

Die Malinahmen zur Unterhaltung und Instandsetzung einer Strafl3e unterscheiden sich sowohl im
Umfang als auch bei der Finanzierung. Maflinahmen kleineren Umfangs werden in der Regel im
Ergebnishaushalt abgebildet. Grundhafte Erneuerungen missen als Investitionen im Finanzhaushalt
gefuhrt werden. Spirbare, nachhaltige Verbesserungen des StralRenzustands lassen sich meist nur
durch grof3ere (Teil)-Erneuerungen erzielen. Die Abgrenzung wird im nachfolgenden Diagramm
veranschaulicht. Die Grenzen sind nicht immer ganz eindeutig.
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\ StraRenunterhaltung Investition
Kategorie | (Ergebnishaushalt) (Finanzhaushalt)
Bauliche Erhaltung Bauliche Unterhaltung (punktuell,
(TBA) Kleinflachig. Kernaufgabe des RS)
- Kleinflachige
Reparaturarbeiten @
- Vergiel3en von Rissen
- Regulieren von Bordsteinen,
Ablaufen und Rinnen
- Abfrasen von Verformungen
- Ersetzen von Pflastersteinen
Instandsetzung (grofR3flachig) Teilerneuerung:
- Dunnschichtbelage - Einbau von
- Regulierung von Pflaster Deckschicht + Binder
und Plattenbelagen (+Tragschicht)
- Bankette frasen - Neupflasterung mit
- Erneuerung von Tragschichteinbau
Deckschichten
(Voraussetzung: (Oft in Verbindung mit
Bitumindser Aufbau in MaRRnahmen der
ausreichender Starke Leitungstrager)
______________ ~____vorhanden)
Kategorie Il - Erstmalige
Neubau (amteriibergreifend, Herstellung
ggf. Birgerbeteiligung) - Grundausbau
- Neugestaltung

Abbildung 1: Abgrenzung zwischen Unterhaltungsarbeiten und investiven MaBnahmen

MalRnahmen aus der Kategorie | (a und b) kénnen oft sehr schnell umgesetzt werden. Sie dienen in
erster Linie der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Auftragnehmer ist in erster Linie der
Regiebetrieb Strallenunterhaltung (RS), unterstitzt durch Jahresvertragspartner. Selten werden
auch groRere Einzelmalinahmen extern vergeben.

Der Kategorie | ¢ sind heute die meisten MaRnahmen des StralRenerneuerungsprogramms
zuzuordnen. Meist werden gleichzeitig mehrere Asphaltschichten oder auch der komplette
StralRenoberbau erneuert. Im Querschnitt werden oft —je nach Bedarf- nur Teilbereiche der Stralie
(Fahrbahn oder Gehweg) erneuert. Eine Anderung des StralRenquerschnitts oder gestalterische
Aufwertungen sind hierbei regelméfRiig nicht vorgesehen. Ziel ist ausschliel3lich die Erneuerung des
maroden Bestands. Dadurch kénnen einzelne MalRnahmen mit relativ geringer Vorlaufzeit
umgesetzt werden.

Beispiele von MaflZnahmen aus dem Doppelhaushalt 2013/2014:

- Hans-Thoma-Platz: Erneuerung der Fahrbahnen rund um den OEG Bahnhof
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- Klingenteichstral3e u. Graimbergweg: Erneuerung der Fahrbahn
- Radwege Neckarmunzplatz und Neckarstaden
- Panoramastral3e (Bergfriedhof bis Eselsgrundweg)
Werden Gehwege und die Fahrbahn instandgesetzt, kbnnen auch geringfligige Umgestaltungen

vorgenommen werden, die nur einen kurzen Planungs- und Abstimmungsbedarf innerhalb der
Verwaltung erfordern.

Abbildung 2: Kategorie Ic — Erneuerung der Fahrbahn ohne Querschnittsianderung.
(Hier: Beispiel B3, Hans-Thoma-Platz, 2014)

Kategorie 1l beschreibt schlieBlich Malinahmen, bei denen neben der Verbesserung des
StralB3enzustands weitere stadtische Ziele verfolgt werden. Dies kdnnen beispielsweise die
gestalterische Aufwertung eines Areals oder die Verbesserung der Verkehrsbeziehungen sein.
Verwaltungsintern werden solche MaRnahmen amtertbergreifend abgestimmt. Gegebenenfalls ist
auch eine Burgerbeteiligung vorgesehen, zumindest die Beteiligung der politischen Gremien. Die
planerischen Vorlaufzeiten sind dadurch meist deutlich langer.

Beispiele aus dem Doppelhaushalt 2013/2014:
- Umgestaltung der BahnhofstraRe
- Neugestaltung Rathausplatz Rohrbach

- HardtstraBe, grundhafte Erneuerung und Neugestaltung
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Abbildung 3: Kategorie Il — Grundausbau mit Gestaltung und Neuaufteilung des StraBenraums
(Hier: Beispiel BahnhofstraBe 2013/2014)

Einfliisse auf die Priorisierung von Mal3nahmen:

Der StraBenzustand ist ein wichtiger, jedoch bei Weitem nicht der einzige Faktor, der bei der
Priorisierung von Stral3enerneuerungsmafinahmen zum Tragen kommt. Weitere Faktoren sind zum
Beispiel:

o Verkehrsbedeutung einer Stral3e

¢ Anstehende MaRRnahmen Dritter (Kanal, Gas, Wasser, Fernwarme,
Telekommunikationslinien, Mobilitatsnetz)

¢ Verkehrliche Méglichkeiten (MaRRnahmen, die sich verkehrlich gegenseitig
beeinflussen, kdnnen nicht gleichzeitig umgesetzt werden)

e Politische Vorgaben und Entscheidungen

¢ Finanzielle und personelle Ressourcen

Der Entscheidungsprozess ist oft sehr dynamisch. Die zu treffenden Entscheidungen haben aber
grofl3en Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit einer Mal3hahme. Wenn es gelingt, anstehende
Infrastrukturmafnahmen zu bindeln, kdnnen Synergieeffekte genutzt und ein wirtschaftlicher
Mehrwert fur die beteiligten MaRnahmentrager erzielt werden.

Die Voraussetzungen hierfiir wurden geschaffen, indem mit dem Stralenerneuerungsprogramm
Mittel zur Verfigung gestellt wurden, die zwar an einen bestimmten Zweck (Verbesserung der
StraRenzustande), jedoch nicht in vollem Umfang an bestimmte MalRnahmen gekoppelt sind. Die
Verwaltung wird dadurch in die Lage versetzt, Prioritéaten flexibel auf verdnderte Randbedingungen
anzupassen.
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Die schwerste Entscheidung in diesem Prozess ist dabei nicht die, eine Mal3nahmen in Angriff zu
nehmen, sondern die, eine StralRe nicht in Angriff zu nehmen. Die Mittel missen dort eingesetzt
werden, wo die Not am gréf3ten ist. Der Bedarf kann nur sehr langfristig gedeckt werden.

Beispiel:

WielandtstralRe (Neuenheim): Hier ist es auf Grund nicht vorhandener Ressourcen nicht gelungen,
die Restflachen der Stral3e zu erneuern. Im Falle einer StraRensanierung zu einem spateren
Zeitpunkt missen auch die Oberflachen der Leitungsgraben mit erneuert - und somit de facto
doppelt bezahlt werden.

Neuer Graben:
Fernwarme

Abbildung 4: Beispiel. WielandtstraRe - LeitungsbaumaBnahme ohne Restflachen

Zielsetzung, Konflikte, Grenzen

Ziel des StralRenerneuerungsprogramms der Stadt Heidelberg ist es, die schlechte Bausubstanz der
StralRen kontinuierlich zu verbessern. Die zur Verfligung gestellten Mittel sollen dabei
ergebnisorientiert in die StralRen investiert werden, die auf Grund ihres Zustands den groé3ten
Erneuerungsbedarf haben. Je nach Bedarf werden im Einzelfall nur Teilerneuerungen
vorgenommen (- vgl. Abbildung 1: Kategorie Ic).

Dabei sollen Synergieeffekte, die durch die Koordinierung von MalBhahmen verschiedener
MalRnahmentrager entstehen, genutzt werden. Fir die Verwaltung bedeutet das, dass
Prioritatenlisten mitunter sehr flexibel gehandhabt werden miissen. Langfristige, verbindliche
Zusagen zu einem Umsetzungszeitpunkt sind nicht immer mdglich.

So ist gewahrleistet, dass die verfuigbaren Mittel bedarfsgerecht, wirtschaftlich optimal und flexibel
verwendet werden. Wahrend groRRere StraRenbaumalnahmen normalerweise eine Vorlaufzeit von
3-5 Jahren haben, kénnen durch das StraBenerneuerungsprogramm MalRnahmen — abhangig von
den Randbedingungen - mit wenigen Monaten Vorlaufzeit umgesetzt werden.

Die Konsequenz aus dieser Flexibilitat ist, dass eine Abstimmung Uber die einzelnen MalBhahmen in
der Offentlichkeit nur begrenzt méglich ist. Insbesondere dann, wenn Leitungsbaumaflnahmen
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kurzfristig anstehen, muss eine Investitionsentscheidung mitunter schnell getroffen werden. Der
vorhandene Bestand wird dann in der Regel ohne gestalterische Veranderungen erneuert.

MafRnahmen, die eine Neuaufteilung des StraBenraums oder andere grundlegende Anderungen
zum Ziel haben, kénnen nicht im Rahmen des StraRenerneuerungsprogramms umgesetzt werden.
Sie werden wie bisher planerisch grundlegend vorbereitet, (gegebenenfalls 6ffentlich) diskutiert und
abgestimmt und dann als Einzelmafinahme planmaflig zum Haushalt angemeldet. Beispiele fir
solche MalRnahmen sind aktuell die Mal3hahmen aus dem Mobilitatsnetz, Platzgestaltungen oder
NeubaumafZinahmen wie in der Bahnstadt. (= Abbildung 1: Kategorie )

Auch Einzelmalinahmen, deren finanzielles Volumen den Rahmen des
Stral3enerneuerungsprogramms sprengt, miissen separat geplant und zum Haushalt angemeldet
werden. Die Grenzen h&ngen hierbei maf3geblich von den zur Verfiigung stehenden Mitteln ab.

Das Stral3enerneuerungsprogramm bildet die kontinuierliche Basis fur die Erneuerung
sanierungsbedurftiger StralRen.

Moaglichkeiten der Einflussnahme auf das Straf3enerneuerungsprogramm

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 13.6.2013 Arbeitsauftrége an die Verwaltung in Form einer
Prioritatenliste erteilt. Die hierin aufgefuhrten Malinahmen sind — neben anderen - bereits teilweise
umgesetzt oder befinden sich in unterschiedlichen Planungsstadien. Die Umsetzung steht jeweils
unter dem Vorbehalt der Finanzierung. Neben den Beschliissen zu den EinzelmalRnahmen wurde
auch das hier skizzierte grundsatzliche Vorgehen im Rahmen des Sanierungsprogramms
beschlossen.

Das erste Kriterium flr die Aufnahme einer Stral3e ins Stral3enerneuerungsprogramm ist und bleibt
der bauliche Zustand. Weitere Faktoren, die die Reihenfolge der Abarbeitung beeinflussen, wurden
bereits erlautert.

Darlber hinaus werden Hinweise aus der Bevdlkerung, aus den Bezirksbeiraten und
Arbeitsauftrage aus dem Gemeinderat regelmafig aufgegriffen und flie3en in die
Erneuerungsplanung ein. Die Beobachtungen des Tiefbauamtes, die bei den regelmaRig
durchgefiihrten Straf3enkontrollen und im Rahmen der Erhebungen fir das StralRenzustandskataster
gewonnen werden, stimmen in sehr hohem Mal3 mit diesen Hinweisen Uberein.

Wenn mit diesen Hinweisen schon formuliert werden kann, welches Ziel mit einem Arbeitsauftrag
erreicht werden soll, kann die Verwaltung schneller abschatzen, welche planerischen Vorleistungen
ggf. erforderlich werden (Abbildung 1: Kategorie Ic oder 2; Instandsetzung oder gleichzeitig
Umgestaltung). Das wiederum dient der realistischen Abschéatzung eines Umsetzungszeitraums und
der voraussichtlichen Kosten.
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Fazit:

Das Stral3enerneuerungsprogramm ist ein dringend erforderliches Mittel zur Verbesserung der
StralB3enzusténde und der damit verbundenen Verkehrssicherheit. Art und Umfang der
EinzelmalRhahmen sowie auch die Entwicklung des StralRenzustands insgesamt hangen im
Wesentlichen von der Bereitstellung der Mittel ab.

Auf Grund der hohen Dynamik der Abstimmungsprozesse ist der hohe Standard der
Offentlichkeitsbeteiligung, der bei vielen anderen Projekten gangig ist, oft nicht einzuhalten.

Die bisher so umgesetzten Projekte haben jedoch eine sehr hohe Akzeptanz in der Bevélkerung. In
Umfragen konnte dies rundum bestétigt werden. Die Reaktionen waren bisher fast ausschlief3lich
positiv. Es ist daher vorgesehen, das Stral3enerneuerungsprogramm als Daueraufgabe im
Tiefbauamt zu etablieren.

Die Verwaltung wird den Gemeinderat Giber das weitere Vorgehen im Zusammenhang mit dem
StralRenerneuerungsprogramm informieren. Anregungen aus dem Bezirksbeirat werden vom
Tiefbauamt begru3t und gehen in die Information und Beschlussvorschlage an den Gemeinderat
ein.

Wir bitten um Kenntnisnahme.

Prifung der Nachhaltigkeit der Mal3hahme in Bezug auf die Ziele des
Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes

Nummer/n: +/-
(Codierung) berthrt:  Zielle:
MO4 Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur

Begriindung:
Die Zielsetzung wird durch oben genannte Malinahmen erreicht.

2. Kritische Abwagung / Erlauterungen zu Zielkonflikten:

Keine

gezeichnet
Bernd Stadel

Anlagen zur Drucksache:

Nummer: | Bezeichnung
01 Auszug aus dem Straf3enzustandskataster Stadtteil Handschuhsheim
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