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Struktur des Masterplanverfahrens
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Vorprozess Planungsatelier Konsolidierung Masterplan

Masterplan Neuenheimer Feld / Neckarbogen

12.2017 – 07.2018 08.2018 – 02.2019 03.2019 – 08.2019 08.2019 – 12.2019

7 Monate 7 Monate 6 Monate 5 Monate

Planungsrecht

Bebauungsplan



2017 2018

Januar Februar März April Mai Juni Juli

Projektträger

24.7. Gemeinderat
11.6. Koordinationsbeirat

4.5.
18.5.

Forum

11.4.
Online

Beteiligung
Öffentlichkeit

Auswahl Planungsbüros

Erarbeitung der Aufgabenstellung und Auswertung der Beteiligung

Auswahl Experten

13.11.

Vorprozess

11.6.

13.11.

Planungsatelier



Erarbeitung der Aufgabenstellung

Gliederung des Entwurfs

Präambel

1. Projektträger
2. Auftraggeber
3. Vorbemerkungen
4. Grundlagen
5. Der Masterplan
6. Verfahrensschritte und Beteiligte des Planungsverfahrens
7. Inhaltliche Aufgabenstellung (Themenfelder)
8. Ausschreibungsverfahren

Vorprozess
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POSITIONEN

Vorprozess

Erarbeitung der Aufgabenstellung und Auswertung der Beteiligung



?

?
?

Städtebau

Mobilität

Freiraum

Techn. 
Infrastruktur

Vorprozess

Erarbeitung der Aufgabenstellung und Auswertung der Beteiligung



7. Inhaltliche Aufgabenstellung (Themenfelder)

Einleitung in das Kapitel 

1. zeitlicher Horizont: 2050+
2. Konzepte: umsetzungsorientierte Lösungsmöglichkeiten für die

anfallenden Problemstellungen / Fragen
3. Offenheit und Flexibilität für zukünftige Planungen 
4. Rahmenvereinbarung von Stadt, Land und Universität 

Fragen zur Bearbeitung durch die Planungsbüros

Vorprozess

Erarbeitung der Aufgabenstellung
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Kategorie 1 

… bereits im Entwurf 
der Aufgabenstellung 

enthalten. 

Kategorie 2

… nicht im Entwurf 
der Aufgaben-

stellung enthalten.

Kategorie 3 

… fachlicher oder 
prozessualer Art und 

deshalb außerhalb 
der Aufgabenstellung 

zu beantworten. 

Kategorie 4 

… keine 
Fragestellungen oder 
Hinweise, die von den 
Planungsteams oder 
der Fachverwaltung 
beantwortet werden 

können. 

Die im Beteiligungsbeitrag aufgeworfene Fragestellung und Hinweise an die Planungsteams sind …

Inhaltliche 
Zuordnung 

Prüfung auf 
Aufnahme 

Beantwortung
(in Arbeit)

Inhaltliche 
Zuordnung 

Insgesamt: 1.184 Beiträge (50%Online)

Vorprozess

Erarbeitung der Aufgabenstellung und Auswertung der Beteiligung
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Entwurfsbüros

• Kerstin Höger Architekten GmbH, Zürich 
mit IBV Hüsler AG, Zürich und antón & ghiggi Landschaft 
Architektur GmbH, Zürich

• Ferdinand Heide Architekt BDA, Frankfurt am Main mit 
Die Landschaftsarchitekten Bittkau-Bartfelder+Ingenieure
GbR, Wiesbaden, Verkehrsplanung Köhler und Taubmann
GmbH, Frankfurt a.M. und Planungsgemeinschaft Häfner-
Oefner Ingenieurgesellschaft m.b.H., Langenselbold

• ASTOC GmbH & Co. KG, Köln
mit PTV Transport Consult GmbH, Karlsruhe, RMP 
Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten, Bonn und 
Teamplan GmbH, Tübingen (sowie ggf. SSV Architekten, 
Heidelberg) 

• C.F. Moller Danmark A/S, Aarhus
mit Henn GmbH, München und Arup Deutschland GmbH, 
Berlin 

Vorprozess



Vorprozess

Auswahl der Experten

Städtebau

Mobilität

Freiraum

Technische 
Infrastruktur

Prof. Dipl. Ing. Rudolf Scheuvens, Wien 
Professur für Raumplanung und Stadtentwicklung

Prof. Dr. Andreas Knie, Berlin,
Sozialwissenschaftler, Mobilitätsforscher
Prof. Dr. Regine Gerike, Dresden, 
Professur für integrierte Verkehrsplanung und 
Verkehrstechnik
Till Rewaldt, Dresden, 
Landschaftsarchitekt, Präsident BDLA

Prof. Brian Cody, Graz, 
Ingenieur für innovative Klima- und Energiekonzepte

Prof. Michael Braum, HeidelbergLokaler 
Experte
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Vorprozess Planungsatelier Konsolidierung Masterplan

Masterplan Neuenheimer Feld / Neckarbogen

12.2017 – 07.2018 08.2018 – 02.2019 03.2019 – 08.2019 08.2019 – 12.2019

7 Monate 7 Monate 6 Monate 5 Monate

Planungsrecht

Bebauungsplan

Struktur des Masterplanverfahrens
Zeitschiene Gesamtverfahren



2018

August September Oktober November Dezember Januar Februar März

Experten Experten Experten Projektträger

Gemeinderat

Koordinationsbeirat

Forum

Öffentlichkeit

PlanungsbürosErste 
Ideen

Ansätze 
für 

Entwicklungs
perspektiven

Entwicklungs
perspektiven

Planungsatelier

Konsolidierung



Struktur des Masterplanverfahrens
Zeitschiene Gesamtverfahren
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Vorprozess Planungsatelier Konsolidierung Masterplan

Masterplan Neuenheimer Feld / Neckarbogen

12.2017 – 07.2018 08.2018 – 02.2019 03.2019 – 08.2019 08.2019 – 12.2019

7 Monate 7 Monate 6 Monate 5 Monate

Planungsrecht

Bebauungsplan

Aufgabe
Entwicklungsperspektiven

Entwurf
Masterplan



Vielen Dank

Foto: Kay Sommer

Guten Start

und gutes Gelingen
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