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Stadt 
Heidelberg 

Heidelberg, den 27.01.2021 
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A n f r a g e  v o n :  S t a d t r a t  G r ä d l e r  
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Betreff: 

Baumpflanzungen und Wasserbecken in der Bahnstadt 

Schriftliche Frage: 

In der Bahnstadt gibt es noch einige Straßenzüge, die zwar im Wesentlichen fertiggestellt 
sind, in denen aber noch keine Baumpflanzungen umgesetzt wurden. Bäume spenden nicht 
nur Schatten und sehen optisch gut aus, sondern sind wichtig für die Biodiversität und die 
klimatischen Bedingungen im Stadtteil. 

1. Wieso ist die Planung in den genannten Bereichen noch nicht umgesetzt? 

2. Wann werden im Langen Anger, in der Da-Vinci-Straß und der Grünen Meile und der 
Kosselstraße und anderen Straßen die Bäume gepflanzt? 

3. Wann soll die Fertigstellung der Wasserbecken im 2. Bauabschnitt umgesetzt werden? 

Antwort: 

Der Zeitpunkt der Bepflanzung ist für fast jede Straße separat zu betrachten und zu 
bewerten. Das Vorgehen ist maßgeblich abhängig von der Entwicklung der Baufelder und 
der Fertigstellung der Straßenbauarbeiten. Hinzu kommt, dass es zur Erzielung eines 
einheitlichen Erscheinungsbildes und auch aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus, 
sinnvoll ist, Straßen erst dann zu bepflanzen, wenn dies auf voller Länge und beidseitig 
möglich ist. 

Grüne Meile und Da-Vinci-Straße 

Hier bestehen noch Mängel an den Oberflächen beziehungsweise an den von der 
Tiefbaufirma hergestellten Baumscheiben in 2. Reihe. Die bestehenden Differenzen mit der 
ausführenden Baufirma können nun wohl in absehbarer Zeit behoben werden, sodass die 
Bepflanzung jetzt (zusammen mit der Da Vinci-Straße) ausgeschrieben wurde. Die 
Pflanzung ist für März 2021 vorgesehen. 
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Kossel-, Nightingale- und Darwin-Straße, sowie einzelne Baumstandorte in der Jensen-
Straße: 

Ein anhängiges Mängelbeseitigungsverfahren steht einer Umsetzung derzeit noch 
entgegen. Bis zur rechtlich eindeutigen Klärung kann derzeit leider noch kein fester Termin 
genannt werden.  

Langer Anger, 2. Bauabschnitt (bis zum Spitzen Eck): 

Um Behinderungen beim Ausbau der Wasserbecken aufgrund der sehr eingeschränkten 
Platzverhältnisse zu vermeiden, erfolgt die Baumpflanzung erst nach Herstellung der 
Wasserbecken.  

Umsetzung der Wasserbecken im 2. Bauabschnitt: 

Mit der Durchführung der Maßnahme Wasserbecken 2. Bauabschnitt kann frühestens in 
einem Jahr begonnen werden. Zunächst müssen die Planungsleistungen ausgeschrieben 
werden, denen sich nach erfolgter Vergabe ein Planungs- und Abstimmungszeitraum von 
circa 1 Jahr (einschließlich öffentliche Ausschreibung) anschließt, bevor die Ausführung 
vergeben werden kann. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass zu den „künftigen im 
Westen geplanten Wasserbecken“ ein Antrag der CDU-Gemeinderatsfraktion vorliegt, 
Alternativkonzepte zu erstellen, die auch zur Begrünung des Stadtteils beitragen könnten, 
wie beispielsweise eines Klimawäldchens. Hierzu ist vorab noch eine Diskussion und 
Klarstellung erforderlich. 
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