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Stadt 

Heidelberg 

D ruc ks ache: 

0 1 3 3 / 2 0 2 2 / I V  
D a t um: 

14.06.2022 

Fe de rführung: 

Dezernat II, Tiefbauamt 

B e t eiligung: 

 

B e t reff: 

Umbau der Dossenheimer Landstraße 
Hier: Ausbau der Fernwärme im Norden 

Ha ndschuhsheims 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

B e ra tungsfolge: 

G remium: Sit zungstermin: B eh andlung: K en ntnis genommen: Han dzeichen: 

Bezirksbeirat Hand-
schuhsheim 

30.06.2022 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Stadtentwicklungs- und 
Bauausschuss 

20.09.2022 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

29.09.2022 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 13.10.2022 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

B eschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 17. Oktober 2022 



 

Drucksache:  

0 1 3 3 / 2 0 2 2 / I V  . . .  
00341166.doc 

 

- 2.1 - 

Zusammenfassung der Information:  

Der Bezirksbeirat Handschuhsheim, der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss, der 
Haupt- und Finanzausschuss und der Gemeinderat nehmen die Informationen zum Ausbau 
der Fernwärme im Norden Handschuhsheims zur Kenntnis. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

 keine  
  
Einnahmen:  

 keine  

  
Finanzierung:  
  
Folgekosten:  

 keine  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Die Fraktionen der Bunten Linke, DIE LINKE, der Grünen und der SPD beantragten mit An-
trag 0052/2022/AN vom 16.04.2022 die Behandlung des Ausbaus der Fernwärme im Nor-
den Handschuhsheims im Hinblick auf den geplanten Umbau der Dossenheimer Landstra-
ße.  

Für den Stadtteil Handschuhsheim wurde ein Konzept zur Versorgung mit Fernwärme er-
arbeitet (Anlage 01); dieses sieht vor, dass auch die aktuell diskutierten Bereiche der Dos-
senheimer Landstraße und der Zeppelinstraße an das Fernwärmenetz angeschlossen 
werden. 
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Sitzung des Bezirksbeirates Handschuhsheim vom 30.06.2022 

Ergebnis: beschlussunfähig 
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Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses vom 

20.09.2022 

Ergebnis: Kenntnis genommen 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.09.2022 

Ergebnis: Kenntnis genommen 
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Sitzung des Gemeinderates vom 13.10.2022 

Ergebnis: Kenntnis genommen 
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Begründung:  

Die Fraktionen der Bunten Linke, DIE LINKE, der Grünen und der SPD beantragten mit Antrag 
0052/2022/AN vom 16.04.2022 die Behandlung des Ausbaus der Fernwärme im Norden Handschuhs-
heims im Hinblick auf den geplanten Umbau der Dossenheimer Landstraße.  

Ausgangssituation: 

Die bisherigen Planungen der Dossenheimer Landstraße sowie der Zeppelinstraße wurden zwischen 
allen Beteiligten (der Stadt Heidelberg, den Stadtwerken Heidelberg und der Rhein-Neckar-Verkehr 
GmbH) engmaschig abgestimmt. Die Versorgung mit Fernwärme war bei beiden Maßnahmen bislang 
nicht vorgesehen.  

Durch die Verschärfung der politischen Klimaziele und die Krise am Energiemarkt durch den Ukraine-
krieg finden derzeit kurzfristig Umplanungen statt und neue Konzepte werden entwickelt. Für den 
Stadtteil Handschuhsheim wurde mittlerweile ein Konzept zur Versorgung mit Fernwärme erarbeitet 
(siehe auch Anlage 01). Dieses sieht vor, dass auch die aktuell diskutierten Bereiche der Dossenhei-
mer Landstraße und der Zeppelinstraße an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Der Ausbau 
der Fernwärme in der Dossenheimer Landstraße ist durch den hohen Zeitdruck (marode Gleisanla-
gen) und die hohe Infrastrukturdichte im Untergrund jedoch höchst komplex. Die beteiligten Versor-
gungsträger stehen hierzu aber bereits in enger Abstimmung miteinander.  

Es ist vorgesehen, die Objekte in der Dossenheimer Landstraße über die Seitenstraßen an die Haupt-
versorgungsachsen Hans-Thoma-Straße und Burgstraße anzuschließen. Die Hausanschlüsse sollen 
soweit möglich über ein platzsparendes Twinpipe-System in der Straße angebunden werden. Verein-
zelte Anschlussobjekte müssen durch Kellerleitungen erschlossen werden.  

Zu berücksichtigen ist, dass eine vollständige Stilllegung und der Rückbau der vorhandenen Gasinf-
rastruktur rechtlich nicht möglich sind, da ein Versorgungsanspruch der Kunden besteht, die ent-
sprechende Gasversorgungsverträge abgeschlossen haben. Der Wechsel kann prinzipiell nur auf 
freiwilliger Basis erfolgen.  

Auswirkungen auf die Projektzeit: 

Der Zeitplan für den Baubeginn der Großmaßnahme Dossenheimer Landstraße soll weiterhin einge-
halten werden.  

Dies kann allerdings nur gelingen, wenn die geplante Maßnahme Zeppelinstraße (Drucksache 
0088/2022/BV) aufgrund der hier eintretenden Verzögerungen entgegen der bisherigen Absicht nach 
der Dossenheimer Landstraße durchgeführt wird. Die Gremien werden hierzu in einer gesonderten 
Vorlage informiert werden.  
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Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungspla-
ne s / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
N ummer/n: 
( C odierung)  

+  /  - 
b e rührt: 

Z i el/e: 

UM 1  Umweltsituation verbessern 
  Be gründung: 

  
Die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen dient der oben genannten 
Zielsetzung. 

  Z i el/e: 

UM 3  Verbrauch von Rohstoffen vermindern 
  Be gründung: 

  
Der Ausbau des Fernwärmenetzes dient der Reduzierung des Heizgasver-
brauchs. 

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine 
 

gezeichnet 
In Vertretung 

Wolfgang Erichson 

 

Anlagen zur Drucksache:  

N ummer: Be zeichnung  

01 Fernwärmekonzept Handschuhsheim der Stadtwerke Heidelberg 
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