
Anlage B1 zur Anlage 3 zur DS: 0032/2004/BV

Los 1: Profilierung und Oberflächenabdichtung
1 Baustelleneinrichtung 245.924 €
2 Erdarbeiten 584.388 €
3 Herstellen der Abdichtung 4.085.862 €
4 Oberflächenentwässerung 2.892.953 €
5 Oberboden und Rekultivierung 239.277 €
6 Sonstiges 429.855 €
7 Kanalarbeiten 102.766 €
8 Arbeitsschutz 199.704 €

Summe Los 1 netto 9.321.252 €
Zuzüglich Mehrwertsteuer 1.491.400 €
Summe Los 1 brutto 10.812.652 €

Los 2: Entgasung der Deponie
1 Baustelleneinrichtung 51.128 €
2 Gaserfassung 210.952 €
3 Schächte 121.428 €
4 Gasunterstation 128.842 €
5 Gassammelleitungen 282.991 €
6 Gassammelstation 432.028 €
7 Arbeitsschutz 38.448 €
8 Sonstiges 68.971 €

Summe Los 2 netto 1.334.788 €
Zuzüglich Mehrwertsteuer 213.566 €
Summe Los 2 brutto 1.548.354 €

Gesamtkosten:
Abdichtung 9.321.252 €
Entgasung 1.334.788 €
Absaugversuch 106.871 €

Gesamt netto 10.762.911 €
Mehrwertsteuer 1.722.066 €
Gesamt brutto 12.484.976 €
Zuzüglich Baunebenkosten 2.247.296 €
(Planung, Überwachung)

Summe Gesamtkosten 14.732.272 €

Die Summe der in § 3 Abs. 4 genannten vorläufigen GFK in Höhe von 
14.732.272 €  (brutto) setzt sich nach der Kostenberechnung des Ingenieurbüros 
ICP im Einzelnen wie folgt zusammen:

Vorläufige Gesamtfinanzierungskosten (GFK)


