
Jul`08 Aug`08 Sep`08 Okt`08 Nov`08 Dez`08 Jan`09 Feb`09 Mrz `09

27   28   29   30    31 32       33       34       35 36      37      38      39 40    41     42    43      44 45       46       47       48 49         50         51         52 1       2       3       4       5 6       7       8       9 10        11

Stufe 1 – Präqualifikation

01.07.08 Bauausschuss

09.07.08 Finanzausschuss

23.07.08 Gemeinderatsbeschluss

15.08.08 Absendung Bekanntmachung an das EU-Amtsblatt

15.08.08 – 29.09.08 Bewerbungsfrist

30.09.08-20.10.08 Auswertung Teilnahmeanträge

Stufe 2 – Verhandlungsverfahren

27.10.08 Versand Angebotsaufforderung                                   

24.11.08 Submissionstermin

25.11.08 – 23.12.08 Angebotsphase

12.01.09 – 23.01.09 Vorbereitung Vergabeentscheidung

17.02.09  Vergabe Bauausschuss 

18.02.-04.03.09 Einspruchsfrist

05.03.09 Ausgang Auftragsschreiben
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