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Was ist eine
Vorhabenliste?

Welche Vorhaben und
Projekte kommen auf
die Vorhabenliste?

Wo erscheint die
Vorhabenliste?

Was geschieht, wenn
sich der Projektstand
andert?

Erlauterungen zur Vorhabenliste

Die Vorhabenliste dient der méglichst frihzeitigen Information der Birger-
schaft zur Férderung des Dialogs, der Ruckkopplung / Meinungsauf3erung
und der Mitgestaltung bei Vorhaben und Projekten der Stadt Heidelberg.
Frihzeitigkeit bedeutet dabei, dass eine mitgestaltende Beteiligung von in-
teressierten Blrgerinnen und Blrgern noch moglich sein soll.

In der Vorhabenliste werden stadtische Vorhaben / Projekte aufgefuhrt, bei
denen das Interesse einer Vielzahl von Blrgerinnen und Blrgern unterstellt
werden kann, und/oder von denen eine Vielzahl von Burgerinnen und Br-
gern betroffen ist. Dies gilt fur gesamtstadtische und stadtteilbezogene Vor-
haben. Es werden auch Vorhaben und Projekte aufgelistet, bei denen keine
Burgerbeteiligung vorgesehen ist.

Die Vorhabenliste wird regelmaflig vom Gemeinderat beschlossen und an-
schlie3end online aktualisiert.

Zudem erscheint halbjahrlich eine gedruckte Version. Diese wird zum Bei-
spiel in den Burgeramtern ausgelegt.

Die Vorhaben werden regelmafig aktualisiert. Das Datum der jeweils letz-
ten Anderung wird angegeben. Vorhaben die zum ersten Mal in der Vorha-
benliste erscheinen, werden entsprechend kenntlich gemacht.

Ist ein Vorhaben umgesetzt bzw. abgeschlossen, oder wird es nicht weiter
verfolgt, wird dies in der nachsten Aktualisierung der Vorhabenliste ver-
merkt. Erst dann wird das Vorhaben von der Liste genommen



. : Betroffenes Schwerpunktmalig .
Projekttitel . Stand Seite
] Gebiet betroffene Themen
Sanierung des Briickentors der Alten Briicke Altstadt Bauen/Wohnen 07.2015 15
Bauen/Wohnen
Schulsanierungsprogramm Gesamtstadtisch Bildung/Wissenschaft 03.2015 16
Kinder/Jugend/Familie
Handschuhsheim Bauen/Wohnen
Masterplan Neuenheimer Feld/Neckarbogen Neuenheim Bildung/Wissenschaft 01.2016 17
Gesamtstadtisch Stadtplanung/Stadtentwicklung
Bauen/Wohnen
Bahnstadt - Wettbewerb Pfaffengrunder Terrasse Bahnstadt Kinder/Jugend/Familie 01.2016 18
Stadtplanung/Stadtentwicklung
Altstadt Bauen/Wohnen
Kulturhaus Karlstorbahnhof Bahnstadt, Stidstadt Kultur/Freizeit 07.2015 19
Gesamtstadtisch
. . Bauen/Wohnen
52?3321'.?,9?,.'3 o:,e;':\n I?It;zﬁz:n en cB;ergahnemgédtisch Soziales/Senioren 09.2015 20
gung 9 Kinder/Jugend/Familie
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Ziegelhausen- . BquenNV ohnen_, Soziales/Senioren neu
Pflegeheim Ziegelhausen/ Kleingemiinder StralRe 6 ACRIENEE HESEIRE 6/ D 02.2016 el
Stadtplanung/Stadtentwicklung :
Konversion - Bebauungsplan Kirchheim; . . Bauen/Wohnen
Patton Barracks Kirchheim Stadtplanung/Stadtentwicklung 12.2015 22
. . Rohrbach Bauen/Wohnen
Konversion - Bebauungsplan Rohrbach, Hospital Gesamtstadtisch Stadtplanung/Stadtentwicklung 12.2015 23
Konversion - Bebauungsplan Sudstadt; Mark Twain Vil-  Rohrbach, Sidstadt, West-  Bauen/Wohnen 08.2015 24

lage - 6stlich der RomerstraBle (Teil 1)

stadt, Gesamtstadtisch

Stadtplanung/Stadtentwicklung
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Projekttitel ) Stand Seite
J Gebiet betroffene Themen
Konversion - Bebauungsplan Siidstadt; Z(;Z:bach, iz, Bl Bauen/Wohnen 02.2016 o5
Mark Twain Village - Nord Gesamtstadtisch Stadtplanung/Stadtentwicklung '
Konversion - Bebauungsplan Siidstadt; Zgz:bach, Sudstadt, West- Bauen/Wohnen 02.2016 26
Mark Twain Village Gesamistidtisch Stadtplanung/Stadtentwicklung '
Bauen/Wohnen
Bebauungspla.m Bahn§ LERE Bahnstadt Stadtplanung/Stadtentwicklung 12.2015 27
2. Bauabschnitt westlich des Gadamerplatzes Umwelt/Energie
. . Bauen/Wohnen
Nahversorgungsmarkt Kirchheim, Kirchheim Stadtplanung/Stadtentwicklung 12.2015 28
Im Franzosengewann Wirtschaft/Arbeit
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Bahnstadt - SEUETIEE T
.. Bahnstadt Stadtplanung/Stadtentwicklung 12.2015 29
Einrichtungshaus Wirtschaft/Arbeit
Erarbeitung einer Rahmenkonzeption fiir die kiinftige " Bildung/Wissenschaft
Ganztagsgrundschulentwicklung Heidelberg Gesamtstadtisch Kinder/Jugend/Familie 09.2015 30
Erstellung eines Schulentwicklungsplanes . Bildung/Wissenschaft
fiir die Stadt Heidelberg CrEEnE EEEs Kinder/Jugend/Familie U2l £
. Bildung/Wissenschaft
Bahnstadt - Schul- und Biirgerzentrum am Gadamer- Bahnstadt . -
platz; Offentlich-Private Partnerschaft Gesamtstadtisch g![g?j?p;{;ﬁgﬁgfs/lt::(;?e”;\etwicklung 09.2015 32
Handschuhsheim Bildung/Wissenschaft
Neubau der Miihlitalbriicke Gesamtstadtisch Kultur/Freizeit 01.2016 33
Kinder/Jugend/Familie
Bildung/Wissenschaft
Lernlandschaft Sudliche Gaisbergscholle Gesamtstadtisch Kultur/Freizeit 10.2015 34
Umwelt/Energie
. . Bildung/Wissenschaft
el el T e el e EEmerpasslm) (12, Gesamtstadtisch Stadtplanung/Stadtentwicklung 12.2015 35

Wissen-schafft-Stadt Heidelberg

Bauen/Wohnen
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Projekttitel ) Stand Seite
J Gebiet betroffene Themen
Bildung/Wissenschaft
Neues Konferenzzentrum Heidelberg Gesamtstadtisch Stadtplanung/Stadtentwicklung 07.2015 36
Wirtschaft/Arbeit
Heidelberger Netzwerk "Integration durch . e Bildung/Wissenschaft
Anerkennung und Qualifizierung" CresamEEelbe Wirtschaft/Arbeit Sdle el
Nachwuchsoffensive fur mittelstandische Sudstadt BiI_dungNVissen_schaft
. . i Wirtschaft/Arbeit 02.2016 38
Unternehmen - Heidelberger Ausbildungshaus Gesamtstadtisch . .
Kinder/Jugend/Familie
T . e Bildung/Wissenschaft
Nachwuchsoffensive fur mittelstandische Gesamtstadtisch Wirtschaft/Arbeit 09.2015 39
Unternehmen - Heidelberger Ausbildungstage . .
Kinder/Jugend/Familie
Nachwuchsoffensive fur mittelstandische Unternehmen Bildung/Wissenschaft
- "Move for your future! - Welcome to Gesamtstadtisch Wirtschaft/Arbeit 09.2015 40
Heidelberg" Kinder/Jugend/Familie
Kindertagesstatte Guterhalle Bahnstadt Bahnstadt Kinder/Jugend/Familie 07.2015 41
Sudstadt
Sanierung Haus der Jugend Weststadt Kinder/Jugend/Familie 01.2016 42
Gesamtstadtisch
Erneuerung des Kunstrasens des Hockey-Clubs Heidel- Kirchheim Klnder/Jugeqd/Famllle 05.2015 43
berg Kultur/Freizeit
Kinder/Jugend/Familie
Spielflachenkonzept Gesamtstadtisch Kultur/Freizeit 02.2016 44
Stadtplanung/Stadtentwicklung
s e . Kinder/Jugend/Familie
\lexé:[(;i':‘llih:r‘:\?éﬂfs:rab)gis ddeirSta dt Heidelber Gesamtstadtisch Soziales/Senioren 07.2015 45
99 9 g Kultur/Freizeit
Umbau des Tennenspielfeldes des Handschuhsheim Kultur/Freizeit 09.2015 46

TSV Handschuhsheim in ein Kunstrasenspielfeld
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Projekttitel ) Stand Seite
) Gebiet betroffene Themen
Literaturhaus Gesamtstadtisch Kultur/Freizeit 11.2014 47
Aktualisierung der Kulturleitlinien Gesamtstadtisch Kultur/Freizeit 11.2015 48
Ausbau Fahrzeughalle Handschuhsheim o
Dossenheimer LandstraBe 5 Gesamtstadtisch U U291 A
Ertichtigung von zwei Veranstaltungshallen . Kultur/Freizeit
im ehemaligen Giiterbahnhof Gesamtstadtisch Bauen/Wohnen 09.2015 50
.. . Kultur/Freizeit
g::':g:‘g% e;"isu:]“te"‘“"“’e"e" AT ELE Gesamtstadtisch Bildung/Wissenschaft 05.2015 51
geg 9 Stadtplanung/Stadtentwicklung
Erweiterung des Turnzentrums am Harbigwe Kirchheim Kultur/Freizeit 05.2015 52
9 gweg Kinder/Jugend/Familie '
Kultur/Freizeit
Aussichtspunkt Konigstuhl Gesamtstadtisch Kinder/Jugend/Familie 01.2016 53
Bildung/Wissenschaft
Kultur/Freizeit
Neubau Erlenweghalle Rohrbach Kinder/Jugend/Familie 05.2015 54
Soziales/Senioren
Kultur/Freizeit
Freiraum Bahnstadt West Bahnstadt Mobilitat/Verkehr 11.2014 55
Stadtplanung/Stadtentwicklung
Kultur/Freizeit
Bahnstadt - Gadamerplatz Bahnstadt Stadtplanung/Stadtentwicklung 02.2016 56
Bauen/Wohnen
Kultur/Freizeit
Platz der Begegnung in Schlierbach Schlierbach Stadtplanung/Stadtentwicklung 01.2016 57

Kinder/Jugend/Familie



Projekttitel

Betroffenes
Gebiet

Schwerpunktmalig
betroffene Themen

Stand Seite

Einfuhrung einer Parkraumbewirtschaftung
im alten Ortskern von Handschuhsheim

FahrradstraBe Siidstadt

Radwegrampen Grenzhofer Weg im Bereich
der DB-Briicke

Sanierungsgebiet Rohrbach - Verkehrskonzept - MaR-
nahmen Prioritatenstufen 2 und 3

Radverkehrsanlage LessingstraBe / Romerstrae /
Franz-Knauff-StrafRe

Verkehrskonzept Rohrbach West

Umbau des Kreisverkehrs Rohrbacher StraBe / Schiller-
straBe / Franz-Knauff-StraRe

Mobilitdtsnetz: StraBenbahntrasse durch die
Bahnstadt

Radverbindung Hauptbahnhof - Campus
Neuenheimer Feld

Mobilitdtsnetz: StraBenbahntrasse in das
Neuenheimer Feld

Mobilitatsnetz: Umbau der StraBenbahn- und
Bushaltestelle Hauptbahnhof Nord

Handschuhsheim

Sudstadt
Gesamtstadtisch

Wieblingen
Gesamtstadtisch

Rohrbach

Weststadt
Gesamtstadtisch

Rohrbach

Sudstadt
Weststadt

Bahnstadt
Gesamtstadtisch

Bahnstadt, Bergheim, Neu-

enheim
Gesamtstadtisch

Neuenheim
Gesamtstadtisch

Bahnstadt, Bergheim,

Weststadt
Gesamtstadtisch

Mobilitat/Verkehr

Mobilitat/Verkehr

Mobilitat/Verkehr

Mobilitat/Verkehr

Mobilitat/Verkehr

Mobilitat/Verkehr

Mobilitat/Verkehr

Mobilitat/Verkehr
Bauen/Wohnen
Wirtschaft/Arbeit

Mobilitat/Verkehr
Bildung/Wissenschaft
Stadtplanung/Stadtentwicklung

Mobilitat/Verkehr
Bildung/Wissenschaft
Stadtplanung/Stadtentwicklung

Mobilitat/Verkehr
Stadtplanung/Stadtentwicklung
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Projekttitel ) Stand Seite
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S . Pfaffengrund Mobilitat/Verkehr
Mobilitatsnetz: StraBenbahn Pfaffengrund Gesamtstadtisch Stadtplanung/Stadtentwicklung 09.2015 69
Mobilitatsnetz: Neubau einer Briicke im Zuge Pfaffengrund Mobilitat/Verkehr 05.2015 70

der Eppelheimer Strae uber die BAB 5 Stadtplanung/Stadtentwicklung

Mobilititsnetz: StraBenbahn in die Altstadt Altstadt Mobilitat/Verkehr . 05.2015 71
Stadtplanung/Stadtentwicklung

Mobilitat/Verkehr

HebelstraBenbriicke - Neubau Weststadt__ . Stadtplanung/Stadtentwicklung 03.2015 72
Gesamtstadtisch )
Umwelt/Energie
Bahnstadt Mobilitat/Verkehr
Bahnstadtbriicken - Neubau 1 Stadtplanung/Stadtentwicklung 11.2015 73
Gesamtstadtisch )
Umwelt/Energie
Verbesserung _des OPNV - Gesamtstadtisch Mob|I|tat/Verke_hr 11.2014 74
Busbeschleunigung Umwelt/Energie
Verbesserung des OPNV - . Mobilitat/Verkehr
StraBenbahnbeschleunigung CrEEnE EEEs Umwelt/Energie oA re

Sicherung Schlierbachhang Schlierbach Mobilitat/Verkehr 01.2016 76
Umwelt/Energie

Mobilitat/Verkehr
Gesamtstadtisch Umwelt/Energie 06.2014 77
Stadtplanung/Stadtentwicklung

Mobilitat/Verkehr
Umwelt/Energie 09.2015 78
Stadtplanung/Stadtentwicklung

Mobilitat/Verkehr
Wirtschaft/Arbeit 05.2015 79
Stadtplanung/Stadtentwicklung

Fortschreibung des Larmaktionsplans nach
EU-Umgebungslarmrichtlinie / §§47a-f BImSchG

Mobilitatsnetz: Umbau der Kurfiirsten-Anlage Bergheim
zwischen Réomerkreis und Adenauerplatz Weststadt

Handschuhsheim

Neugestaltung Dossenheimer LandstraRe Gesamtstadtisch

10
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Projekttitel ) Stand Seite
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. . . . - Soziales/Senioren neu
Tierfriedhof in Kirchheim Gesamtstadtisch Bauen/Wohnen 02.2016 80
Soziales/Senioren neu
Fluchtlingsunterkiinfte in Heidelberg Gesamtstadtisch Stadtplanung/Stadtentwicklung 02.2016 81
Bauen/Wohnen :
Soziales/Senioren
Rettungszentrum - Neubau BILS und Bahnstadt Stadtplanung/Stadtentwicklung 02.2016 82
Rettungswache mit Geschaftsstelle DRK Gesamtstadtisch . :
Wirtschaft/Arbeit
Soziales/Senioren
Vorhabenbezogener Bebauungsplan — =~ Kirchheim Wirtschaft/Arbeit 12.2015 83
Pflegewohnheim Schlosskirschenweg, Kirchheim .
Stadtplanung/Stadtentwicklung
Klarstellungssatzung fur einen Bereich des Neuenheim . heu
Heiligenbergs in Neuenheim und Handschuhsheim Handschuhsheim Stadtplanung/Stadtentwicklung 02.2016 84
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Pfaffengrund Nah- .
versorgungsmarkt Kranichweg Pfaffengrund Stadtplanung/Stadtentwicklung 12.2015 85
Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Em- Emmertsgrund Stadtplanung/Stadtentwicklung 03.2015 86
mertsgrund
" . . " Stadtplanung/Stadtentwicklung
Bebauungsplan "Rohrbach Historischer Ortskern Rohrbach Bauen/Wohnen 01.2016 87
Erhaltungssatzungen Neuenheim Neuenheim Stadtplanung/Stadtentwicklung 12.2015 88
Bauen/Wohnen
. . Stadtplanung/Stadtentwicklung
Erhaltungssatzung Wieblingen Wieblingen Bauen/Wohnen 11.2015 89
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Bergheim Bergheim Stadtplanung/Stadtentwicklung 01.2016 90
Marriott Hotel Gesamtstadtisch Bauen/Wohnen '
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Projekttitel ) Stand Seite
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Bebauungsplan Bahnstadt - Bahnstadt S;audéﬁmgﬁggtadtentmckIung 07.2015 91
Campus Am Zollhofgarten Gesamtstadtisch Bildung/Wissenschaft
Stadtplanung/Stadtentwicklung neu
Handlungsprogramm und Dialogforum Wohnen Gesamtstadtisch Bauen/Wohnen 02.2016 92
Soziales/Senioren )
Dialogischer Planungsprozess Konversion - el i eI
. . Gesamtstadtisch Bauen/Wohnen 01.2016 93
Gesamtiibersicht :
Umwelt/Energie
. Stadtplanung/Stadtentwicklung
Rahmenplanung - Bahnstadt S:ﬁﬁ;?;i{adtlsoh Bauen/Wohnen 05.2015 94
Wirtschaft/Arbeit
Boxber Stadtplanung/Stadtentwicklung
Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ Iil) 9 Bildung/Wissenschaft 09.2015 95
Emmertsgrund . ;
Wirtschaft/Arbeit
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Emmertsgrund, Stadtplanung/Stadtentwicklung neu
Ideenhaus fur interkulturelle Bildung, Emmertsgrund Kinder/Jugend/Familie 96
: : 02.2016
Forum 3 Soziales/Senioren
Gesamtkonzept Neckarvorland - Kastanienallee Neuenhelm . Stadtplangng/ S eI 02.2016 97
Gesamtstadtisch Kultur/Freizeit
Stadtplanung/Stadtentwicklung
Besucherleitsystem in der Altstadt Altstadt Kultur/Freizeit 11.2014 98
Bildung/Wissenschaft
, Stadtplanung/Stadtentwicklung
Umgestaltung Tiefburgvorplatz Handschuﬂhshelm Kultur/Freizeit 02.2016 99
Gesamtstadtisch L
Mobilitat/Verkehr
Altstadt Stadtplanung/Stadtentwicklung
Aufwertung der Hauptstralle Gesamtstadtisch Kultur/Freizeit 11.2014 100
Wirtschaft/Arbeit
Weststadt ;
. - . Stadtplanung/Stadtentwicklung neu
Ideenstudie Umgestaltung Bahnhofsvorplatze Nord Berghelm“ _ Mobilitat/\Verkehr 02.2016 101
Gesamtstadtisch

12
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Projekttitel ) Stand Seite
J Gebiet betroffene Themen
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Gesamtstadtisch Stad_t_pl__anung/ Stadtentwicklung
: . Mobilitat/Verkehr 07.2015 102
Handschuhsheim Campus-Hotel Handschuhsheim
Bauen/Wohnen
" . . Stadtplanung/Stadtentwicklung
Gutachten zur Einrichtung eines Stadtteil-/ . ;
. . Boxberg Soziales/Senioren 09.2015 103
Quartiersmanagements im Boxberg Kinder/Jugend/Familie
Stadtplanung/Stadtentwicklung
Quartiersmanagement Rohrbach-Hasenleiser Rohrbach Soziales/Senioren 10.2015 104
Kinder/Jugend/Familie
Stadtplanung/Stadtentwicklung
Bebauungsplan "Bahnstadt - West" Bahnstadt Umwelt/Energie 11.2015 105
Bauen/Wohnen
Stadtplanung/Stadtentwicklung
Gestaltungskonzept Theaterplatz in der Altstadt Altstadt Wirtschaft/Arbeit 02.2016 106
Kultur/Freizeit
Vorhabenbezogener Bebauungsplan - Altstadt %ﬁ;&zr;;g%ﬁ:fdtentwwklung 12.2015 107
HauptstraBe 110 in der Altstadt Gesamtstadtisch . :
Kultur/Freizeit
Umwelt/Energie
Masterplan 100 % Klimaschutz Heidelberg Gesamtstadtisch Bauen/Wohnen 05.2015 108
Mobilitat/Verkehr
Stadtische Griinstrukturen fiir biologische Vielfalt — In- Sldstadt Umwelt/Energie 09.2015 109
tegrierte Strategien und MaBnahmen Weststadt Bildung/Wissenschaft ;
Stellungnahme zum Teilflaichennutzungsplan - Umwelt/Energie
Windenergie Gesamtstadtisch Stadtplanung/Stadtentwicklung 11.2015 110
Bebauungsplan Pfaffengrund - Stadtwerkegelande an Pfaffengrund U’?“WG”’ Energle_
der Eppelheimer StraBBe Gesamtstadtisch TS DA D U2 (
Stadtplanung/Stadtentwicklung
. . " N Wirtschaft/Arbeit
Heidelberger Aktionsplan "Offen fur Vielfalt und Gesamtstadtisch Bildung/Wissenschaft 052015 112

Chancengleichheit - Ansporn fur alle"

13
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J Gebiet betroffene Themen
Kreativwirtschaftszentrum in der Alten Feuerwache und Bergheim Wirtschaft/Arbeit 11.2014 113
im ehemaligen Bereitschaftsgebaude der Polizei Gesamtstadtisch Kultur/Freizeit |
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Schlierbach, . Wirtschaft/Arbeit
Nahversorgungsmarkt Am griinen Hag 2 Schlierbach Stadtplanung/Stadtentwicklung 01.2016 114
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Inhaltliche
Beschreibung

Letzter politischer
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Vorhaben / Projekt

Aktueller
Bearbeitungsstand

Geplanter Zeitpunkt der
Umsetzung / Nachste
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Kosten soweit
bezifferbar

Betroffenes Gebiet

Schwerpunktmafig
betroffene Themen

Biirgerbeteiligung
Ziele des Stadtentwick-

lungsplans 2015

Ansprechpartner/in

weitere Informationen

Sanierung des Brickentors der Alten Briicke

Am Briickentor der Alten Briicke mussen insbesondere im Sockelbe-
reich Malnahmen zur Substanzerhaltung und zur Ausbesserung des
Putzes ergriffen werden.

Ein politischer Beschluss ist fir diese Sanierungsmaflinahmen nicht er-
forderlich, die notwendigen Mittel sind im Entwurf des Haushaltsplans
2015/2016 im Rahmen der Gebaudeunterhaltung in Héhe von 175.000
Euro im Haushaltsjahr 2015 berucksichtigt.

Vorbereitungen zur Einholung von Firmenangeboten

Die Ausflihrung der Sanierungsarbeiten ist ab September 2015 vorge-
sehen.

175.000 Euro

Altstadt

Bauen/Wohnen

nein

Solide Haushaltswirtschaft
Einzigartigkeit von Stadt- und Landschaftsraum sowie historisches Erbe
der Stadt(teile) bewahren

Gebaudemanagement

Matthias Heitz, Josef Blum

Telefon: 06221 58-26150 oder 06221 58-26300
E-Mail: gebaeudemanagement@heidelberg.de
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Biirgerbeteiligung
Ziele des Stadtentwick-

lungsplans 2015

Ansprechpartner/in

weitere Informationen

Schulsanierungsprogramm

Investitionen in die Schulen sind seit Jahren eine feste GroRe im Haus-
halt der Stadt Heidelberg. Im Rahmen einer rollierenden Schulsanierung
werden die Gebdude nacheinander saniert und verschiedene bauliche
MaRnahmen in den einzelnen Schulen durchgefiihrt. Die Mallnahmen
werden Uberwiegend in der Ferienzeit durchgefihrt.

Der Gemeinderat wurde am 17.03.2011 letztmals Uber den Sachstand
und die Fortschreibung der geplanten Sanierungs- und Qualitatsverbes-
serungsmalinahmen informiert.

Zwischenzeitlich sind 34 MalRnahmen fertiggestellt, acht befinden sich
derzeit in der baulichen Ausfiihrung.

17 Mallnahmen wurden aufgrund von zusatzlichen Brandschutzmal}-
nahmen in die Haushaltsjahre 2017 folgende verschoben.

Die Kosten flir die MalRnahmen werden fortgeschrieben, der Gemeinde-
rat wird hiertiber zeitnah informiert.

Gesamtstadtisch

Bauen/Wohnen
Bildung/Wissenschaft
Kinder/Jugend/Familie

nein

Barrierefrei bauen
Interessen von Kindern und Jugendlichen starker berticksichtigen
Ausbildung und Qualifizierung junger Menschen sichern

Gebaudemanagement

Josef Blum

Telefon: 06221 58-26300

E-Mail: gebaeudemanagement@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0008/2011/IV.
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Biirgerbeteiligung

Ziele des Stadtentwick-
lungsplans 2015

Ansprechpartner/in

weitere Informationen

Masterplan Neuenheimer Feld/Neckarbogen

Der Masterplan soll als gemeinsames Entwicklungskonzept vom Land
Baden-Wirttemberg und von der Stadt Heidelberg eine Perspektive flr
die weitere Entwicklung der Universitat und des Universitatsklinikums
sowie der weiteren Nutzer im Neuenheimer Feld darstellen. Nach Fer-
tigstellung bildet der Masterplan die Grundlage fur die aufzustellenden
Bebauungsplane.

Der Gemeinderat hat am 23.07.2015 beschlossen, dass die Stadt ge-
meinsam mit der Universitat unter Einbindung aller weiteren Akteure

einen Masterplan Neuenheimer Feld einschlieBlich der verkehrlichen

Erschlielung erarbeitet.

Ein Planungsprozess ist in Vorbereitung, der Zielkonzepte fir die Ent-
wicklung des Neuenheimer Felds in Varianten erarbeiten soll.

Der Beschluss Uber das Beteiligungskonzept sowie die Art des Pla-
nungsprozesses soll vom Gemeinderat 2016 gefasst werden. Aus den
Zielkonzepten soll im Anschluss ein Masterplan entwickelt und dem
Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Der Masterplan
soll als Grundlage fiir die dann zu erstellenden Bebauungsplane dienen.

Fir das Planungs- und Beteiligungskonzept entstehen bis 2017 Kosten
in H6he von circa 300.000 Euro. Es erfolgt Kostenteilung mit dem Land.

Handschuhsheim
Neuenheim
Gesamtstadtisch

Bauen/Wohnen
Bildung/Wissenschaft
Stadtplanung/Stadtentwicklung

Ja; eine Beteiligung der ansassigen Akteure und der Birgerschaft ist
vorgesehen. Das Beteiligungskonzept wird derzeit erarbeitet.

Partnerschaft mit der Universitat ausbauen

Standortvorteile als Wissenschaftsstadt ausbauen

Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur
Leitbild -Stadt an den Fluss- bericksichtigen

Bauland sparsam verwenden, Innen- vor Aul3enentwicklung

Grol3- und kleinrdumige Freiflachen erhalten und entwickeln
Bewahrung des Charakters als Stadt im Grinen

Gleichwertige ErschlieRung aller Stadtteile, vorrangig durch Stral3en-
bahnen

Stadtplanungsamt

Samy Schneider

Telefon: 06221 58-23182

E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0047/2012/BV, 0098/2013/IV und
0192/2015/BV.
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Bahnstadt - Wettbewerb Pfaffengrunder Terrasse

Die Pfaffengrunder Terrasse wird ein zentraler urbaner Platz im Stadtteil
Bahnstadt. Fir seine Gestaltung soll ein freiraumplanerischer und stadt-
planerischer Realisierungswettbewerb durchgefihrt werden.

Der Gemeinderat hat am 03.04.2008 den Abschluss eines stadtebauli-
chen Vertrags Uber die Entwicklung der Grundstiicke der Entwicklungs-
gesellschaft Heidelberg GmbH und Co. KG (EGH) im Entwicklungsbe-
reich Bahnstadt mit der EGH beschlossen. Dabei wurde auch die Durch-
fuhrung eines Freiraumwettbewerbs fir die Pfaffengrunder Terrasse
vorgesehen.

Der Wettbewerb wurde am 14.12.2015 veroffentlicht.

Am 13.01.2016, 15.00 bis 17.00 Uhr, findet ein 6ffentliches Rickfrage-
kolloquium im Dezernat 16, Emil-Maier-Strale 16, 69115 Heidelberg
statt.

Die Kosten fur den Wettbewerb betragen 150.000 Euro.

Bahnstadt

Bauen/Wohnen

Kinder/Jugend/Familie

Stadtplanung/Stadtentwicklung

ja

In zwei Blrgerwerkstatten sind Ideen zur Gestaltung des Platzes und
Textbausteine fir den Auslobungstext entwickelt worden. Eine ausgelos-
te Burgervertreterin und ein ausgeloster Burgervertreter werden das
Preisgericht beraten.

Ein aktives und solidarisches Stadtteilleben férdern

Strafen und Platze als Lebensraum zurtickgewinnen, Aufenthaltsquali-
tat verbessern

Schaffung einer angemessenen sozialen Infrastruktur

Stadtplanungsamt

Andreas Simon

Telefon: 06221 58-23290

E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0369/2015/BV.
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Kulturhaus Karlstorbahnhof

Unter dem Dach des Kulturhauses Karlstorbahnhof werden verschiede-
ne kulturelle Veranstaltungen durchgefiihrt. Im grof3en Saal finden zu-
meist Konzerte, DJ-Events und Kabarett- bzw. Kleinkunstveranstaltun-
gen statt. Im Oktober 2011 hat die Stadt eine Machbarkeitsstudie beauf-
tragt, den grof3en Saal auf bis zu 450 Sitzplatze zu erweitern. Aufgrund
der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie und nach Ermittlung des Kosten-
rahmens wurden im September 2013 weitere Planungen beauftragt.

Der Gemeinderat hat am 19.12.2013 aulRerplanmalfige Mittel in Héhe
von 190.000 Euro bereitgestellt, um Immobilien auf den Flachen Mark-
Twain-Village/Campbell Barracks zu untersuchen und weitere Vorpla-
nungen zur Unterbringung des Kulturhauses Karlstorbahnhof durchzu-
fuhren.

Am 18.12.2014 wurde der Gemeinderat informiert, dass das Raumpro-
gramm eins zu eins in die ehemalige Kutschenhalle und Nebenrdume
auf dem Areal der Campbell Barracks Ubertragen werden kann.
Nachfolgend wurde die Verlegung des Kulturhauses auf die Konversi-
onsflachen in das Investitionsprogramm 2014 - 2019 und anteilig in den
Doppelhaushalt 2015/2016 Gbernommen.

Vorbereitet wird die Grundsatzentscheidung zur Verlegung in die Kon-
versionsflachen durch den Gemeinderat sowie die europaweite Aus-
schreibung der Architekten- und Ingenieurleistungen.

Nach der Grundsatzentscheidung und Vergabe der Architekten-
leistungen sind die weiteren Planungsstufen zu erarbeiten.

8,9 Millionen Euro

Altstadt
Bahnstadt
Sudstadt
Gesamtstadtisch

Bauen/Wohnen
Kultur/Freizeit

offen

Kulturelle Vielfalt unterstiitzen
Qualitatsvolles Angebot sichern

Gebaudemanagement

Christina Lepold

Telefon: 06221 58-26210

E-Mail: gebaeudemanagement@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter: www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0465/2012/BV, 0125/2013/1V,
0466/2013/BV und 0191/2014/IV
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Ehemaliges Hotel Metropol -
Unterbringung von Flichtlingen

Die Stadt Heidelberg hat im Jahr 2011 das Geb&ude des ehemaligen
Hotels Metropol gekauft. Das Gebaude sollte der Erweiterung des Kul-
tur- und Kreativwirtschaftszentrums dienen. Angesichts der aktuellen
Aufnahme- und Unterbringungssituation von Fliichtlingen in Heidelberg
soll mit dem Gebaude jetzt zunachst die Unterbringungskapazitat fir
Fliichtlinge erhéht werden.

Der Gemeinderat hat am 18.12.2014 die Ausfihrungsgenehmigung zum
Herrichten des Gebaudes Alte Eppelheimer Stralle 80 (Hotel Metropol)
als Flichtlingswohnheim und die Bereitstellung auRerplanmaliger Mittel
dafur beschlossen.

Die Malinahmen zur Herrichtung des Gebaudes wurden durchgefiihrt.

Das Gebaude wird ab Ende September 2015 belegt.

Die Kosten belaufen sich auf 1.183.000 Euro

Bergheim
Gesamtstadtisch

Bauen/Wohnen
Soziales/Senioren
Kinder/Jugend/Familie

nein

Wohnraum fir alle, 8-10.000 Wohnungen mehr

Integration und interkulturelles Leben konstruktiv gestalten, auslandi-
sche Einwohner/innen als gleichberechtigte Burger/innen anerkennen,
ethnische und religidse Heterogenitat beriicksichtigen

Amt fur Liegenschaften, Amt fir Soziales und Senioren
Monika Rein, Andrea Meixner

Telefon: 06221 58-15000 oder 58-38540

E-Mail: liegenschaftsamt@heidelberg.de; andre-
a.meixner@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter: www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0358/2014/BV
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Ziegelhausen-
Pflegeheim Ziegelhausen/ Kleingemuinder StraRe 6

Der Vorhabentrager plant auf dem Grundstiick Kleingemiinder Stral3e 6,
ehemals Schwarzer Adler, ein Pflegeheim mit einem Angebot zum Be-
treuten Wohnen zu errichten.

Der Vorhabentrager hat einen Antrag auf Einleitung des Verfahrens zum
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan gestellt. Ein politischer Beschluss
liegt noch nicht vor.

Die vorgezogene Blrgerbeteiligung gemal der Heidelberger Leitlinien
zur mitgestaltenden Birgerbeteiligung wurde durchgefuhrt. Derzeit wird
der Einleitungsbeschluss vorbereitet.

Der Einleitungsbeschluss fir den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan
ist fur das Frihjahr 2016 vorgesehen.

Die Kosten des Verfahrens tragt der Vorhabentrager.

Ziegelhausen

Bauen/Wohnen
Soziales/Senioren
Wirtschaft/Arbeit
Stadtplanung/Stadtentwicklung

ja

Vielfalt der Lebensformen erméglichen, Wahlfreiheit der Lebensgestal-
tung unterstutzen

Stadtteilzentren als Versorgungs- und Identifikationsraume starken
Barrierefrei bauen

Geeignete Infrastruktur fir alte Menschen

Betreutes Wohnen in allen Stadtteilen anbieten

Stadtplanungsamt

Michael Rudolf

Telefon: 06221 58-23181

E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de
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Konversion - Bebauungsplan Kirchheim;
Patton Barracks

Der Bebauungsplan dient der Schaffung der bauplanungsrechtlichen
Grundlagen fir eine zivile Nachnutzung der ehemaligen militarischen
Liegenschaft.

Der Gemeinderat hat am 05.03.2015 den Beschluss Uber die Aufstellung
des Bebauungsplans gefasst. Am 12.11.2015 hat der Gemeinderat die
Beauftragung einer Rahmenplanung auf Grundlage des stadtebaulichen
Konzepts beschlossen.

Im zweiten Halbjahr 2015 wurde in einem konkurrierenden Planungsver-
fahren ein stadtebaulicher Entwurf entwickelt, der am 17.09.2015 in ei-
nem Birgerforum vorgestellt und diskutiert wurde und als Grundlage fur
die weiteren Planungsschritte dienen soll.

Auf Basis des stadtebaulichen Konzepts wird eine Rahmenplanung er-
stellt, die als Grundlage des Bebauungsplanentwurfs dienen wird.

circa 80.000 Euro

Kirchheim

Bauen/Wohnen
Stadtplanung/Stadtentwicklung

ja
Die Burgerbeteiligung erfolgt nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 Baugesetzbuch
(BauGB) sowie im Rahmen des Dialogischen Planungsprozesses.

Bauland sparsam verwenden, Innen- vor AulRenentwicklung
Flachenverbrauch senken, Flachen effektiv nutzen

Stadtplanungsamt

Christoph Czolbe

Telefon: 06221 58-23141

E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter: www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0002/2015/BV und
0340/2015/BV.
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Konversion - Bebauungsplan Rohrbach,
Hospital

Mit der Aufstellung eines Bebauungsplans sollen fur die militarisch ge-
nutzten Flachen in Rohrbach die planungsrechtlichen Voraussetzungen
fur eine zivile Nachfolgenutzung geschaffen werden. Der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans umfasst den Bereich des Hospitals. Das
Plangebiet hat insgesamt eine Grofie von 9,3 Hektar.

Der Gemeinderat hat am 06.02.2014 einen Beschluss zur Aufstellung
eines Bebauungsplans gefasst.

Im November 2013 und April 2014 haben Burgerforen stattgefunden.
Nach der Sammlung von Ideen wurden die Inhalte der Auslobung flr
den stadtebaulichen Ideenwettbewerb diskutiert. Die Bekanntmachung
des Ideenwettbewerbs erfolgte am 14.07.2014. Im September 2014 fand
ein offentliches Rickfragenkolloquium verbunden mit einer Begehung
der Flache statt. Die Entscheidung Uber die Ergebnisse des stadtebauli-
chen Ideenwettbewerbs traf das Preisgericht in seiner Sitzung am
10.12.2014. In einem Stadtteilgesprach im Marz 2015 wurde die ausge-
wahlte Arbeit vorgestellt und mit den Birgern diskutiert. Der Gemeinde-
rat hat am 07.05.2015 das Wettbewerbsergebnis bestatigt. In einer Pla-
nungswerkstatt wurden am 14.07.2015 die Themen Frei-
raum/Grunflachen und ErschlieRung zusammen mit Blrgern bearbeitet.

Der Rahmenplan wird durch das Biro Hahnig + Gemmeke weiter bear-
beitet. Im zweiten Quartal 2016 soll der Rahmenplan auf einem Birger-
forum vorgestellt werden.

Die Kosten flir den stadtebaulichen Ideenwettbewerb betragen circa
150.000 Euro. Die Kosten fir den Bebauungsplan sind noch nicht bezif-
ferbar.

Rohrbach
Gesamtstadtisch

Bauen/Wohnen
Stadtplanung/Stadtentwicklung

ja

Burgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 Baugesetzbuch im Rah-
men des Dialogischen Planungsprozesses. Burgerinnen und Birger sind
als beratende Sachverstandige im Preisgericht des stadtebaulichen Ide-
enwettbewerbs.

Bauland sparsam verwenden, Innen- vor Aul3enentwicklung
Flachenverbrauch senken, Flachen effektiv nutzen

Stadtplanungsamt
Stefan Rees, Telefon: 06221 58-23160
E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de

Sie finden weitere Informationen unter www.heidelberg.de/konversion
sowie die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de, Ge-
meinderat online, Datenbanksuche: 0472/2013/BV und 0071/2015/BV.
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Konversion - Bebauungsplan Sudstadt;
Mark Twain Village - ostlich der Romerstrale (Teil 1)

Mit der Aufstellung eines Bebauungsplans soll fir die ehemals milita-
risch genutzten Flachen in der Stidstadt zwischen der Rheinstralde, der
KirschgartenstralRe, der Sickingenstralle und der Romerstralte im Jahr
2015 Baurecht geschaffen werden. Dieses Plangebiet hat eine GroRe
von 4,8 Hektar.

Der Gemeinderat beschloss am 14.03.2013 gemal} § 2 Absatz 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplans ,Siidstadt —
Mark Twain Village“ fir das gesamte Plangebiet in der Stidstadt. Der auf
dem Nutzungskonzept aufbauende, am 10.04.2014 durch den Gemein-
derat beschlossene "Masterplan Siidstadt" sieht vor, die Flachen in Teil-
bereichen weiter zu entwickeln. Am 18.12.2014 hat der Gemeinderat
dem Entwurf des Bebauungsplans Sudstadt — Mark-Twain-Village — 6st-
lich der RémerstralRe, 1. Teil zugestimmt und dessen 6ffentliche Ausle-
gung beschlossen.

Flr den suddstlichen Teilbereich der Konversionsflache Stdstadt wurde
der Bebauungsplanvorentwurf erarbeitet. Im Juli und August 2014 er-
folgte zu diesem Teilbereich die nach dem Baugesetzbuch vorgeschrie-
bene friihzeitige Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung. Die Ergebnis-
se wurden ausgewertet und der Bebauungsplanentwurf erstellt. Die 6f-
fentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs war vom 05.02.2015
bis 04.03.2015.

Der Satzungsbeschluss steht noch aus.

Die Kosten sind nicht bezifferbar.

Rohrbach, Sidstadt, Weststadt, Gesamtstadtisch

Bauen/Wohnen
Stadtplanung/Stadtentwicklung

Ja; Blrgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB im Rahmen
des Dialogischen Planungsprozesses.

Bauland sparsam verwenden, Innen- vor Aul3enentwicklung
Flachenverbrauch senken, Flachen effektiv nutzen
Wohnraum fir alle, 8-10.000 Wohnungen mehr

Stadtplanungsamt

Andrea Battigge

Telefon: 06221 58-23180

E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage inklusive des Plangebiets
unter www.heidelberg.de, Gemeinderat online, Datenbanksuche:
0041/2013/BV; 0179/2013/BV; 0057/2014/BV; 0210/2014/BV;
0322/2014/BV
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Konversion - Bebauungsplan Sudstadt;
Mark Twain Village - Nord

Mit der Aufstellung eines Bebauungsplans soll fir die ehemals milita-
risch genutzten Flachen in der Stidstadt Baurecht geschaffen werden.
Der Gemeinderat beschloss am 14.03.2013 die Aufstellung des Bebau-
ungsplans ,Stdstadt — Mark Twain Village* fiir die gesamte Konversi-
onsflache. Der auf dem Nutzungskonzept aufbauende, am 10.04.2014
durch den Gemeinderat beschlossene "Masterplan Sudstadt" sah vor,
die Flachen in Teilbereichen weiter zu entwickeln. Daraufhin wurde eine
Mehrfachbeauftragung fur MTV-Nord (ca. 10 ha) durchgefihrt. Der Ge-
meinderat hat am 07.05.2015 die Ergebnisse der Mehrfachbeauftragung
zur Kenntnis genommen und die Weiterbeauftragung mit Vertiefung des
stadtebaulichen Entwurfs beschlossen. Die friihzeitige Beteiligung der
Offentlichkeit und der Trager offentlicher Belange erfolgte vom 23.07. bis
28.08.2015. Das Bebauungsplangebiet wurde um angrenzende Flachen
erweitert und umfasst circa 14 Hektar (Schule, Chapel, Wohngruppen).

Am 10.12.2015 hat der Gemeinderat dem Bebauungsplanentwurf zuge-
stimmt und die 6ffentliche Auslegung beschlossen. Parallel zur &ffentli-
chen Auslegung werden die Trager offentlicher Belange beteiligt.

Der stadtebauliche Vorentwurf und der Bebauungsplanvorentwurf wur-
den in Anlehnung an die eingegangenen Stellungnahmen der Blrger-
schaft und der Trager 6ffentlicher Belange Uberarbeitet. Der stadtebauli-
che Entwurf und der Bebauungsplanentwurf liegen vor.

Anfang 2016 findet die 6ffentliche Auslegung und parallel die Beteiligung
der Trager offentlicher Belange statt. Danach werden die eingegange-
nen Stellungnahmen ausgewertet werden.

Die Auftragssumme betragt circa 180.000 Euro.

Rohrbach, Sidstadt, Weststadt, Gesamtstadtisch

Bauen/Wohnen
Stadtplanung/Stadtentwicklung

Ja; Blrgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB im Rahmen
des Dialogischen Planungsprozesses.

Wohnraum fur alle, 8-10.000 Wohnungen mehr
Bauland sparsam verwenden, Innen- vor Aul3enentwicklung
Flachenverbrauch senken, Flachen effektiv nutzen

Stadtplanungsamt

Silke Klein

Telefon: 06221 58-23130

E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage inklusive des Plangebiets
unter www.heidelberg.de, Gemeinderat online, Datenbanksuche:
0103/2015/BV und 0402/2015/BV
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Konversion - Bebauungsplan Sudstadt;
Mark Twain Village

Mit der Aufstellung eines Bebauungsplans sollen fir die ehemals milita-
risch genutzten Flachen in der Stidstadt die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen fir eine zivile Nachfolgenutzung geschaffen werden. Der
Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst den Bereich Mark Twain
Village sowie die Campbell Barracks inklusive des NATO-
Hauptquartiers. Die Konversionsflache Sudstadt hat insgesamt eine
Grole von 42,6 Hektar.

Der Gemeinderat beschloss am 14.03.2013 gemal § 2 Absatz 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplans ,Sidstadt —
Mark Twain Village*® fur das Plangebiet. Am 25.07.2013 hat der Gemein-
derat das Nutzungskonzept fir die Konversionsflache Sudstadt be-
schlossen. Darauf aufbauend wurde der ,Masterplan Sidstadt" erarbei-
tet und am 10.04.2014 vom Gemeinderat beschlossen. Am 10.12.2015
hat der Gemeinderat die Sanierungssatzung fir die Stdstadt beschlos-
sen.

Die Weiterentwicklung fir die einzelnen Teilbereiche erfolgt fortlaufend.
Fir die Sanierungssatzung wird ein Rahmenplan fir die gesamte Kon-
versionsflache Sudstadt erarbeitet.

Fir die einzelnen Teilbereiche der Konversionsflache Stdstadt werden
stadtebauliche Konzepte und Bebauungsplane entwickelt. Fir den Be-
reich Sickingenplatz ist eine Mehrfachbeauftragung geplant, fir Camp-
bell Barracks sind vertiefende Untersuchungen vorgesehen. Der Rah-
menplan soll MalRnahmen flr die Umsetzung der Sanierungsmalnahme
vorbereiten und definieren sowie die einzelnen Teilflachen wieder zu-
sammenbringen.

Die Kosten sind nicht bezifferbar.

Rohrbach, Sidstadt, Weststadt, Gesamtstadtisch

Bauen/Wohnen
Stadtplanung/Stadtentwicklung

ja
Burgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB und im Rahmen
des Dialogischen Planungsprozesses.

Bauland sparsam verwenden, Innen- vor Aul3enentwicklung
Flachenverbrauch senken, Flachen effektiv nutzen
Wohnraum fir alle, 8-10.000 Wohnungen mehr

Stadtplanungsamt

Silke Klein

Telefon: 06221 58-23130

E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage inklusive des Plangebiets
unter www.heidelberg.de, Gemeinderat online, Datenbanksuche:
0041/2013/BV, 0179/2013/BV, 0057/2014/BV, 0210/2014/BV und
0331/2015/BV
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Bebauungsplan Bahnstadt,
2. Bauabschnitt westlich des Gadamerplatzes

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind gemaf der Rahmenpla-
nung Bahnstadt Baugebiete und Flachen flir Wohnungsbau und ge-
mischte Nutzungen (70 Prozent Wohnen; 30 Prozent Gewerbe) vorge-
sehen.

Weitere Inhalte sind: MaRnahmen und Flachen zur naturvertraglichen
Ruckhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser, Verkehrsfla-
chen, Granflachen, Mallnahmen des Naturschutzes.

Der Entwurf des Bebauungsplans wurde am 25.07.2012 beschlossen.
Dieser lag bis zum 21.09.2012 6&ffentlich aus.

Die 6ffentliche Auslegung ist abgeschlossen. Die eingegangenen Stel-
lungnahmen werden in Vorbereitung eines Satzungsbeschlusses geprift
und abgewogen.

Es ist noch offen, wann der Bebauungsplan als Satzung beschlossen
werden kann. Es konnten jedoch schon Bauantrage, die den Festset-
zungen des kinftigen Bebauungsplans entsprechen, genehmigt werden.

circa 55.000 Euro

Bahnstadt

Bauen/Wohnen

Stadtplanung/Stadtentwicklung

Umwelt/Energie

ja

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans fand bereits eine frih-
zeitige Offentlichkeitsbeteiligung statt.

Bauland sparsam verwenden, Innen- vor Aul3enentwicklung
Dem Trend zur Zersiedelung entgegensteuern
Bessere raumliche Zuordnung von Wohnen und Arbeiten

Stadtplanungsamt

Christoph Czolbe

Telefon: 06221 58-23141

E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0284/2012/BV.
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Nahversorgungsmarkt Kirchheim,
Im Franzosengewann

Der Gemeinderat hat im Juni 2013 ein strategisches Nahversorgungs-
konzept fur die Stadt Heidelberg beschlossen, das konkrete Aussagen
zur Nahversorgungssituation auf Stadtteilebene trifft. Demnach ware bei
einer Aufgabe des Rewe-Standortes Im Franzosengewann der Norden
von Kirchheim unterversorgt. Ein Neubau mit groRerer Verkaufsraumfla-
che durch den jetzigen Betreiber Rewe wird den Fortbestand des Nah-
versorgers sichern. Hierzu ist angedacht, eine dstlich gelegene Brach-
flache fur die Umsetzung des Planungskonzeptes hinzuzuerwerben.

Zum Vorhaben selbst liegen bisher keine Beschlisse vor.

Das Vorhaben befindet sich in der Vorabstimmung zwischen Verwaltung
und Vorhabentrager.

Der Vorhabentrager hat einen Antrag auf Einleitung eines Bebauungs-
planverfahrens flrr einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan gestellt
und die Burgerinnen und Birger gemaf den Heidelberger Leitlinien flr
mitgestaltende Burgerbeteiligung beteiligt. Fur den Einleitungsbeschluss
ist folgende Beratungsfolge vorgesehen: 26.01.2016 Bezirksbeirat
Kirchheim, 01.03.2016 Bau- und Umweltausschuss, 26.03.2016 Ge-
meinderat.

Fir die Stadt Heidelberg entstehen keine Kosten.

Kirchheim

Bauen/Wohnen

Stadtplanung/Stadtentwicklung

Wirtschaft/Arbeit

ja

Eine Blrgerbeteiligung entsprechend den Heidelberger Leitlinien fand
am 20.10.2015 statt. Die weitere Burgerbeteiligung erfolgt im Rahmen
des Bebauungsplanverfahrens.

Stadtteilzentren als Versorgungs- und Identifikationsraume starken

Stadtplanungsamt

Margit Sachtlebe

Telefon: 06221 58-23140

E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de

Die aktuelle Gemeinderatsvorlage finden Sie unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche unter: 0495/2012/BV
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Bahnstadt -
Einrichtungshaus

In der Bahnstadt soll auf dem Baufeld F2 westlich des bestehenden
Baumarktes ein Einrichtungshaus der XXXLutz-Gruppe entstehen. Die
Schaffung des erforderlichen Bauplanungsrechts soll durch einen vor-
habenbezogenen Bebauungsplan erfolgen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 05.03.2015 die Einleitung des
Bebauungsplanverfahrens beschlossen.

Ein Bau- und Nutzungskonzept fur das Einrichtungshaus liegt vor und
dient als Grundlage fur die weitere Planung und die Festsetzungen des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans.

Der Vorhabentrager erarbeitet den Vorentwurf des Bebauungsplans.
Danach werden die frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit und der
Fachbehérden gemal Baugesetzbuch durchgefiihrt.

Die Kosten des Verfahrens tragt der Vorhabentrager.

Bahnstadt

Bauen/Wohnen

Stadtplanung/Stadtentwicklung

Wirtschaft/Arbeit

ja

Der Vorhabentrager hat in einer offentlichen Veranstaltung am

12.01.2015 Uber die Ziele der Planung informiert. Die weitere Birgerbe-
teiligung erfolgt im Rahmen des formlichen Bebauungsplanverfahrens.

Investitionen férdern, die einen gleichermalien sozialen, 6konomischen
und 6kologischen Nutzen aufweisen

Bauland sparsam verwenden, Innen- vor Aul3enentwicklung
Flachenverbrauch senken, Flachen effektiv nutzen

Stadtplanungsamt

Christoph Czolbe

Telefon: 06221 58-23141

E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de;
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0020/2015/BV.
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Erarbeitung einer Rahmenkonzeption fiir die kunftige
Ganztagsgrundschulentwicklung Heidelberg

Die Stadt Heidelberg will ein Schulangebot vorhalten, das ihrem An-
spruch als Bildungs- und Wissenschaftsstadt gerecht wird. Die Verein-
barkeit von Familie und Beruf erfordert padagogisch hochwertige und
zeitgemale Betreuungs- und Schulangebote fir Grundschulkinder. Das
bereits vorhandene Betreuungsangebot Uber den Trager pad-aktiv e.V.
wurde unter Einbeziehung des neuen Landesmodells weiterentwickelt.
Das dabei entwickelte "Heidelberger Modell" erhalt die hohe Qualitat
und Zuverlassigkeit.

Die Grundschule Emmertsgrund, bisher Ganztagsschule nach Einzeler-
lass, mdchte ab dem Schuljahr 2016/17 verbindliche Ganztagsschule
nach neuem Landesgesetz werden, sofern der Gemeinderat am
08.10.2015 der Beschlussvorlage 0270/2015/BV zustimmt. Die Konzep-
tion der Schule sowie die Antragstellung stieRen am 24.09.2015 im Aus-
schuss fur Bildung und Kultur auf gro3e Zustimmung und wurde ein-
stimmig angenommen.

Der Gemeinderat entscheidet am 08.10.2015 Uber den Antrag der Em-
mertsgrund Grundschule.

Derzeit werden Grundschulen begleitet, die Uberlegungen lber eine
Weiterentwicklung hin zur Ganztagsschule anstellen. Stimmt der Ge-
meinderat zu, wird eine Entscheidung des Regierungsprasidiums im
zweiten Quartal 2016 erwartet. Der Start der Ganztagsgrundschule nach
neuem Landesmodell ist ab dem Schuljahr 2016/17 geplant.

noch nicht bezifferbar

Gesamtstadtisch

Bildung/Wissenschaft
Kinder/Jugend/Familie

Ja; das Beratungsgremium Schulentwicklung, zu dem 32 Experten, Ak-
teure und Verantwortliche aus dem Bereich schulischer Bildung in Hei-
delberg gehdren, tagt 6ffentlich. Weiteres Feedback kommt von regel-
mafigem Austausch mit dem Gesamtelternbeirat.

Interessen von Kindern und Jugendlichen starker berticksichtigen
Bedarfsgerechter Ausbau und flexible Gestaltung des Betreuungs- und
Freizeitangebotes, der Spiel- und Bewegungsraume fiir Kinder und Ju-
gendliche

Vereinbarkeit von beruflicher Tatigkeit mit Erziehungs- und Pflegeaufga-
ben erleichtern

Amt fir Schule und Bildung

Isabel Arendt

Telefon: 06221 58-32000

E-Mail: amt-fuer-schule-und-bildung@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0088/2014/BV, 0145/2015/IV und
0290/2015/BV.
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Erstellung eines Schulentwicklungsplanes
fur die Stadt Heidelberg

Die Stadt Heidelberg will ein Schulangebot vorhalten, das ihrem An-
spruch als Bildungs- und Wissenschaftsstadt gerecht wird. Hierfir be-
darf es der erforderlichen Gebaude, Raume und Einrichtungen. Demo-
grafische Entwicklungen, schulorganisatorische Veranderungen und
bauliche MaRnahmen sind unter Beachtung des Schulgesetzes auch in
Hinblick auf Nachhaltigkeit in einen gesamtstadtischen Schulentwick-
lungsprozess einzubeziehen.

Der Schulentwicklungsplan Heidelberg wurde auch auf Antrag aus den
Fraktionen erstellt. Er soll eine datenbasierte Entscheidungsgrundlage
fur den Erhalt und die Weiterentwicklung des Schulangebots liefern. Die
Daten wurden im August 2013 aktualisiert, eine regelmaRige Fortschrei-
bung ist geplant.

Der Schulentwicklungsplan Heidelberg wurde am 12.03.2013 an alle
Heidelberger Schulleitungen (ohne berufsbildende Schulen, fir diese ist
eine separate Studie in Auftrag gegeben) versandt. Am 14.03.2013 wur-
de er im Gemeinderat beraten. Die zentralen Ergebnisse wurden vorge-
stellt.

Die Schulentwicklungsplanung ist ein laufender Prozess. Die zugrunde
liegenden Daten wurden im August 2013 aktualisiert und veréffentlicht.
Alle funf Jahre soll der Schulentwicklungsplan umfassend aktualisiert
werden.

Gesamtstadtisch

Bildung/Wissenschaft
Kinder/Jugend/Familie

Ja; am 30.04.2013 wurden die Ergebnisse im Beratungsgremium Schul-
entwicklung besprochen und das weitere Vorgehen abgestimmt. Das
Beratungsgremium wird durch den Gemeinderat eingesetzt, ihm geho-
ren wichtige Akteure des schulischen Bildungsbereiches an. Das Gremi-
um ist in die Schulentwicklungsplanung eingebunden.

Ausbildung und Qualifizierung junger Menschen sichern

Interessen von Kindern und Jugendlichen starker berticksichtigen
Bedarfsgerechter Ausbau und flexible Gestaltung des Betreuungs- und
Freizeitangebotes, der Spiel- und Bewegungsraume fir Kinder und Ju-
gendliche

Vereinbarkeit von beruflicher Tatigkeit mit Erziehungs- und Pflegeaufga-
ben erleichtern

Amt fir Schule und Bildung

Isabel Arendt, Franz Meil3ner

Telefon: 06221 58-32000

E-Mail: amt-fuer-schule-und-bildung@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0025/2013/IV und 0007/2012/AN.
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Bahnstadt - Schul- und Biirgerzentrum am
Gadamerplatz; Offentlich-Private Partnerschaft

Am Gadamerplatz in der Bahnstadt soll ein Baukomplex errichtet wer-
den, der eine Grundschule, eine Kindertagesstatte und ein Blrgerzent-
rum beinhaltet. Eine Erweiterung der Schule um die weiterfihrenden
Schulstufen ist auf dem 6stlich angrenzenden Baufeld (Z1) mdéglich. Die
Finanzierung der MaRnahme soll im Rahmen einer 6ffentlich-privaten
Partnerschaft (OPP) erfolgen.

Der Gemeinderat beschloss am 14.03.2013 die Auftragsvergabe fiir die
Planung des Schul- und Blrgerzentrums an das Blro Peter Donn, Dat-
scha Architekten. Am 18.12.2014 hat der Gemeinderat sowohl die Aus-
fuhrungsgenehmigung des Bauprojektes als auch die Finanzierung der
MaRnahme im Rahmen einer Offentlich-Privaten Partnerschaft (OPP)
beschlossen.

Das Regierungsprasidium Karlsruhe hat die Genehmigung zur Finanzie-
rung der MaRnahme im Rahmen einer OPP erteilt. Der OPP-Vertrag
wurde am 23.03.2015 unterzeichnet. Inzwischen wurde mit den Bauar-
beiten flr das Projekt begonnen.

Voraussichtlich im Oktober kann dann der Rohbau begonnen werden,
fur den eine Bauzeit von rund zehn Monaten vorgesehen ist. Der Aus-
bau wird voraussichtlich 14 Monate in Anspruch nehmen. Zum Schuljah-
resbeginn 2017/2018 soll B* in Betrieb genommen werden.

Das Auftragsvolumen fiir die OPP-MaRnahme (BaumaRnahme) belauft
sich auf rund 28,9 Millionen Euro.

Bahnstadt
Gesamtstadtisch

Bildung/Wissenschaft

Kinder/Jugend/Familie

Stadtplanung/Stadtentwicklung

ja

Die Wettbewerbsarbeiten wurden am 19.11.2012 in einer Blrgerinfor-
mationsveranstaltung vorgestellt. Die Riickmeldungen aus der Birger-
schaft wurden dem Preisgericht zur Kenntnis gegeben. Die Uberarbei-
tungen wurden am 04.03.2013 beim Bahnstadtstammtisch vorgestellt;
der Beitrag, der die Grundlage fur die weitere Planung bilden soll, hing
vom 05.03.2013 bis 11.03.2013 im Nachbarschaftstreff Bahnstadt aus.

Starkere Funktionsmischung
Schaffung einer angemessenen sozialen Infrastruktur

Kammereiamt
Steffen Mann, Telefon: 06221 58-13241
E-Mail: dezernats@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0331/2014/BV (Ausflhrungsge-
nehmigung) und 0356/2014/BV (OPP-Projektvertrag)
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Neubau der Muhltalbriicke

Die 1996 in Eigenleistung erbaute Holzbriicke im Siebenmdihlental in
Handschuhsheim ist in einem schlechten Gesamtzustand. Die Ver-
kehrssicherheit der Briicke ist durch verrostete Metallteile und pilzbefal-
lenes Holz nicht mehr gewahrleistet. Da besonders die tragenden Teile
der Briicke von den Beeintrachtigungen betroffen sind, ist ein Neubau
unumganglich, wenn man am Briickenstandort festhalten mdochte. Die
Standzeit der Bruicke konnte letztmalig bis Mitte 2015 verlangert werden.
Die Bruicke dient neben der rein infrastrukturellen Nutzung auch als Er-
holungseinrichtung.

Die Finanzmittel wurden mit Beschluss des Doppelhaushaltes
2015/2016 zur Verfiigung gestellt.

Eine Férderung der MalRnahme durch den Naturpark Neckartal-
Odenwald erfolgt. Die MalRnahme wurde umgesetzt. Die Brlicke ist fertig
gestellt. Die offizielle Einweihung steht noch aus.

Die Fertigstellung ist im Dezember 2015 erfolgt. Einzelne Abschlussar-
beiten, wie die Realisierung der Fordermittel stehen noch aus.

37.694 Euro abzlglich des Foérderungsbetrages von vermutlich 15.000
Euro.

Handschuhsheim
Gesamtstadtisch

Bildung/Wissenschaft
Kultur/Freizeit
Kinder/Jugend/Familie

nein

Biotop- und Artenschutz unterstitzen, Vielfalt der Landschaft erhalten
und férdern

Strafen und Platze als Lebensraum zurtickgewinnen, Aufenthaltsquali-
tat verbessern

Einzigartigkeit von Stadt- und Landschaftsraum sowie historisches Erbe
der Stadt(teile) bewahren

Landschafts- und Forstamt

Thorsten Stephan

Telefon: 06221 58-28042

E-Mail: thorsten.stephan@heidelberg.de
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Lernlandschaft Sudliche Gaisbergscholle

Die Sudliche Gaisbergscholle ist eine Landschaftseinheit im stdlichen
Bereich Heidelbergs. Sie umfasst die Stadtteile Rohrbach, Boxberg,
Emmertsgrund sowie die angrenzenden Waldbereiche. Als eigene, in
sich abgeschlossene Landschaft mit zahlreichen pragnanten kulturland-
schaftlichen und erdgeschichtlichen Besonderheiten eignet sich das
Gebiet dazu, den Besucherinnen und Besuchern tber eine Lernland-
schaft geodkologische Zusammenhange nahezubringen.

Kenntnisnahme des Umweltausschusses am 28.11.2012

Fir die Lernlandschaft Stdliche Gaisbergscholle wurde die Planung
erstellt.

Das erste Modul ist der Erlebniswanderweg Wein und Kultur. Dieser
wurde am 19.05.2013 erdffnet. Das zweite Modul, die Erstellung einer
Broschdre, ist inhaltlich abgeschlossen.

2013/2014: 20.000 Euro

Gesamtstadtisch

Bildung/Wissenschaft
Kultur/Freizeit
Umwelt/Energie

nein

Investitionen férdern, die einen gleichermalien sozialen, 6konomischen
und 6kologischen Nutzen aufweisen

Einzigartigkeit von Stadt- und Landschaftsraum sowie historisches Erbe
der Stadt(teile) bewahren

Umweltbewusstes Handeln und Eigeninitiative férdern

Amt fir Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie
Friedrich Kilian

Telefon: 06221 58-28049

E-Mail: friedrich.kilian@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche unter: 0206/2012/IV.
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Begleitung der Internationalen Bauausstellung (IBA)
Wissen-schafft-Stadt Heidelberg

Die IBA ist ein zehnjahriges Stadtentwicklungslabor zu den ,Perspekti-
ven der Europaischen Stadt in der Wissensgesellschaft®. Die IBA erhalt
eine daflir geeignete Prozessstruktur, um Projekte, die sich ganz beson-
ders um neue Perspektiven bemuhen, anzuregen, zu qualifizieren und
zu prasentieren. Wahrend der gesamten Laufzeit wird die Arbeit der IBA
GmbH durch die Verwaltung unterstiitzt und begleitet. Die IBA-Projekte
der Stadt und stadtischer Gesellschaften werden koordiniert. Die IBA
endet 2022.

Am 25.06.2015 beschloss der Gemeinderat, die IBA-GmbH mit mal3geb-
lichen Bausteinen im Planungsprozess flr das Patrick-Henry-Village zu
beauftragen.

Nach dem ersten Projektaufruf wurden im Februar 2014 23 IBA-
Kandidaten ausgewahlt, darunter sieben Projekte der Stadt Heidelberg.
Am 16.06.2015 hat der Aufsichtsrat fir 4 Kandidaten den Status als IBA-
Projekt beschlossen. Aktivitaten sind die Qualifizierung von IBA-
Projekten, die Einwerbung von Drittmitteln, Fachveranstaltungen (IBA-
Labor), studentische Workshops (IBA-Academy), die wissenschaftliche
Begleitung der IBA sowie die Erarbeitung planerischer Beitrédge zur IBA.

Fortlaufende Qualifizierung der stadtischen IBA-Kandidaten und IBA-
Projekte.

40.000 Euro pro Jahr

Gesamtstadtisch

Bildung/Wissenschaft
Stadtplanung/Stadtentwicklung
Bauen/Wohnen

Ja; Eine Burgerbeteiligung ist zu den einzelnen stadtischen IBA-
Projekten vorgesehen. Die IBA GmbH wird Blirgerbeteiligungen durch
verschiedenste Beteiligungs- und Diskussionsformate zum Gesamtpro-
zess durchfihren.

Investitionen férdern, die einen gleichermalien sozialen, dkonomischen
und 6kologischen Nutzen aufweisen

Burger/innenbeteiligung und Dialogkultur férdern

Integration und interkulturelles Leben konstruktiv gestalten, auslandi-
sche Einwohner/innen als gleichberechtigte Birger/innen anerkennen,
ethnische und religidse Heterogenitat bericksichtigen

Partnerschaft mit der Universitat ausbauen

Stadtplanungsamt
Annette Friedrich, Telefon: 06221 58-23000
E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de

Die Ziele der IBA kdnnen ausfihrlich im Memorandum auf
www.heidelberg.de/iba und auf www.iba.heidelberg.de nachgelesen
werden. Die aktuellen Gemeinderatsvorlagen finden Sie unter
www.heidelberg.de; Datenbanksuche: 0193/2015/BV und 0136/2015/BV
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Neues Konferenzzentrum Heidelberg

Mit der Realisierung eines neuen Konferenzzentrums soll die Stadt Hei-
delberg als internationaler Tagungs- und Kongressstandort weiter ge-
starkt werden. Nachdem der grundsatzliche Bedarf fir ein neues Konfe-
renzzentrum in Phase | der Prifung festgestellt wurde, erfolgte in der
Phase Il die Suche nach méglichen Standorten. Es wurden flnf potenzi-
elle Standorte ermittelt. In Phase Il erfolgt die Machbarkeitsanalyse in-
klusive Finanzierungsmodelle und Betreiberkonzepte. Die Phase IV ist
die Bau- und Umsetzungsphase.

In der Gemeinderatssitzung am 07.05.2015 wurde die Stadtverwaltung
beauftragt, fir die Standorte Bahnstadt T1/Z22, HD Druck (Print Media),
Stadtwerke West, Hauptbahnhof Lessingstrae/Kurfirstenanlage und
Altklinikum Nord-Ost die Machbarkeit zu prifen und Finanzierungsmo-
delle und Betreiberkonzeptionen zu erstellen. Zu dieser Phase soll ge-
mafR Gemeinderatsbeschluss ebenfalls eine Burgerbeteiligung durchge-
fuhrt werden.

Die Phase Ill wird Uber die Heidelberg Marketing GmbH koordiniert und
von der GGH mit Unterstutzung der Fachamter durchgefuhrt.

Von Juni bis Dezember 2015 soll in der Phase 11l die Machbarkeit der
funf verbliebenen Standorte geprift werden. Dies erfolgt in einem 2-
stufigen Verfahren, das auch Finanzierungsmodelle und Betreiberkon-
zepte mit erfasst.

Phase Il: 145.180 Euro (Standortsuche)
Phase Ill: 410.000 Euro (Machbarkeitsprifungen, Beratungsleistungen
und Burgerbeteiligung in den Jahren 2015 und 2016)

Gesamtstadtisch

Bildung/Wissenschaft

Stadtplanung/Stadtentwicklung

Wirtschaft/Arbeit

ja

Die Phase Il (Betreibermodell, Machbarkeitsstudien und Finanzierung)
wird ebenfalls von Blrgerbeteiligung begleitet.

Burger/innenbeteiligung und Dialogkultur férdern

Kommunale Entwicklungszusammenarbeit unterstiitzen, globale Ver-
antwortung leben

Standortvorteile als Wissenschaftsstadt ausbauen

Heidelberg Marketing GmbH

Geschéftsstelle Koordinationsbeirat

Telefon: 06221 58-40201

E-Mail: sekretariat@heidelberg-marketing.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0429/2013/BV, 0147/2014/BV
und 0101/2015/BV
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Inhaltliche
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Letzter politischer
Beschluss zum
Vorhaben / Projekt

Aktueller
Bearbeitungsstand
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Umsetzung / Nachste
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Betroffenes Gebiet

SchwerpunktmaBig
betroffene Themen

Biirgerbeteiligung

Ziele des Stadtentwick-
lungsplans 2015

Ansprechpartner/in

weitere Informationen

Heidelberger Netzwerk "Integration durch
Anerkennung und Qualifizierung"

Das neue Anerkennungsgesetz zielt auf eine nachhaltige Verbesserung
der Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und Migranten. Durch den
Aufbau eines Heidelberger Netzwerkes "Integration durch Qualifizie-
rung" tragt die Stadt Heidelberg dazu bei, dass Migrantinnen und Mig-
ranten, die ihre beruflichen Qualifikationen im Ausland erworben haben,
in ihrem erlernten Beruf arbeiten kdnnen.

Das Projekt ist weiterhin ein Schwerpunkt des Amtes fir Chancen-
gleichheit.

Zurzeit finden zweimal im Monat Erstberatungen fir Anerkennungssu-
chende in Heidelberg statt.

Im Jahr 2015 sollen weitere Informationsveranstaltungen durchgefiihrt
werden.

10.000 Euro

Gesamtstadtisch

Bildung/Wissenschaft
Wirtschaft/Arbeit

nein

Die Umsetzung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem

IQ Netzwerk Baden-Wdrttemberg. Beteiligt werden alle relevanten Ak-
teurinnen und Akteure wie Agentur fur Arbeit, Jobcenter Heidelberg,
Kammern, Universitat und Migrationsdienste sowie ehrenamtlich Enga-
gierte.

Vollbeschaftigung anstreben, Standort sichern, stabile wirtschaftliche
Entwicklung erreichen

Integration und interkulturelles Leben konstruktiv gestalten, auslandi-
sche Einwohner/innen als gleichberechtigte Blrger/innen anerkennen,
ethnische und religidse Heterogenitat bericksichtigen

Amt fur Chancengleichheit

Gertrud Brich

Telefon: 06221 58-15560

E-Mail: gertrud.brich@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0003/2013/IV.
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Nachwuchsoffensive fur mittelstandische Unternehmen -
Heidelberger Ausbildungshaus

Heidelberg ist ein sehr begehrter und attraktiver Wohn- und Studien-
standort. Lokale Unternehmen stehen daher haufig vor der enormen
Herausforderung, ihren Auszubildenden fir die Zeit im Unternehmen
geeigneten Wohnraum anbieten zu kdnnen. Die Grindung des Ausbil-
dungshauses in Heidelberg mdchte genau an diesem Punkt ansetzen
und bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen wahrend der Dauer
ihrer Ausbildung in einem der beteiligten Unternehmen in Heidelberg
kostengiinstigen Wohnraum.

Inhaltliche
Beschreibung

Letzter politischer Das Projekt ist seit 2011 im Haushalt enthalten. Damit wurde als ein
Beschluss zum Schwerpunkt der Wirtschaftsférderung eine Nachwuchsoffensive fir
Vorhaben / Projekt mittelstdndische Unternehmen beschlossen.

Mit der Immobile aus dem Eigentum der Heidelberger MTV - Blndnis fur
Wohnen GmbH & Co. KG auf der Konversionsflache Mark Twain Village
wurde ein fur alle Beteiligten geeignetes Gebaude flir das Vorhaben
gefunden. Die Projektbeteiligten vereinbaren derzeit die vertraglichen
Rahmenbedingungen zur Fertigstellung des Gebaudes bis zum Ausbil-
dungsjahr 2016/2017.

Aktueller
Bearbeitungsstand

Geplanter Zeitpunkt der

Umsetzung / Niichste Es ist vorgesehen, das Ausbildungshaus zum Beginn des Ausbildungs-

jahres 2016/2017 fir einen Bezug fertigzustellen.

Schritte
Kosten soweit Die Kosten flir das Ausbildungshaus sind noch nicht bezifferbar. Es ist
bezifferbar ein wirtschaftlich tragfahiges Betreibermodell angedacht.
‘ Sldstadt
Betroffenes Gebiet Gesamtstadtisch

Bildung/Wissenschaft
Wirtschaft/Arbeit
Kinder/Jugend/Familie

SchwerpunktmaBig
betroffene Themen

nein
Beirat Ausbildungshaus mit Vertretern aus Wirtschaftsverbanden und
Unternehmen als Schnittstelle zur Wirtschaft.

Biirgerbeteiligung

Ziele des Stadtentwick- Starkung von Mittelstand und Handwerk
lungsplans 2015 Ausbildung und Qualifizierung junger Menschen sichern

Amt fur Wirtschaftsférderung und Beschaftigung
Laura Koészegi

Telefon: 06221 58-30018

E-Mail: Laura.Koeszegi@Heidelberg.de

Ansprechpartner/in

weitere Informationen
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Inhaltliche
Beschreibung

Letzter politischer
Beschluss zum
Vorhaben / Projekt

Aktueller
Bearbeitungsstand

Geplanter Zeitpunkt der
Umsetzung / Nachste
Schritte

Kosten soweit
bezifferbar

Betroffenes Gebiet

Schwerpunktmafig
betroffene Themen

Biirgerbeteiligung

Ziele des Stadtentwick-
lungsplans 2015

Ansprechpartner/in

weitere Informationen

Nachwuchsoffensive fur mittelstandische Unternehmen -

Heidelberger Ausbildungstage

Fir kleine und mittelstdndische Unternehmen wird es zunehmend
schwieriger, geeignete Nachwuchskrafte zu gewinnen. Dieser Entwick-
lung muss friihzeitig entgegengewirkt werden. Die Heidelberger Ausbil-
dungstage bringen daher Unternehmen (Schwerpunkt KMU) und Ju-
gendliche aller Schulformen praxisnah zusammen. Im Mittelpunkt steht
die Information Uber die Vielzahl an Ausbildungsberufen und das prakti-
sche Austesten (Motto: "Berufe zum Anfassen").

Das Projekt ist seit 2010 im Haushalt enthalten. Damit wurde als ein
Schwerpunkt der Wirtschaftsférderung eine Nachwuchsoffensive fir
mittelstdndische Unternehmen beschlossen.

Die Evaluation der Heidelberger Ausbildungstage 2014, die am 16.10.
und 17.10.2014 stattgefunden haben, ist abgeschlossen. Die Veranstal-
tung findet sowohl seitens der Unternehmen als auch seitens der Schi-
lerinnen und Schiler groRen Zuspruch. Die Gesamtbewertung hat sich
im Vergleich zum Vorjahr nochmals verbessert. Derzeit finden Abstim-
mungstermine mit den Kooperationspartnern beztiglich der Ausbil-
dungstage am 15.10. und 16.10.2015 statt.

Es ist vorgesehen, die Ausbildungstage auch in den nachsten Jahren
durchzufihren. Entsprechende Haushaltsmittel sind im Doppelhaushalt
2015/2016 enthalten.

circa 30.000 Euro

Gesamtstadtisch

Bildung/Wissenschaft
Wirtschaft/Arbeit
Kinder/Jugend/Familie

nein

Projektleitung in Kooperation mit dem Regionalen Bildungsburo. Regel-
mafige Abstimmungsrunden mit lokalen Akteuren (IHK Rhein-Neckar,
Kreishandwerkerschaft Heidelberg, Agentur fiir Arbeit Heidelberg sowie
Schulvertretern).

Starkung von Mittelstand und Handwerk
Ausbildung und Qualifizierung junger Menschen sichern

Amt fur Wirtschaftsférderung und Beschaftigung
Laura Koszegi

Telefon: 06221 58-30018

E-Mail: laura.koeszegi@heidelberg.de

www.heidelberg.de/ausbildungstage

39



Inhaltliche
Beschreibung

Letzter politischer
Beschluss zum
Vorhaben / Projekt

Aktueller

Bearbeitungsstand

Geplanter Zeitpunkt der
Umsetzung / Nachste
Schritte

Kosten soweit
bezifferbar

Betroffenes Gebiet

SchwerpunktmaBig
betroffene Themen

Biirgerbeteiligung

Ziele des Stadtentwick-
lungsplans 2015

Ansprechpartner/in

weitere Informationen

Nachwuchsoffensive fur mittelstandische Unternehmen -

"Move for your future! - Welcome to Heidelberg"

Die demografische Entwicklung stellt gerade kleine und mittelstandische
Unternehmen zunehmend vor die Herausforderung, geeignete Nach-
wuchskrafte zu finden. Durch eine gezielte Integration auslandischer
Jugendlicher werden Unternehmen aktiv bei der Nachwuchsakquise
unterstitzt. Eine erste Pilotphase ist im Jahr 2012 gestartet. Als Partner
vor Ort konnte die Auslandshandelskammer in Spanien (AHK) gewon-
nen werden.

Das Projekt ist im Doppelhaushalt 2015/2016 enthalten. Damit wurde als
ein Schwerpunkt der Wirtschaftsférderung eine Nachwuchsoffensive flr
mittelstandische Unternehmen beschlossen.

Die Durchfiihrung des Pilotprojektes war 2012/2013 sehr erfolgreich und
fur alle Beteiligten zielfiihrend; es wird aus diesem Grund jahrlich fortge-
setzt. Seit Beginn des Projekts steigen die Teilnehmerzahlen jedes Jahr.
Eine Fortsetzung im Jahr 2016 ist ebenfalls geplant. Die Projektpartner
befinden sich in der inhaltlichen Abstimmung.

Der Projektantrag flr 2016 zur "Férderung der beruflichen Mobilitat von
ausbildungsinteressierten Jugendlichen aus Europa" wird durch die Hei-
delberger Dienste gGmbH gestellt. Im Doppelhaushalt 2015/2016 sollen
entsprechende Finanzmittel eingeplant werden.

Zuschuss seitens der Wirtschaftsférderung Heidelberg
2015 und 2016: jeweils circa 2.000 Euro

Gesamtstadtisch

Bildung/Wissenschaft
Wirtschaft/Arbeit
Kinder/Jugend/Familie

nein

Projektgruppe mit Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, Kreis-
handwerkerschaft Heidelberg, Heidelberger Dienste gGmbH, Agentur fir
Arbeit Heidelberg sowie lokalen mittelstandischen Unternehmen.

Starkung von Mittelstand und Handwerk
Ausbildung und Qualifizierung junger Menschen sichern

Amt fur Wirtschaftsférderung und Beschaftigung
Laura Koszegi

Telefon: 06221 58-30018

E-Mail: laura.koeszegi@heidelberg.de
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Ziele des Stadtentwick-

lungsplans 2015

Ansprechpartner/in

weitere Informationen

Kindertagesstatte Guterhalle Bahnstadt

Nachdem die Interimskindertagesstatte Im Spitzgewann keine weiteren
Kinder aufnehmen kann und die Einrichtung am Gadamer Platz noch
nicht zur Verfligung steht, soll kurzfristig in der Guterhalle eine Kinderta-
gesstatte mit Platz fur vier Gruppen geschaffen werden.

Die Ausflihrungsgenehmigung und Mittelbereitstellung ist durch den
Gemeinderat am 07.05.2015 erfolgt.

Derzeit werden die erforderliche Baugenehmigung eingeholt und die
Ausfuhrungsplane erarbeitet.

Der voraussichtliche Baubeginn ist fur Ende 2015 vorgesehen.

3.108.000 Euro

Bahnstadt

Kinder/Jugend/Familie

nein

Bedarfsgerechter Ausbau und flexible Gestaltung des Betreuungs- und
Freizeitangebotes, der Spiel- und Bewegungsraume fir Kinder und Ju-
gendliche

Gebaudemanagement

Josef Blum

Telefon: 06221 58-26300

E-Mail: gebaeudemanagement@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter: www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0084/2015/BV.
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lungsplans 2015

Ansprechpartner/in

weitere Informationen

Sanierung Haus der Jugend

Fir das Haus der Jugend besteht ein extrem hoher Sanierungsbedarf in
vielen Bereichen. Die notwendige Sanierung soll zum Anlass genommen
werden, auch das Programm im Haus der Jugend inhaltlich fortzu-
schreiben. Darlber hinaus muss gegebenenfalls im Rahmen der Sanie-
rung das Auliengelande neu gestaltet werden.

Der Gemeinderat hat am 25.06.2015 das Beteiligungsverfahren zum
Vorhaben beschlossen.

Derzeit lauft noch das Online-Beteiligungsverfahren tiber WhatsApp, bei
dem alle Jugendlichen Uber 13 Jahre mitmachen kdénnen.

Die Ergebnisse aus der Auftaktveranstaltung und der Online-Beteiligung
werden geprift und flieRen gegebenenfalls in die Aufgabenstellung flr
den Wettbewerb ein. Die Auslobung des Wettbewerbs ist im Frihjahr
2016 geplant.

Die Sanierungskosten sind derzeit nicht bezifferbar.

Sudstadt
Weststadt
Gesamtstadtisch

Kinder/Jugend/Familie

ja

Es ist ein Beteiligungsverfahren geplant, das vor allem die Zielgruppe
der Kinder und Jugendlichen sowie weiterer Nutzerinnen und Nutzer des
Hauses der Jugend im Fokus hat. Fur die Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen werden insbesondere Social Media und ahnliche Kommu-
nikationsplattformen genutzt.

Interessen von Kindern und Jugendlichen starker bertcksichtigen
Kommunikation und Begegnung férdern

Kinder- und Jugendamt

Hans-Ulrich Nollek

Telefon: 06221 58-37960

E-Mail: hans-ulrich.nollek@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0191/2012/1V und 0144/2015/BV.
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Erneuerung des Kunstrasens des
Hockey-Clubs Heidelberg

Der stark sanierungsbedurftige Kunstrasenplatz des Hockey-Clubs Hei-
delberg in Kirchheim soll im Jahr 2016 erneuert werden. Fir die vom
Verein durchgefiihrte Baumalinahme werden entsprechende Zu-
schussmittel bereitgestellt.

Ein entsprechender Zuschuss ist im Haushalt 2015/2016 veranschlagt.

Vorbehaltlich der Zuschussbewilligung durch den Haupt- und Finanz-
ausschuss kann die Zuschussgewahrung an den Hockey-Club Heidel-
berg nach Antragstellung erfolgen.

Das Kunstrasenspielfeld des Hockey-Clubs Heidelberg soll im Jahr 2016
erneuert werden.

250.000 Euro

Kirchheim

Kinder/Jugend/Familie
Kultur/Freizeit

nein

Zeitgemales Sportangebot sichern

Amt fur Sport und Gesundheitsférderung
Thomas Jung

Telefon: 06221 513-4404

E-Mail: thomas.jung@heidelberg.de
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Spielflachenkonzept

Insgesamt gibt es 130 Spielflachen und Freizeitanlagen fur Kinder und
Jugendliche. Diese werden sukzessive saniert, erneuert oder tberarbei-
tet.

Der Gemeinderat beschloss im Jahr 2005, das Spielflachenkonzept fort-
zuschreiben. Der Fortschreibung und Umsetzung des Spielflachenkon-
zepts wird zugestimmt, sofern entsprechende Haushaltsmittel bereitge-
stellt werden.

Die Projekte im Doppelhaushalt 2013/2014 sind weitgehend fertigge-
stellt.

Weitere Spielplatzsanierungen sind vorbehaltlich der Bereitstellung der
Haushaltsmittel vorgesehen.

Folgende Kinderspielplatze sollen Gberarbeitet werden:

- Obere R&dt/Drosselweg (Planung befindet sich in der Abstimmung;
Ausflihrung 2016)

- Emmertsgrundsenke (in der Abstimmung; Ausfihrung 2016)

- Danziger Stralde (Ausfiihrung 2016)

- Am Dorf/Bruchhauser Weg (Ausfihrung 2016)

- Skateranlage Sportzentrum West

Fir den Haushalt 2015/2016 sind 432.000 Euro bzw. 416.000 Euro an-
gemeldet.

Gesamtstadtisch

Kinder/Jugend/Familie
Kultur/Freizeit
Stadtplanung/Stadtentwicklung

ja
Beteiligung der Betroffenen, Kinderbeauftragten, Bezirksbeirate,...

Interessen von Kindern und Jugendlichen starker bertcksichtigen
Schaffung einer angemessenen sozialen Infrastruktur
Gesundheit férdern, gesiindere Kindheit ermdglichen

Landschafts- und Forstamt

Uwe Schmidt

Telefon: 06221 58-28160

E-Mail: uwe.schmidt@heidelberg.de
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Vereinheitlichung der Praxis der
Zuwendungsgewahrung bei der Stadt Heidelberg

Die Stadt Heidelberg erflillt viele Aufgaben nicht (nur) durch eigenes
Personal, sondern fordert entsprechende Tatigkeiten Dritter. Hierzu ge-
wahrt sie Zuwendungen (z. B. Zuschisse, verglinstigte Uberlassung von
Raumlichkeiten). Bisher ist das Verfahren (das Wie) der Zuwendungs-
gewahrung bei den Amtern (z.B. in Bezug auf die Laufzeit) nicht einheit-
lich. Dies wird sich ab 01.01.2016 fur bestimmte Bereiche andern.

Die von der Projektgruppe (Verwaltung, Trager, Gemeinderate) erarbei-
tete Rahmenrichtlinie und die Allgemeinen Nebenbestimmungen wurden
am 07.05.2015 vom Gemeinderat beschlossen.

Muster fir Zuwendungsbescheide und Zuwendungsvertrage werden
erarbeitet.

Die beschlossene Rahmenrichtlinie und die Allgemeinen Nebenbestim-
mungen werden am 01.01.2016 in Kraft treten.

Antrags- und Verwendungsnachweisformulare sollen bis zu diesem
Zeitpunkt zur Verfligung stehen.

Im Herbst werden verwaltungsinterne Fortbildungsveranstaltungen statt-
finden.

nicht bezifferbar

Gesamtstadtisch

Kinder/Jugend/Familie
Soziales/Senioren
Kultur/Freizeit

nein
Es erfolgte zwar keine Beteiligung der Burger, aber eine Beteiligung der
betroffenen Trager.

Solide Haushaltswirtschaft

Rechtsamt

Frau Lamm / Frau Wittmann
Telefon: 06221 58-16010

E-Mail: rechtsamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche unter: 0070/2015/BV
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Umbau des Tennenspielfeldes des
TSV Handschuhsheim in ein Kunstrasenspielfeld

Das Tennenspielfeld des TSV Handschuhsheim im Sportzentrum Nord
(Tiergartenstrafl’e 126) soll in ein Kunstrasenspielfeld umgebaut werden.
Fir die vom Verein durchgefiihrte Baumalnahme wird ein Investitions-
zuschuss bereitgestellt.

Im Haushalt 2015 sind entsprechende Zuschussmittel veranschlagt.

Die bereitgestellten Zuschiisse werden entsprechend des Baufortschritts
ausbezahilt.

Mit dem Umbau des Tennenspielfeldes wurde im August 2015 begon-
nen. Das Kunstrasenspielfeld soll im November 2015 fertiggestellt und
eingeweiht werden.

550.000 Euro

Handschuhsheim

Kultur/Freizeit

nein

Zeitgemales Sportangebot sichern

Amt fur Sport und Gesundheitsférderung
Thomas Jung

Telefon: 06221 513-4404

E-Mail: thomas.jung@heidelberg.de
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Literaturhaus

Unter Einbeziehung der bisherigen Akteure im Literaturbereich hat das

Literaturhaus die Aufgabe, mit Veranstaltungen, Seminaren, Einladun-

gen und Ausstellungen das kulturelle Leben in der Stadt zu starken und
Heidelbergs Profil als Literaturstadt zu scharfen.

Es liegt noch kein Beschluss des Gemeinderates vor.

Fachdiskussionen und Gesprache mit den (verwaltungs-)extern Enga-
gierten (Initiative fUr ein Literaturhaus u.a.)

In einem Workshop am 26.06.2013 wurden mit hiesigen und auswarti-
gen Fachleuten ein mdgliches Profil und Raumprogramm, sowie eine
maogliche Tragerstruktur und Ausstattung eines Literaturhauses erortert.
Auflerdem engagiert sich fortlaufend eine (verwaltungs-)externe Initiati-
ve fur ein Literaturhaus um ein konkretes Objekt und um die Grindung.
Weitere Schritte hadngen ab von der Entwicklung der privaten Initiative
"Literaturhaus Heidelberg e.V.".

Kosten des Workshops: circa 2.160 Euro

Gesamtstadtisch

Kultur/Freizeit

offen
Derzeit ist der weitere Projektverlauf nicht absehbar.

Kulturelle Vielfalt unterstitzen
Qualitatsvolles Angebot sichern
Freiraum flr unterschiedlichste kulturelle Ausdrucksformen

Kulturamt

Dr. Andrea Edel, Franziska Schaub
Telefon: 06221 58-33000

E-Mail: kulturamt@heidelberg.de
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Aktualisierung der Kulturleitlinien

Die Leitlinien fir Kulturarbeit in der Stadt Heidelberg sollen im Jahr 2016
fortgeschrieben werden. Sie geben richtungsweisende Anhaltspunkte flr
die Gewichtung von Themenschwerpunkten in der Arbeit des Kultur-
amts. Als Vorbereitung dazu soll eine Reihe von Kulturgesprachen statt-
finden, an denen Kiinstlerinnen und Kunstler, Kulturtrager sowie interes-
sierte Birgerinnen und Blrger mitwirken.

Der Vorgehensvorschlag zur Aktualisierung der Kulturleitlinien und der
dazu geplanten Birgerbeteiligung soll im Ausschuss fir Bildung und
Kultur im November 2015 vorberaten und im Dezember vom Gemeinde-
rat beschlossen werden.

Derzeit werden die Auftaktveranstaltung (Beginn der Burgerbeteiligung)
sowie das erste Kulturgesprach zu den Kulturleitlinien vorbereitet.

Die Kulturleitlinien sollen im Laufe des Jahres 2016 entwickelt und Ende
2016 vom Gemeinderat beschlossen werden.

Die Kosten sind derzeit noch nicht zu beziffern.

Gesamtstadtisch

Kultur/Freizeit

ja

Das Beteiligungsverfahren wird von einer prozessbegleitenden Arbeits-
gruppe beraten und begleitet. Vorgesehen sind eine Auftaktveranstal-
tung, die Mitwirkung einer begrenzten Anzahl von Birgerinnen und Bluir-
gern bei den Kulturgesprachen sowie eine Abschlussveranstaltung zur
Diskussion des Entwurfs der Kulturleitlinien.

Kulturelle Vielfalt unterstiitzen
Qualitatsvolles Angebot sichern

Kulturamt

Dr. Andrea Edel

Telefon: 06221 58-33000

E-Mail: kulturamt@heidelberg.de
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Ausbau Fahrzeughalle Dossenheimer Landstrale 5

Die ehemalige Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Handschuhs-
heim im Alten Rathaus Handschuhsheim, Dossenheimer Landstralle 5,
soll zu einem Flllfederhaltermuseum ausgebaut werden.

Betrieben wird das Museum durch den Stadtteilverein Handschuhsheim.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 28.05.2014 die Ausflihrungs-
genehmigung erteilt.

Derzeit erfolgt die Ausschreibung und nachfolgend die Beauftragung der
Bauleistungen.

Die Maflinahme soll von Juli bis Januar 2016 ausgefuhrt werden.

248.000 Euro

Handschuhsheim
Gesamtstadtisch

Kultur/Freizeit

nein

Solidaritat und Eigeninitiative, Selbsthilfe und blrgerliches Engagement
fordern

Gebaudemanagement

Christina Lepold/Josef Blum

Telefon: 06221 58-26210

E-Mail: gebaeudemanagement@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0110/2014/BV
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Ertichtigung von zwei Veranstaltungshallen
im ehemaligen Guterbahnhof

Im ehemaligen Guterbahnhof finden verschiedene Musikveranstaltungen
und weitere kulturelle Veranstaltungen statt. Die Hallen dirfen nur weiter
betrieben werden, wenn bauliche Mangel beseitigt werden und das neue
Nutzungskonzept die Ergebnisse eines Schallschutzgutachtens bertck-
sichtigt.

Der Gemeinderat hat am 29.11.2012 die Ertlichtigung der beiden Ver-
anstaltungshallen beschlossen (Ausfuhrungsgenehmigung). Am
24.07.2013 beschloss er in nicht 6ffentlicher Sitzung auch den geplanten
Gastronomiebereich in der ehemaligen Kunsthalle mit zu vermieten. Am
09.10.2013 hat der Gemeinderat in nicht 6ffentlicher Sitzung dem vorge-
legten Gastronomiekonzept zugestimmt.

Mit den Betreibern der Halle 02 ist ein Mietvertrag auf vier Jahre abge-
schlossen. Im Anschluss daran erfolgt die Weitervermietung fir sechs
Jahre unter der Voraussetzung, dass weiterhin ein entsprechendes kul-
turelles Angebot flir Jugendliche gestellt wird.

Mit ersten SchallschutzmafRnahmen wurde im Februar 2013 begonnen.
Die Sanierung der Hallen lauft seit Juli 2013. Der Veranstaltungsbereich
1 wurde am 31.07.2014 offiziell Gbergeben. Die Fertigstellung der Gast-
ronomie ist fur Ende Februar 2016 vorgesehen.

BaumalRnahmen: circa 4.429.000 Euro

Gesamtstadtisch

Kultur/Freizeit
Bauen/Wohnen

nein

Freiraum fUr unterschiedlichste kulturelle Ausdrucksformen
Kulturelle Vielfalt unterstitzen
Kommunikation und Begegnung férdern

Amt fur Liegenschaften

Monika Rein

Telefon: 06221 58-15000

E-Mail: liegenschaftsamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche unter: 0381/2012/BV
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Grundung eines Interkulturellen Zentrums
als Ort der Begegnung

Das Interkulturelle Zentrum (1Z) soll Begegnungsstéatte fur alle Kulturen
in der Stadt sein. Durch Angebote fir Menschen mit und ohne Migrati-
onshintergrund soll das gegenseitige kulturelle Verstandnis verbessert,
das Miteinander gestarkt und ein Beitrag zur Integration geleistet wer-
den. Die Willkommens- und Anerkennungskultur auch fur Menschen mit
kirzerem Aufenthalt (Gastwissenschaftler, Fachkrafte) soll geférdert
werden. Hierflr wird ein geeignetes Tragerformat gesucht.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 01.10.2014 beschlossen, die
Grindungsphase des |Z zu beenden und die Einrichtung weiterzufihren.
Die notwendigen Finanzmittel fir die Geschaftsflhrerin, eine Assistenz,
die Betreuung der Migrantenselbstorganisationen und das sogenannte
Kultur-Scouting sowie die Raumlichkeiten im Landfriedkomplex sind
bewilligt.

Das IZ wird im nachsten Schritt als Sdule des International Welcome
Centers das Kesselhaus im Landfriedkomplex beziehen.

Das IZ wird in feste Strukturen umgewandelt, die unter anderem den
Einzug in das International Welcome Center beinhalten. Im Rahmen der
Internationalen Bauausstellung Wissen-schafft-Stadt soll die vom Ge-
meinderat beschlossene "grolRe Lésung" weiter konzipiert und entwickelt
werden.

Fir den Betrieb des Interkulturellen Zentrums sind im aktuellen Haus-
haltsplan in 2015 rund 370.000 Euro und in 2016 rund 390.000 Euro
vorgesehen.

Gesamtstadtisch

Kultur/Freizeit
Bildung/Wissenschaft
Stadtplanung/Stadtentwicklung

nein
Beteiligt sind Verbande, Vereine und Institutionen, die am Kommunalen
Integrationsplan mitgewirkt haben.

Integration und interkulturelles Leben konstruktiv gestalten, auslandi-
sche Einwohner/innen als gleichberechtigte Burger/innen anerkennen,
ethnische und religidse Heterogenitat bericksichtigen

Kulturelle Vielfalt unterstitzen

Integration und interkulturelle Handlungsansétze férdern

Interkulturelles Zentrum

Jagoda Marinic

Telefon: 06221 58-15601

E-Mail: jagoda.marinic@heidelberg.de

Sie finden die aktuellen Gemeinderatsvorlagen unter
www.heidelberg.de, Gemeinderat online, Datenbanksuche:
0402/2010/BV und 0012/2011/1V sowie 0062/2013/IV und 0230/2013/BV

51



Inhaltliche
Beschreibung

Letzter politischer
Beschluss zum
Vorhaben / Projekt

Aktueller
Bearbeitungsstand

Geplanter Zeitpunkt der
Umsetzung / Nachste
Schritte

Kosten soweit
bezifferbar

Betroffenes Gebiet

SchwerpunktmaBig
betroffene Themen

Biirgerbeteiligung
Ziele des Stadtentwick-

lungsplans 2015

Ansprechpartner/in

weitere Informationen

Erweiterung des Turnzentrums am Harbigweg

Aufgrund des gestiegenen Trainingsbedarfs im Bereich des Turnens,
vorrangig des Kinderturnens, sollen die rdumlichen Kapazitaten des
Turnzentrums erweitert werden. Durch die Verlagerung von Turngrup-
pen in den Erweiterungsbau wird auch dem stetig steigenden Bedarf an
Hallenzeiten fir den Schul- und den Ballsport im Heidelberger Stiden
nachgekommen.

Fir die Erweiterung des Turnzentrums sind Mittel im Haushalt
2015/2016 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellt.

Vorbehaltlich der Ausflihrungsgenehmigung durch den Gemeinderat
kann die MalRnahme 2015 begonnen werden.

Der Erweiterungsbau soll 2016 fertiggestellt sein.

3,2 Millionen Euro Gesamtkosten

Kirchheim

Kultur/Freizeit
Kinder/Jugend/Familie

nein

Zeitgemales Sportangebot sichern

Amt fir Sport und Gesundheitsférderung
Thomas Jung

Telefon: 06221 513-4404

E-Mail: thomas.jung@heidelberg.de
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Aussichtspunkt Konigstuhl

Der Aussichtspunkt Kénigstuhl ist einer der touristisch markantesten
Punkte in Heidelberg. Von hier haben die Besucherinnen und Besucher
einen hervorragenden Ausblick auf Heidelberg und das Neckartal. Der
Aussichtspunkt soll attraktiver und hochwertiger gestaltet werden.

Es wurde hierzu noch kein Beschluss des Gemeinderats gefasst.

Ende 2015 wurde vom Bautréager ein Anderungsbauantrag gestellt. Die-
ser ist noch nicht genehmigt. Mit dem Erweiterungsbau sind Verande-
rungen im Landschaftsbild verbunden. Es kann daher erst nach Ab-
schluss der Erweiterung des Berghotels ein attraktiver und hochwertiger
Aussichtspunkt gestaltet werden. Die MaRnahme wird daher weiterhin
zurtickgestellt.

Weitere Schritte werden frihestens, vorbehaltlich der Bereitstellung ent-
sprechender Mittel im Haushalt 2019/ 2020 erfolgen. Eine frihere Um-
setzung ist, da die Bauausfiihrung weiterhin offen ist, derzeit nicht mog-
lich.

24.000 Euro

Gesamtstadtisch

Kultur/Freizeit
Kinder/Jugend/Familie
Bildung/Wissenschaft

nein
Die Planung erfolgt in Abstimmung mit den am Koénigstuhl ansassigen
Institutionen.

Einzigartigkeit von Stadt- und Landschaftsraum sowie historisches Erbe
der Stadt(teile) bewahren

Stralen und Platze als Lebensraum zurlickgewinnen, Aufenthaltsquali-
tat verbessern

Biotop- und Artenschutz unterstitzen, Vielfalt der Landschaft erhalten
und férdern

Landschafts- und Forstamt
Thorsten Stephan

Telefon: 06221 58-28041
E-Mail: forstamt@heidelberg.de
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Neubau Erlenweghalle

Die sanierungsbediirftige Halle sowie das Umkleidegebaude am Erlen-
weg sollen durch den Neubau eines Kinder-, Jugend- und Senioren-
sportzentrums ersetzt werden.

Der Gemeinderat hat am 18.12.2012 und 10.04.2014 den Neubau der
Erlenweghalle beschlossen.

Mit dem Abschluss eines Dienstleistungsvertrages wurde die Bau- und
Servicegesellschaft mbH (Tochtergesellschaft der GGH) beauftragt, das
Projekt fur die Stadt Heidelberg umzusetzen. Die Sporthalle und das
Umkleidegebaude sind abgerissen, der Spatenstich zum Neubau war
am 04.05.2015.

Bis zum Herbst 2016 soll der Neubau des Kinder-, Jugend- und Senio-
rensportzentrums fertiggestellt sein.

7 Millionen Euro Gesamtkosten

Rohrbach

Kultur/Freizeit
Kinder/Jugend/Familie
Soziales/Senioren

nein

Zeitgemales Sportangebot sichern

Amt fir Sport und Gesundheitsférderung
Thomas Jung

Telefon: 06221 513-4404

E-Mail: thomas.jung@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de.
Gemeinderat online, Datenbanksuche unter: 0387/2012/BV und
0069/2014/BV
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Freiraum Bahnstadt West

Die Gestaltung des o6ffentlichen Freiraums zwischen Eppelheimer Vier-
eck (im Westen) bis zum Ubergang der Griinen Meile in den Langen
Anger (im Osten) wurde im Rahmen eines Wettbewerbes Anfang 2014
in ihren wesentlichen Zigen festgelegt. Der 6ffentliche Freiraum gliedert
sich in drei Teilbereiche bzw. Planungsschwerpunkte: das Spitze Eck,
die Eppelheimer Terrasse und den Morataplatz. Die Planung betrachtet
aulerdem den o6ffentlichen Raum entlang der neu entstehenden Stra-
Renbahntrasse auf dem Abschnitt Langer Anger.

Nach Beschluss durch den Gemeinderat am 05.06.2014 wurden die
Planungsleistungen fur die Freianlagen und die Verkehrsanlagen an das
Buro KRAFT.RAUM Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung Kre-
feld vergeben. Das Buro arbeitet dabei zusammen mit den Bliros amb-
rosius blanke verkehr.infrastruktur aus Bochum und RMP Stephan Len-
zen Landschaftsarchitekten aus Mannheim.

Das Buro Kraft. Raum erarbeitet zurzeit den Vorentwurf.

Die Planung des o6ffentlichen Raumes Bahnstadt West steht in direktem
Zusammenhang mit den Planungen zur Verlegung der Straflenbahn in
die Bahnstadt. Mit den Arbeiten der Strallenbahnverlegung soll im Jahr
2015 begonnen werden.

Voraussichtliche Gesamtkosten (Baukosten und Planungskosten), brutto
circa 5.100.000 Euro

Bahnstadt

Kultur/Freizeit

Mobilitat/Verkehr

Stadtplanung/Stadtentwicklung

ja

Das Wettbewerbsergebnis wurde der Offentlichkeit vorgestellt. Weitere
Anregungen konnten abgegeben werden, sind jedoch nicht eingegan-
gen.

Mehr Mobilitat ohne mehr motorisierten Verkehr

Flachenverbrauch senken, Flachen effektiv nutzen

Stralen und Platze als Lebensraum zurlickgewinnen, Aufenthaltsquali-
tat verbessern

Wohnungsbau und Beschaftigungspolitik verknipfen

Landschafts- und Forstamt

Monika Kissel-Kublik

Telefon: 06221 58-28000

E-Mail: landschaftsamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0251/2012/BV, 0372/2013/BV
und 0136/2014/BV.
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Bahnstadt - Gadamerplatz

Der Gadamerplatz bildet mit der darauf geplanten Schule, der Kinderta-
gesstatte und dem Blirgerzentrum den zentralen Platz des Stadtteils
Bahnstadt. Als multifunktionaler Stadtplatz erméglicht er unter anderem
eine Nutzung als Wochenmarkt und fiir Veranstaltungen. Baumpflan-
zungen sowie drei Hochbeete mit als Liegewiesen nutzbaren Rasenfla-
chen fassen den Raum und sorgen fir Aufenthaltsqualitat.

Der Gemeinderat hat am 14.03.2013 das Biro KUULA-
Landschaftsarchitekten mit der Freiflachengestaltung des Gadamerplat-
zes beauftragt. Vorausgegangen ist dieser Auftragsvergabe ein Wettbe-
werbsverfahren (zweistufiger Hochbau- und Freiflachenrealisierungs-
wettbewerb).

Die Ausflihrungsplanung ist abgeschlossen. Die Ausschreibung ist in
Vorbereitung.

Die Ausflihrungsgenehmigung wird im Marz 2016 im Gemeinderat ein-
geholt. Mit der Ausfiihrung der MalRnahme soll im Spatsommer 2016
begonnen werden.

circa 2,49 Millionen Euro brutto (das Budget aus dem Wirtschaftsplan
Bahnstadt wird eingehalten)

Bahnstadt

Kultur/Freizeit

Stadtplanung/Stadtentwicklung

Bauen/Wohnen

ja

Im Zusammenhang mit der Aufgabenstellung erfolgte eine Burgerbeteili-
gung fir die Wettbewerbsauslobung. Zudem erfolgte eine Informations-
veranstaltung am 04.03.2013 im Rahmen des Bahnstadtstammtischs,
bei der das Uberarbeitete Wettbewerbsergebnis vorgestellt wurde. Der
Beitrag, der die Grundlage fur die weitere Planung bildet, hing vom
05.03.2013 bis 11.03.2013 im Nachbarschaftstreff Bahnstadt aus.

Kommunikation und Begegnung férdern

Qualitatsvolles Angebot sichern

Stralen und Platze als Lebensraum zurlickgewinnen, Aufenthaltsquali-
tat verbessern

Landschafts- und Forstamt

Monika Kissel-Kublik

Telefon: 06221 58-28130

E-Mail: monika.kissel@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter: www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0059/2013/BV und
0145/2014/BV
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Platz der Begegnung in Schlierbach

Uber den Stadtteilverein Schlierbach e.V. wurde im Jahr 2012 eine Ini-
tiative gestartet mit dem Ziel, im Stadtteil einen "Platz der Begegnung"
fur Jung und Alt zu schaffen. Dieser soll in Hanglage hinter dem S-
Bahnhof Schlierbach entstehen: Ein erster Konzeptentwurf sieht einen
barrierefrei erschlossenen Platz vor, der mit attraktiven Freizeitangebo-
ten, Spiel- und Ruhebereichen ausgestattet ist.

In der Sitzung am 05.12.2012 hat der Bezirksbeirat den Beschluss zur
Prifung dieses Vorhabens gefasst. Im Jahr 2013 fand eine Informati-
onsveranstaltung fur die Blrger seitens des Stadtteilvereins statt.

Aufgrund der aktuellen Situation zur Unterbringung von Menschen auf
der Flucht wurden in allen Stadtteilen in Frage kommende Standorte
(unbebaute Grundstiicke, Platze, bestehende Gebaude und Wohnun-
gen) geprtift, die geeignet sind und zeitnah ertlichtigt werden kdnnen.
Der Gemeinderat hat diesem Vorgehen in seiner Sitzung am 10.12.2015
zugestimmt. Die fur den ,Platz der Begegnung“ vorgesehene Flache in
Schlierbach wurde dafir als geeignet eingestuft. Aufgrund des nétigen
Platzbedarfs erscheint eine Realisierung der Unterbringung von Flicht-
lingen und des geplanten Platzes der Begegnung zeitgleich nicht mach-
bar. Daher wird die MaRnahme bis auf weiteres zurlickgestellt.

Die gefundenen Standorte werden nun zeitnah ertlichtigt, um sie dann in
Abhangigkeit vom Bedarf belegen zu kénnen.

Kostenschatzung: voraussichtliche Gesamtkosten 290.000 Euro (Pla-
nungsrate 30.000 Euro im Jahr 2015).

Schlierbach

Kultur/Freizeit

Stadtplanung/Stadtentwicklung

Kinder/Jugend/Familie

ja

Aufbauend auf dem favorisierten Konzeptentwurf des Stadtteilvereins
soll der Offentlichkeit ein Vorentwurf /Entwurf vorgestellt werden. Anre-
gungen aus der Birgerschaft werden gepriift und gegebenenfalls bei der
weiteren Planung berticksichtigt.

Straflen und Platze als Lebensraum zurtickgewinnen, Aufenthaltsquali-
tat verbessern

Grol3- und kleinrdumige Freiflachen erhalten und entwickeln
Barrierefrei bauen

Landschafts- und Forstamt

Volker Schwarz

Telefon: 06221 58-28100

E-Mail: volker.schwarz@heidelberg.de

Sie finden den Antrag des Bezirksbeirats unter: www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0071/2012/AN
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Einfluhrung einer Parkraumbewirtschaftung
im alten Ortskern von Handschuhsheim

Eine vom Amt fir Verkehrsmanagement durchgefuhrte Parkraumanaly-
se im Ortskern von Handschuhsheim hat verdeutlicht, dass die Auslas-
tungsquote auf den éffentlichen Parkplatzen verhaltnismafig hoch ist.
Fir den alten Ortskern von Handschuhsheim soll deshalb eine Park-
raumbewirtschaftung mit Anwohnerparkvorrechten, analog der Vorge-
hensweise in Rohrbach mit einem breiten Beteiligungsprozess, erarbei-
tet werden.

Der Bezirksbeirat Handschuhsheim hat in seiner Sitzung am 17.11.2014
zugestimmt, dass die Verwaltung im Dialog mit den Blrgerinnen und
Burgern fur den alten Ortskern von Handschuhsheim ein Parkraumbe-
wirtschaftungskonzept erarbeitet.

Der Stadtentwicklungs- und Verkehrssauschuss und der Gemeinderat
haben dem Parkraumbewirtschaftungskonzept und dem Beteiligungs-
verfahren zugestimmt.

Gemal Beschluss des Bezirksbeirats Handschuhsheim vom 17.11.2014
wurde dem Gemeinderat die Einrichtung einer Arbeitsgruppe vorge-
schlagen, die an der Entwicklung des Parkraumkonzepts mitarbeiten
soll. Das Parkraumkonzept soll im Jahr 2015 erarbeitet und offentlich
vorgestellt werden.

Anschlie3end erfolgt die Beratung in den Gremien. Die Umsetzung der
MaRnahmen soll voraussichtlich im Jahr 2016 erfolgen.

Noch keine Angaben maoglich

Handschuhsheim

Mobilitat/Verkehr

ja
Das Beteiligungskonzept zur Erarbeitung des Parkraumkonzepts wurde
in den gemeinderatlichen Gremien beschlossen.

Umwelt-, stadt- und sozialvertraglichen Verkehr fordern
Minderung der Belastungen durch den motorisierten Individualverkehr

Amt fur Verkehrsmanagement

Daniel Kunz

Telefon: 06221 58-30500

E-Mail: verkehrsmanagement@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter: www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0323/2014/BV und
0035/2015/BV
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FahrradstraBe Sudstadt

Die Route Liebermannstral’e (Radweg) — Franz-Marc-Stral3e — Fich-
testralRe — ist eine wichtige Achse im Radverkehrsnetz durch die Stid-
stadt. Die Anordnung von Franz-Marc-Stral3e und FichtestralRe als Fahr-
radstraf3e soll diese Funktion der StralRen unterstitzen. Mit der Fahr-
radstral’e werden folgende Regelungen verbunden sein: Kraftfahrzeug-
verkehr ist erlaubt, soweit durch Zusatzzeichen (,Anlieger frei“ bzw.
,Kraftfahrzeuge frei“) freigegeben; Héchstgeschwindigkeit von 30 km/h;
der Radverkehr darf weder gefahrdet noch behindert werden. Wenn
notig, muss der freigegebene Kraftfahrzeugverkehr die Geschwindigkeit
weiter verringern. Das nebeneinander Fahren mit Fahrradern ist erlaubt.

Die verkehrsrechtliche Anordnung liegt im Zustandigkeitsbereich des
Oberburgermeisters der Stadt Heidelberg als untere Stralkenverkehrs-
behorde; ein Beschluss des Gemeinderats ist nicht erforderlich.

Die Anordnung der Fahrradstralie wird vorbereitet. Auf der Fahrradstra-
Re soll an einmindenden oder kreuzenden Straf3en Vorfahrt gelten, um
fur den Radverkehr einen gleichmaRigen Verkehrsfluss zu erreichen.
Aufgrund der Verkehrsbedeutung der Feuerbachstralle wird die Kreu-
zung Franz-Marc-Strale/Feuerbachstrafle/FichtestralRe hiervon ausge-
nommen; hier wird weiterhin ,rechts vor links" gelten.

Das Vorhaben soll im ersten Quartal 2016 umgesetzt werden. Der Be-
zirksbeirat Stdstadt wurde am 29.10.2015 Uber die Umsetzung infor-
miert. Der Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss wird am
18.11.2015 informiert.

Die Kosten flir Beschilderung und Markierung betragen circa 8.000 Eu-
ro.

Sildstadt
Gesamtstadtisch

Mobilitat/Verkehr

nein
Es ist eine Burgerinformation vorgesehen.

Umwelt-, stadt- und sozialvertraglichen Verkehr fordern
Mehr Mobilitdt ohne mehr motorisierten Verkehr

Amt fur Verkehrsmanagement

Thomas Fuss

Telefon: 06221 58-30500

E-Mail: verkehrsmanagement@heidelberg.de
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Radwegrampen Grenzhofer Weg im Bereich
der DB-Briicke

Mit dem Bau der DB-Brlicke wurden beidseitige Verbreiterungen fir
Radwege angelegt. Die Anschlisse an die DB-Briicke im Rampenbe-
reich an die Feldwege sollen hergestellt werden. Dadurch verbessern
sich die Radfahrbeziehungen Uber die DB und die Verbindungen zwi-
schen dem Grenzhof sowie nach Plankstadt und Mannheim. Auch die
Ostliche Anbindung Uber die Stralle In der Gabel/Wieblinger Weg bis in
das Zentrum von Heidelberg wird optimiert. Aufgrund von Biotopflachen
in den Strallenbdschungen wurde die Radwegverbindung, in Abstim-
mung mit dem Regierungsprasidium Karlsruhe, nur einseitig zur K 9702
geplant.

Die Gremien haben im Oktober 2015 der Riicknahme des gestellten
Fordermittelantrages zugestimmt, um auf Grundlage der neu kalkulierten
Kosten bei einer Neubeantragung eventuell eine erhéhte Forderung zu
erhalten.

Das Tiefbauamt erarbeitet derzeit die Ausfiihrungsplanung. In einem
Teilabschnitt wurde eine Erganzungsplanung zur Radweggrindung er-
forderlich.

Beratung des Projektes zur Aufnahme im kommunalen Finanzhaushalt
2017/18.

Die Hohe der Baukosten fir die einseitige Radwegverbindung belauft
sich nach derzeitigem Projektstand auf brutto 1.240.000 Euro.

Wieblingen
Gesamtstadtisch

Mobilitat/Verkehr

nein
Die AG Rad ist in das Projekt eingebunden.

Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur
Mehr Mobilitat ohne mehr motorisierten Verkehr

Tiefbauamt

Bernd Weisbrod

Telefon: 06221 58-27000

E-Mail: tiefbauamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Vorlage unter www.heidelberg.de, Gemeinderat
online, Datenbanksuche: 0216/2015/BV
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Sanierungsgebiet Rohrbach - Verkehrskonzept -
MaRnahmen Prioritatenstufen 2 und 3

Im Rahmen der Sanierung wurden zur Verbesserung der Verkehrssitua-
tion in Alt-Rohrbach folgende MaRnahmen mit der Prioritatenstufe 2 und
3 beschlossen:

- Umgestaltung der Leimer Stralde

- Flachenneuordnung und neue Parkplatze am Kerweplatz

- fuBlaufige Verbindung zwischen Parkstralle und Rathausstralie beim
Kindergarten

- Umgestaltung aller verkehrsberuhigten Bereiche zu Mischflachen

- Besucherparkplatz der Thoraxklinik abends/nachts 6ffnen

Am 17.11.2009 hat der Gemeinderat das Sanierungskonzept fur Rohr-
bach beschlossen. Gemal Gemeinderatsbeschluss vom 02.12.2010 soll
die weitere Fortschreibung des Sanierungskonzepts die Ergebnisse aus
dem Verkehrskonzept berlcksichtigen und integrieren.

Finanzmittel zur Umgestaltung der Leimer Stral3e stehen zur Verfligung.
In Anbetracht der verfligbaren Ressourcen und der damit erfolgten Prio-
risierung aller anstehenden Planungen und Projekte kann die Mal3nah-
me derzeit jedoch nicht verfolgt werden. Die néchtliche Offnung der Be-
sucherparkplatze an der Thoraxklinik ist flir Anwohner nicht mdglich.

Es ist vorgesehen, die Planungen flr die Rathausstrale und die Leimer
StralRe in den Jahren 2017/2018 fortzusetzen.

Die Hohe der Kosten ist noch nicht bezifferbar.

Rohrbach

Mobilitat/Verkehr

ja

Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur
-Stadt der kurzen Wege- und Verkehrsvermeidung férdern
Minderung der Belastungen durch den motorisierten Individualverkehr

Amt fir Verkehrsmanagement

Petra Keuchel

Telefon: 06221 58-30500

E-Mail: petra.keuchel@heidelberg.de

Sie finden die aktuellen Gemeinderatsvorlagen unter
www.heidelberg.de, Gemeinderat online, Datenbanksuche unter:
0296/2009/BV, 0308/2010/BV, 0294/2010 BV, 0022/2012/BV,
0036/2012/1V und 0226/2015/1V.

61



Inhaltliche
Beschreibung

Letzter politischer
Beschluss zum
Vorhaben / Projekt

Aktueller

Bearbeitungsstand

Geplanter Zeitpunkt der
Umsetzung / Nachste
Schritte

Kosten soweit
bezifferbar

Betroffenes Gebiet

SchwerpunktmaBig
betroffene Themen

Biirgerbeteiligung
Ziele des Stadtentwick-

lungsplans 2015

Ansprechpartner/in

weitere Informationen

Radverkehrsanlage LessingstralRe / RomerstraRe /
Franz-Knauff-Stralle

Durch die Neuanlage der Radwege vom Hauptbahnhof-Nord bis zur
LessingstralRe unter der Montpellierbriicke bis zur Franz-Knauff-Stralle
und weiterfihrend bis zur Rdmerstral3e soll eine bessere Anbindung
zwischen Hauptbahnhof und den Schulen (Willi-Hellpach-Schule,
Pestalozzischule) sowie den Konversionsflachen in der Sidstadt entste-
hen.

Die Forderung nach einer Radverkehrsanlage vom Hauptbahnhof-Nord
bis zur Lessingstralte unter der Montpellierbriicke bis zur Franz-Knauff-
Stralde besteht schon seit den 90er Jahren, einen politischen Beschluss
gab es hierzu bisher nicht.

Das Grol3projekt kann derzeit aus Kapazitatsgrinden nicht weiter ver-
folgt werden. Alternativ soll daher als KleinmalRnahme das Anlegen ei-
ner Radwegefiihrung bzw. von Schutzstreifen im Bereich der nordlichen
Lessingstralle von RémerstralRe bis Dantestral’e durch ein Planungsbu-
ro gepruft werden.

Nach erfolgter Prifung kann das Projekt umgesetzt werden.

Die Hohe der Kosten wird auf circa 20.000 € geschatzt.

Weststadt
Gesamtstadtisch

Mobilitat/Verkehr

nein
Die AG Rad ist in das Projekt eingebunden.

Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur
Mehr Mobilitdt ohne mehr motorisierten Verkehr

Amt fir Verkehrsmanagement

Stefan Sommer

Telefon: 06221 58-30500

E-Mail: verkehrsmanagement@heidelberg.de
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Verkehrskonzept Rohrbach West

Fir das Untersuchungsgebiet wurde ein Verkehrskonzept mit Hand-
lungsprioritaten erarbeitet, das folgende Themenschwerpunkte beinhal-
tet: Netzzusammenhange flr alle Verkehrsarten, Belange des ruhenden
sowie des flieBenden Verkehrs, Ful3- und Radwegverbindungen sowie
verkehrsberuhigende Mallinahmen.

Der Gemeinderat hat das Verkehrskonzept am 06.02.2014 beschlossen.

Folgende MalRnahmen wurden umgesetzt: Aufhebung des Gehwegpar-
kens in verschiedenen Bereichen, Erganzung von Parkmoglichkeiten in
der Max-Joseph-Strafte und der Heinrich-Fuchs-Stral3e, Einflihrung von
alternierendem Parken und Geschwindigkeitsbegrenzungen, Sperrung
von Franz-Kruckenberg-Strale und Rudolf-Hell-Stral’e auf Hohe Lin-
denweg, Markierung von Piktogrammen (Haifischzahne, Kinder) sowie
Anordnung von Halteverboten u.v.m.

Im ersten Quartal 2016 sollen Vorplanungen zum Kreuzungsbereich
Max-Joseph-Strale/Erlenweg/Burgerstralie/Heinrich-Fuchs-Strale vor-
liegen.

Die MalRnahmen werden sukzessive mit den im Doppelhaushalt
2015/2016 vorgesehenen Planungs- und Investitionsmitteln umgesetzt.

Rohrbach

Mobilitat/Verkehr

ja
Das Beteiligungskonzept wurde umgesetzt.

-Stadt der kurzen Wege- und Verkehrsvermeidung férdern

Umwelt-, stadt- und sozialvertraglichen Verkehr fordern

Strafen und Platze als Lebensraum zurtickgewinnen, Aufenthaltsquali-
tat verbessern

Amt fur Verkehrsmanagement

Thomas Ful

Telefon: 06221 58-30500

E-Mail: verkehrsmanagement@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0224/2012/BV und
0473/2013/BV.
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Umbau des Kreisverkehrs Rohrbacher Strafe /
Schillerstrale / Franz-Knauff-Strae

Seit 2010 wird im Bereich Rohrbacher Stralle / Schillerstral3e / Franz-
Knauff-Stral3e ein Kreisverkehr (Provisorium) getestet. Nun soll die
Kreisverkehrsanlage endglultig hergestellt werden.

Der Haupt- und Finanzausschuss beschloss am 14.07.2010, den Kreis-
verkehr als Provisorium einzurichten und die Verkehrsablaufe zu be-
obachten.

Die Erfahrungen mit dem Provisorium wurden analysiert und bewertet.
Die Testphase verlief erfolgreich.

Die Ergebnisse der Testphase flieRen in die bauliche Gestaltung der
Kreisverkehrsanlage ein. Der endgultige Umbau soll nach Fertigstellung
des dritten Bauabschnittes der Rohrbacher Strale (zwischen Am Rohr-
bach und Eichendorffplatz) erfolgen, abhangig von der Bereitstellung
von Mitteln in kinftigen Haushaltsjahren. Zur Verbesserung der Aus-
fahrtsituation wird der Bereich zwischen dem Kreisverkehr und der Hal-
testelle umgestaltet. Der Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss
sowie der Haupt- und Finanzausschuss wurden am 12.02.2014 und
26.02.2014 Uber die aktuell geplanten Modifikationen informiert.

Die Kosten fir den Endausbau betragen nach der Vorplanung 1,2 Millio-
nen Euro. Fir die Anpassungsarbeiten, die im Jahr 2015 vorgenommen
werden sollen, betragen sie 147.500 Euro.

Sudstadt
Weststadt

Mobilitat/Verkehr

nein

Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur

Amt fir Verkehrsmanagement

Sonnke Clausen

Telefon: 06221 58-30500

E-Mail: verkehrsmanagement@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0223/2010/BV und 0009/2014/1V

64



Inhaltliche
Beschreibung

Letzter politischer
Beschluss zum
Vorhaben / Projekt

Aktueller
Bearbeitungsstand

Geplanter Zeitpunkt der
Umsetzung / Nachste
Schritte

Kosten soweit
bezifferbar

Betroffenes Gebiet

SchwerpunktmaBig
betroffene Themen

Biirgerbeteiligung

Ziele des Stadtentwick-

lungsplans 2015

Ansprechpartner/in

weitere Informationen

Mobilitatsnetz:
StrafRenbahntrasse durch die Bahnstadt

Im Rahmenplan Bahnstadt ist die OPNV-ErschlieBung des Stadtteils
Uber eine Stralkenbahntrasse in der Grinen Meile und im Czernyring
vorgesehen. Durch die Verankerung des Projektes im Mobilitatsnetz
konnen beide Teilstrecken zeitgleich realisiert werden. Die derzeitige
Flhrung Uber das 6stliche Ende der Eppelheimer Strale wird aufgege-
ben. Die Anbindungen nach Norden Uber die Czernybriicke und die
Montpellierbriicke bleiben erhalten. Die stadtebauliche Entwicklungs-
mafRnahme Bahnstadt bildet die planerische Grundlage.

Der Gemeinderat hat am 14.03.2013 beschlossen, die Planung des Mo-
bilitdtsnetzes weiterzuverfolgen. In seiner Sitzung vom 09.10.2014 hat
der Gemeinderat der von der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) beim
Regierungsprasidium Karlsruhe (RP) vorgelegten Planung im Wesentli-
chen zugestimmt.

Die rnv hat die Planfestellung beim RP beantragt. Der Planfeststellungs-
beschluss wird im Laufe des Jahres 2015 erwartet.

Parallel zum laufenden Planfeststellungsverfahren erfolgt die Ausfiih-
rungsplanung. Mit Vorliegen des Fordermittelbescheids ist der Baube-
ginn Anfang 2016 vorgesehen.

Fir die Finanzierung des Umbaus Czernyring und des Knotens Czerny-
ring/Montpellierbriicke (Variante mit Unterflieger) betragen die Kosten
rund 3,73 Millionen Euro.

Bahnstadt
Gesamtstadtisch

Mobilitat/Verkehr
Bauen/Wohnen
Wirtschaft/Arbeit

nein

Ende 2013 wurde der Planungsstand im Nachbarschaftstreff Bahnstadt
vorgestellt. Mitte 2014 wurden die Unterlagen zur Planfeststellung pra-
sentiert.

Gleichwertige Erschliefung aller Stadtteile, vorrangig durch Stral3en-
bahnen

Umwelt-, stadt- und sozialvertraglichen Verkehr férdern

Barrierefrei bauen

Amt fur Verkehrsmanagement

Alexander Thewalt, Klaus Trager

Telefon: 06221 58-30500

E-Mail: verkehrsmanagement@heidelberg.de

Das Projekt ist Teil des Mobilitatsnetzes und des Stadtteils Bahnstadt.
Weitere Informationen finden Sie unter www.mobinetz-hd.de oder
www.heidelberg-bahnstadt.de.

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0003/2013/BV, 0037/2014/1V,
0206/2014/BV, 0247/2014/BV und 0285/2015/BV
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Radverbindung Hauptbahnhof -
Campus Neuenheimer Feld

Durch eine neue Ful’- und Radbriicke Ostlich des Wehrstegs soll die
Radverkehrsverbindung vom Hauptbahnhof und der Bahnstadt tber die
Gneisenaustralle in das Neuenheimer Feld ausgebaut werden. Alterna-
tiv wurde die Erweiterung des Wehrstegs fur den Radverkehr gemein-
sam mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt untersucht. Aufgrund der
Zeitdauer (2020 bis 2030) und der Kosten (circa 6.000.000 Euro) wird
diese Alternative als nicht realisierbar erachtet.

Der Gemeinderat hat am 23.04.2013 eine Machbarkeitsuntersuchung
beschlossen. Die Bezirksbeirate Bergheim und Neuenheim wurden am
06.10.2015 Uber die aktuellen Entwicklungen informiert.

Die Rahmenbedingungen fir eine zusatzliche Bricke wurden mit dem
Wasser- und Schifffahrtsamt des Bundes erértert. Im Zusammenhang
mit der Vorbereitung eines Architektenwettbewerbes wurden im August
2015 Beratungsleistungen in Bezug auf die Vordimensionierung und
Visualisierung der Fuf3- und Radwegebricke in Auftrag gegeben.

Die Umsetzung des Projekts erfolgt vorbehaltlich einer Mittelbereitstel-
lung in der mittelfristigen Finanzplanung und in Abhangigkeit einer Rea-
lisierung moglicher Zuschusse. Es ist vorgesehen, im Jahr 2016 einen
Architektenwettbewerb fiir die Rad- und FuRwegebriicke durchzufihren.
Im Jahr 2017 soll die Genehmigungsplanung erstellt und das Genehmi-
gungsverfahren durchgefuhrt werden. Baubeginn ist frihestens ab 2018
maglich.

circa 7.000.000 Euro inklusive der landseitigen Anbindungen

Bahnstadt
Bergheim
Neuenheim
Gesamtstadtisch

Mobilitat/Verkehr
Bildung/Wissenschaft
Stadtplanung/Stadtentwicklung

nein
Die Planung erfolgt in enger Abstimmung mit der IG Rad und den Anlie-
gern im Neuenheimer Feld.

Umwelt-, stadt- und sozialvertraglichen Verkehr fordern
Minderung der Belastungen durch den motorisierten Individualverkehr
Mehr Mobilitdt ohne mehr motorisierten Verkehr

Amt fur Verkehrsmanagement

Alexander Thewalt, Jochen Sandmaier
Telefon: 06221 58-30500

E-Mail: verkehrsmanagement@heidelberg.de

Sie finden die aktuellen Gemeinderatsvorlagen unter
www.heidelberg.de, Gemeinderat online, Datenbanksuche unter:
0085/2013/BV, 0159/2013/1V, 0130/2013/IV, 0086/2015/1V.
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Mobilitatsnetz:
StrafRenbahntrasse in das Neuenheimer Feld

Die verkehrliche ErschlieRung des Campus im Neuenheimer Feld soll
verbessert werden. Dazu wird eine Stralenbahnlinie gebaut. Die wis-
senschaftlichen Einrichtungen, die Kliniken, der Zoo, die Jugendherber-
ge, das Tiergartenfreibad, der Olympiastiitzpunkt und die Sportvereine
werden dadurch mit dem OPNV besser zu erreichen sein. Das Bauvor-
haben ist Teil des Mobilitatsnetzes Heidelberg.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.10.2014 der Ma3nhahme
zugestimmt und die erforderlichen stadtischen Mittel bereitgestellt.

Der Planfeststellungbeschluss liegt seit Juni 2014 vor. Gegen diesen
Beschluss sind Klagen eingereicht worden, die in einem Eilverfahren
beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim verhandelt wurden. Die Ausfiih-
rungsplanung ruht derzeit. Der erste Anderungsantrag zum Planfeststel-
lungsbeschluss ist in Bearbeitung.

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Wurttemberg hat die Klage auf vor-
laufige Aussetzung des Planfeststellungsbeschlusses bestatigt. Der
Baubeginn ist erst nach Entscheidung in der Hauptsache maglich.

Fir die Verpflichtungen aus dem Stralenbenutzungsvertrag, der Erneu-
erung der Tiergartenstrale sowie weiteren stadtischen Begleitmalinah-
men wird mit stadtischen Kosten in Hohe von aktuell 4,35 Millionen Euro
gerechnet.

Neuenheim
Gesamtstadtisch

Mobilitat/Verkehr
Bildung/Wissenschaft
Stadtplanung/Stadtentwicklung

nein
Die Information der Offentlichkeit erfolgt durch die RNV.

Gleichwertige Erschliefung aller Stadtteile, vorrangig durch Stral3en-
bahnen

Minderung der Belastungen durch den motorisierten Individualverkehr
Umwelt-, stadt- und sozialvertraglichen Verkehr fordern

Amt fur Verkehrsmanagement

Petra Keuchel

Telefon: 06221 58-30500

E-Mail: verkehrsmanagement@heidelberg.de

Das Projekt ist Teil des Mobilitdtsnetzes. Weitere Informationen zu dem
beschriebenen Projekt und zum Gesamtprojekt erhalten Sie unter
www.mobinetz-hd.de.

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche unter: 0201/2011/BV,
0037/2014/1V und 0241/2014/BV.
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Mobilitatsnetz: Umbau der StraBenbahn- und
Bushaltestelle Hauptbahnhof Nord

Zur Verbesserung der Kundenfreundlichkeit, der Verkehrsablaufe, der
Verkehrssicherheit und der Barrierefreiheit soll die Bus- und Bahnhalte-
stelle Hauptbahnhof Nord von der Mittellage des Stralienraums an das
Hauptbahnhofsgebaude gertickt werden. Damit verbunden sind Anpas-
sungen in der Fihrung des Kraftfahrzeug-, Rad- und Ful3gangerver-
kehrs. Das Projekt ist Teil des Mobilitatsnetzes Heidelberg.

Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung in seiner Sitzung am
28.07.2010 zu prifen, ob eine Verlegung der Strallenbahn- und der
Bushaltestellen direkt an den Hauptbahnhof mdglich ist.

Der Umbau der Stralenbahn- und Bushaltestelle Hauptbahnhof Nord
wird im Rahmen des Mobilitatsnetzes geplant. Der Gemeinderat hat am
18.12.2014 die Variante Z* red als Grundlage der weiteren Planung be-
schlossen.

Die Vorentwurfsplanung ist abgeschlossen.

Die Vorhabentragerin Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) bereitet die
Entwurfs- und Genehmigungsplanung vor. Der Férdermittelantrag wird
gestellt.

Far die Verpflichtungen aus dem Stra3enbenutzungsvertrag sowie
OEG-Co-Finanzierungsanteile wird mit stadtischen Kosten in Hohe von
2,124 Millionen Euro gerechnet.

Bahnstadt
Bergheim
Weststadt
Gesamtstadtisch

Mobilitat/Verkehr
Stadtplanung/Stadtentwicklung

ja
Das zweistufig durchgefiuhrte Blrgerbeteiligungsverfahren ist seit De-
zember 2013 abgeschlossen.

Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur
-Stadt der kurzen Wege- und Verkehrsvermeidung férdern
Barrierefrei bauen

Amt fur Verkehrsmanagement

Petra Keuchel

Telefon: 06221 58-30500

E-Mail: verkehrsmanagement@heidelberg.de

Das Projekt ist Teil des Mobilitatsnetzes. Weitere Informationen zu dem
beschriebenen Projekt und zum Gesamtprojekt erhalten Sie unter
www.mobinetz-hd.de oder www.heidelberg.de.

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche unter: 0037/2014/1V und
0249/2014/BV
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Mobilitatsnetz:
StraBenbahn Pfaffengrund

In der Eppelheimer StralRe im Bereich Pfaffengrund mussen die Gleise
erneuert werden. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Be-
schleunigung des 6ffentlichen Nahverkehrs soll ein besonderer Gleis-
korper gebaut werden. Es werden in ausreichender Anzahl Wende- und
Abbiegemdglichkeiten geschaffen sowie die Haltestellen barrierefrei
angelegt. Eine Deckensanierung der Fahrbahn soll dem Projekt ange-
schlossen werden.

Die StralRenbahntrasse wird im Rahmen des Mobilitatsnetzes geplant.
Der Gemeinderat hat am 14.03.2013 beschlossen, die Planung des Mo-
bilitdtsnetzes weiterzuverfolgen. Die Planung wurde in 6ffentlichen Ver-
anstaltungen im April und September 2013 vorgestellt. Der Gemeinderat
hat die Planung am 19.12.2013 beschlossen und am 09.10.2014 seine
grundsatzliche Zustimmung zu diesem Projekt erteilt.

Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung wird derzeit erstellt.

Nach Erstellung der Genehmigungsplanung beabsichtigt die Rhein-
Neckar-Verkehr GmbH (rnv) im zweiten Halbjahr 2015 das Planfeststel-
lungsverfahren einzuleiten.

Der stadtische Anteil gemafR Strallenbenutzungsvertrag einschlief3lich
der Erneuerung der Eppelheimer Stralde betragt voraussichtlich 3 Millio-
nen Euro.

Pfaffengrund
Gesamtstadtisch

Mobilitat/Verkehr
Stadtplanung/Stadtentwicklung

nein
Im April und September 2013 fanden Blrgerinformationsveranstaltungen
statt.

Umwelt-, stadt- und sozialvertraglichen Verkehr fordern
Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur
Barrierefrei bauen

Amt fir Verkehrsmanagement

Petra Keuchel

Telefon: 06221 58-30500

E-Mail: verkehrsmanagement@heidelberg.de

Das Projekt ist Teil des Mobilitdtsnetzes. Weitere Informationen zu dem
beschriebenen Projekt und zum Gesamtprojekt erhalten Sie unter
www.mobinetz-hd.de oder www.heidelberg.de.

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0384/2013/BV, 0037/2014/IV und
0241/2014/BV.
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Mobilitatsnetz: Neubau einer Briicke im Zuge
der Eppelheimer Strale Uber die BAB 5

Die Bricke Uber die Autobahn in der Verlangerung der Eppelheimer
StralRe soll als Bestandteil des Mobilitatsnetzes erneuert werden. Die
neue Bricke soll den Planungen des Bundesverkehrswegeplans ent-
sprechend die Unterfihrung einer sechsstreifigen Autobahn ermdgli-
chen. Im Rahmen der Verbesserung des Strallenbahnbetriebs nach
Eppelheim soll die Zweigleisigkeit Gber die Briicke verlangert werden.

Der Gemeinderat hat am 14.03.2013 beschlossen, die Planung des Mo-
bilitatsnetzes weiterzuverfolgen. Am 09.10.2014 wurde der Querschnitt
der Briicke durch den Gemeinderat beschlossen.

Derzeit wird der Vorentwurf zu dem Bau der Brlcke Uber die Autobahn
und den Rampenbereichen erarbeitet. Ein Baugrundgutachten und ein
artenschutzrechtliches Gutachten wurden erstellt. Derzeit wird abge-
stimmt, wer Bauherr der Briicke sein wird.

Derzeit wird die Vorplanung erarbeitet und mit den Projektbeteiligten
abgestimmt. Es folgt das Planfeststellungsverfahren nach Beendigung
der Entwurfsplanung. Aus heutiger Sicht ist der Baubeginn fiir Ende
2016 vorgesehen.

Der stadtische Kostenanteil betragt voraussichtlich rund 1,2 Millionen
Euro.

Pfaffengrund

Mobilitat/Verkehr
Stadtplanung/Stadtentwicklung

nein
Die Burger werden Uber den Fortgang der Planungen und Umsetzungen
zum Mobilitatsnetz informiert.

Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur

Amt fur Verkehrsmanagement

Alexander Thewalt, Martin Buchholz

Telefon: 06221 58-30500

E-Mail: verkehrsmanagement@heidelberg.de

Das Projekt ist Teil des Mobilitatsnetzes. Weitere Informationen zu dem
beschriebenen Projekt und zum Gesamtprojekt erhalten Sie unter
www.mobinetz-hd.de oder www.heidelberg.de.

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche unter: 0037/2014/IV und
0157/2014/BV.
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Mobilitatsnetz:
StrafRenbahn in die Altstadt

Im Rahmen des Mobilitatsnetzes soll eine Strallenbahn in die Altstadt
fuhren. Es werden verschiedene Varianten der Streckenflihrung (Fried-
rich-Ebert-Anlage und Neckarufer) diskutiert und gutachterlich bewertet.

Der Gemeinderat hat am 14.03.2013 beschlossen, die Planung des Mo-
bilitatsnetzes weiterzuverfolgen.

Die vom Gemeinderat im Sommer 2012 beschlossene Variantenunter-
suchung flr die Altstadt ist beauftragt.

Es ist vorgesehen, diese Untersuchung Anfang 2016 in den Gremien zu
diskutieren.

Die Kosten sind noch nicht bezifferbar.

Altstadt

Mobilitat/Verkehr
Stadtplanung/Stadtentwicklung

ja

Der Gemeinderat hat am 16.05.2012 ein Beteiligungskonzept beschlos-
sen. Es muss aufgrund des veranderten Planungsauftrages inhaltlich
und zeitlich angepasst werden.

Umwelt-, stadt- und sozialvertraglichen Verkehr fordern
Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur

Amt fur Verkehrsmanagement

Alexander Thewalt, Petra Keuchel

Telefon: 06221 58-30500

E-Mail: verkehrsmanagement@heidelberg.de

Das Projekt ist Teil des Mobilitatsnetzes. Weitere Informationen zu dem
beschriebenen Projekt und zum Gesamtprojekt erhalten Sie unter
www.mobinetz-hd.de oder www.heidelberg.de. Sie finden die aktuelle
Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de, Gemeinderat online,
Datenbanksuche unter: 0082/2013/BV.
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HebelstraRenbriicke - Neubau

Die bestehende Briicke muss aus Grinden der Verkehrssicherheit er-
setzt werden. An der gleichen Stelle entsteht ein neues Briickenbauwerk
Uber die Gleisanlagen der Deutschen Bahn. Das Briickenbauwerk dient
auch als FulR- und Radwegbriicke und ist eine wichtige siudliche Zufahrt
zur Bahnstadt.

Der Gemeinderat beschloss die Planung flir das Bauwerk zu konkretisie-
ren und als Basis fur eine Ausschreibung zu verwenden (Ausflihrungs-
planung). Die Planung umfasst die Objekt- und Tragwerksplanung. Zeit-
gleich dazu wird die bautechnische Priifung durchgeflihrt.

Konkretisierung der Planung sowie Vorbereitung der Kostenteilung zwi-
schen der Deutschen Bahn AG und der Stadt Heidelberg.

Das Vorhaben wird aus verkehrlichen Griinden in das Jahr 2018 ver-
schoben.

circa 9.585.000 Euro

Weststadt
Gesamtstadtisch

Mobilitat/Verkehr
Stadtplanung/Stadtentwicklung
Umwelt/Energie

nein

Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur
Umwelt-, stadt- und sozialvertraglichen Verkehr fordern

Tiefbauamt

Karlheinz Kissel

Telefon: 06221 58-27630

E-Mail: karlheinz.kissel@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche unter: 0344/2012/BV.
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Bahnstadtbriicken - Neubau

Fir den FulR- und Radverkehr soll die Bahnstadt mittels dreier Briicken
engmaschig mit den Stadtteilen Bergheim und Wieblingen verbunden
werden. Vorgesehen ist eine barrierefreie Briicke westlich des Haupt-
bahnhofs sowie eine Briicke als Verbindung zwischen der Da-Vinci-
Strale und der Gneisenaustralle. Zu einem spateren Zeitpunkt soll eine
dritte Bricke zwischen der nordwestlichen Bahnstadt und dem Wieblin-
ger Weg realisiert werden.

Basis flr die Beratung im Gemeinderat am 23.04.2013 waren die Er-
gebnisse der vorliegenden Machbarkeitsstudie. Die Verwaltung wurde
zur Gewinnung eines geeigneten Planungsbdros fur die beiden Harfen-
briicken am Bahnhof und im Bereich Gneisenaustral’e mit der Durchfiih-
rung eines VOF-Verfahrens (Vergabeordnung fir freiberufliche Leistun-
gen) beauftragt. Am 23.07.2015 hat der Gemeinderat beschlossen die
Planung der Bricke Gneisenaustral3e prioritar weiterzuverfolgen und
hierfir den Brickentyp einer Schragseilbriicke zu Grunde zu legen.

Der Vorentwurf fir eine Schragseilbriicke im Zuge der Gneisenaustralie
ist abgeschlossen. Im September wurde die Einrichtung von Sperrzeiten
bei der Deutschen Bahn beantragt. Ziel ist es, den Briickenbau im Feb-
ruar 2018 zu beginnen. Die Umsetzung der Briicke am Hauptbahnhof ist
zunachst zuruckgestellt.

Der Planungsprozess wurde gestartet. Die Grundlagenermittiung und
die Abstimmung mit der Bahn sind in Bearbeitung.

Bei der Fortschreibung des Wirtschaftsplans (Wirtschaftsplan 2016)
werden die Kostenentwicklungen neu abgebildet. Derzeit wird von Kos-
ten ausschlief3lich fur die Gneisenaubricke in Hohe von 5 Millionen Euro
ausgegangen, so dass das Budget von 7 Millionen Euro fir die Umset-
zung von beiden Bricken nicht auskémmlich ist.

Bahnstadt
Gesamtstadtisch

Mobilitat/Verkehr
Stadtplanung/Stadtentwicklung
Umwelt/Energie

nein

Umwelt-, stadt- und sozialvertraglichen Verkehr fordern
Barrierefrei bauen
Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur

Tiefbauamt

Karlheinz Kissel, Tiefbauamt (Planung/Ausflihrung)
Telefon: 06221 58-27630

E-Mail: karlheinz.kissel@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0087/2013/BV.
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Verbesserung des OPNV - Busbeschleunigung

Zur Beschleunigung der Linienbusse im Heidelberger Liniennetz soll die
Steuerung von 40 ampelgeregelten Verkehrsknoten fiir den OPNV opti-
miert werden. Flr Busse, die in die Kreuzungsbereiche einfahren, soll
weitgehend bevorzugt eine grine Ampel geschaltet werden.

Die Stadt arbeitete mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) ein ge-
meinsames Konzept zur Busbeschleunigung aus. Dieses wurde durch
den Gemeinderat im Jahr 2008 beschlossen. Wegen der Aufnahme bis-
her zurtickgestellter Lichtsignalanlagen (K 215 und K 163) wird die Um-
setzung des Projekts voraussichtlich im Jahr 2015 abgeschlossen sein.

Das Konzept teilt sich in Aufgabenpakete auf. Die Pakete 5 und 6 wer-
den derzeit bearbeitet.

Ein Drittel der MaRnahmenpakete 5 und 6 ist bereits umgesetzt. Das
gesamte Konzept soll einschlieBlich auszufihrender Restarbeiten im
Jahr 2015 vollstandig abgeschlossen sein.

Der stadtische Anteil an der Gesamtmalinahme betragt 1,375 Millionen
Euro.

Gesamtstadtisch

Mobilitat/Verkehr
Umwelt/Energie

nein

Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur
Umwelt-, stadt- und sozialvertraglichen Verkehr férdern

Amt fir Verkehrsmanagement

Axel Rohr

Telefon: 06221 58-30500

E-Mail: verkehrsmanagement@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0177/2012/IV, 0092/2014/1V
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Verbesserung des OPNV - StraBenbahnbeschleunigung

Zur Beschleunigung der StraBenbahnen im Heidelberger Liniennetz soll
die Steuerung von ampelgeregelten Verkehrsknoten fur den OPNV op-
timiert werden.

Die Antrage des Gemeinderates zur Stralkenbahnbeschleunigung sollen
umgesetzt werden: Stralkenbahnbeschleunigungsprogramm; Beschleu-
nigung der StralRenbahnen von 16 km/h auf durchschnittlich 20 km/h;
Entwicklung von MaRnahmen, die dazu flhren, jeweils eine Bahn der
Linien 23, 24 und 26 einzusparen, unter Beibehaltung der bisherigen
Takte und ohne Kirzung der Linien.

Auf Basis der Untersuchung zu verkehrstechnischen Optimierungsmdég-
lichkeiten werden die verkehrstechnischen Planungsprozesse an den
Lichtsignalanlagen mit Ressourcenpotential fortgesetzt. Derzeit befinden
sich vier Lichtsignalanlagen in der verkehrstechnischen Vorplanung.
Beispielhaft sei hier benannt: K 213 Bergheimer Stralle/Karl-Metz-
Stralde. Aktuell erfolgt die Umsetzung von Malinahmen an der Lichtsig-
nalanlage K 243 am Kreisverkehrsplatz Rohrbacher Stra-
Re/Schillerstalie/Franz-Knauff-Strale. Es werden sowohl der Verkehrs-
raum als auch der Ablauf fir Bus und Stralenbahn optimiert.

Nach erfolgtem Abschluss der verkehrstechnischen Planung werden in
2015/2016 voraussichtlich neun Lichtsignalanlagen zur StralRenbahnbe-
schleunigung optimiert. Beispielhaft seien genannt: K 192 Eppelheimer
StralRe/Kurpfalzring, K 248 Hebelstrale/Rudolf-Diesel-Stralie.

EIf Lichtsignalanlagen werden derzeit verkehrstechnisch Uberplant; die
Umsetzung soll in 2015/2016 erfolgen. Beispielhaft seien hier benannt:
K 127/K128 Rémerkreis, K 132 Kurflirsten Anlage/Poststralie, K 129
Adenauerplatz.

Fir die oben beschriebenen Malinahmen sind Auftrage fir verkehrs-
technische und bauliche Planungen in Héhe von bisher 56.000 Euro
erteilt. Die Kosten fur die Umsetzung weiterer Teilmalnahmen aus vor-
genannten Planungen belaufen sich auf 155.000 Euro. Einige Lichtsig-
nalanlagen sind Teil des GroRRprojektes Mobilitdtsnetz Heidelberg.

Gesamtstadtisch

Mobilitat/Verkehr
Umwelt/Energie

nein

Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur
Umwelt-, stadt- und sozialvertraglichen Verkehr fordern

Amt fur Verkehrsmanagement

Axel Rohr, Dr. Jurgen Kruger

Telefon: 06221 58-30500

E-Mail: verkehrsmanagement@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0093/2013/IV, 0092/2014/1V,
0141/2015/1V. 75
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Sicherung Schlierbachhang

Im Bereich des Reviers Konigstuhl missen an Hangen in Schlierbach
zum Schutz der Neckartalbahnlinie, der B 37 und des Neckars Siche-
rungs- und Verjingungshiebe durchgefiihrt werden. Hierdurch wird die
Steinschlaggefahr sowie die Gefahr durch sonstiges abgehendes Mate-
rial (z.B. Holz) minimiert. Zuséatzlich werden bauliche MalRnahmen in
Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbiro geprift.

Ein politischer Beschluss ist durch die Bereitstellung der Finanzmittel fir
die Vorplanungen im Doppelhaushalt 2015/2016 gefasst worden.

Der Abstimmungsporzess mit der Deutschen Bahn und einem von der
Bahn akzeptierten Ingenieurbiiro wurde begonnen. Mit eine konkreten
Umsetzung der MafRnahme kann friihestens ab 2018 gerechnet werden.

2016 wird ein Projektplan erstellt. Der Abstimmungsprozess mit der
Deutschan Bahn ist langwierig.

Far die vorbereitenden Arbeiten werden 10.000 Euro eingeplant. Die
Kosten flr die Umsetzung der MaRnahme kénnen erst nach Abschluss
der Ingenieursarbeiten beziffert werden.

Schlierbach

Mobilitat/Verkehr
Umwelt/Energie

nein

Einzigartigkeit von Stadt- und Landschaftsraum sowie historisches Erbe
der Stadt(teile) bewahren

Landschafts- und Forstamt

Thorsten Stephan

Telefon: 06221 58-28042
E-Mail: thorsten.stephan@heidelberg.de
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Fortschreibung des Larmaktionsplans nach
EU-Umgebungslarmrichtlinie / §§47a-f BImSchG

Die strategischen Larmkarten (erstmals 2007) und der Larmaktionsplan
Heidelberg (erstmals 2008) werden alle funf Jahre Gberprift und gege-
benenfalls fortgeschrieben. Im Larmaktionsplan sind alle umsetzbaren
Maflinahmen aufgefihrt, mit denen Verkehrslarm in den Larmaktionsbe-
reichen (d.h. Schwerpunkte der Larmbelastung nach Larmindex und
Betroffenenzahl) gemindert werden kann.

Der Gemeinderat hat am 10.04.2014 die Fortschreibung des Larmakti-
onsplans Heidelberg 2013 beschlossen.

Die MalRnahmenumsetzung wird von den jeweils zustdndigen Facham-
tern vorbereitet und die Zustimmung der héheren Verkehrsbehdrde ein-
geholt. Erforderliche zusatzliche Finanzmittel werden fir den Doppel-
haushalt 2015/2016 angemeldet.

Die MalRnahmen, die nicht im Zuge der kontinuierlichen StralRensanie-
rung erfolgen, werden nach der verkehrsrechtlichen Zustimmung und
vorbehaltlich der Mittelfreigabe umgesetzt.

Die Larmkartierung ist 2017, der Larmaktionsplan 2018 erneut zu uber-
prufen und gegebenenfalls fortzuschreiben.

circa 15.000 Euro (ohne MalRnahmen)

Gesamtstadtisch

Mobilitat/Verkehr
Umwelt/Energie
Stadtplanung/Stadtentwicklung

nein
Eine umfassende Biirgerbeteiligung fand 2008/2009 statt (Offentliche
Diskussionsveranstaltung, Fragebdgen, E-Mail-Aktionen,...).

Strafen und Platze als Lebensraum zurtickgewinnen, Aufenthaltsquali-
tat verbessern

Minderung der Belastungen durch den motorisierten Individualverkehr
Gesundheit férdern, gestindere Kindheit ermdglichen

Amt fur Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie
Dr. Raino Winkler

Telefon: 06221 58-18240

E-Mail: raino.winkler@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche unter: 0027/2014/BV
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Mobilitatsnetz: Umbau der Kurfirsten-Anlage
zwischen Romerkreis und Adenauerplatz

Die Kurflrsten-Anlage zwischen dem Rémerkreis und dem Adenauer-
platz wurde neu geplant und soll umgebaut werden. Dabei wird die
Strallenbahntrasse auch flir Busse befahrbar gemacht. Die Haltestellen
Adenauerplatz und Poststral’e werden zur Haltestelle Seegarten zu-
sammengelegt und - wie die Haltestelle Stadtblcherei - barrierefrei
umgebaut. Verbesserungen fir den Rad- und FulRverkehr sind Bestand-
teile der Planung.

Der Gemeinderat hat dem Umbau der Kurflirsten-Anlage Ost und der
Abgabe einer Kostenlbernahmeerklarung an die Rhein-Neckar-Verkehr
GmbH (rnv) zugestimmt. Die entsprechenden Haushaltsmittel werden in
den kommenden Haushaltsjahren bereitgestellt.

Der OPNV-Bereich ist fertiggestellt. Der Geh- und Radweg der Kurflrs-
ten-Anlage auf der Nordseite zwischen Rémerkreis und Poststrale wird
momentan ausgebaut. Fertigstellung ist bis Ende 2015 vorgesehen.

Die Durchfiihrung der MalRnahme ist ab Juli 2015 vorgesehen und be-
darf noch der Zuschussgenehmigung. Alle notwendigen Unterlagen lie-
gen vor und mit dem Ausbau wurde am 13. Juli 2015 begonnen. Seit 14.
September fahren die Stralkenbahnen und Busse auf der neuen Gleis-
anlage. Der Ausbau des Rad- und Gehwegs schreitet voran. Bei ent-
sprechender Witterung kann die Malinahme dieses Jahr abgeschlossen
werden.

5,2 Millionen Euro

Bergheim
Weststadt

Mobilitat/Verkehr
Umwelt/Energie
Stadtplanung/Stadtentwicklung

nein

Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur
Umwelt-, stadt- und sozialvertraglichen Verkehr fordern
Barrierefrei bauen

Tiefbauamt

Gerhard Selzer

Telefon: 06221 58-27000

E-Mail: tiefbauamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0207/2012/BV und
0241/2014/BV
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Neugestaltung Dossenheimer Landstralle

Das Projekt bestand urspriinglich aus folgenden Teilprojekten: Verbes-
serung der Erschliefung des Gewerbegebietes Im Weiher, Sanierung
der Gleise in der Dossenheimer Landstral3e einschlie3lich der Herstel-
lung barrierefreier Haltestellen und die Neugestaltung der Stral3e insge-
samt mit einer moglichen veranderten Strallenquerschnittsaufteilung.

Der Gemeinderat beschloss am 16.05.2012 die Durchfiihrung einer Ver-
kehrsuntersuchung. Am 23.04.2013 wurden die Ergebnisse der Ver-
kehrsuntersuchung zur Erschlielung des Gewerbegebietes Im Weiher
beraten und es wurde beschlossen, dass die Bestandssituation beibe-
halten wird. Der politische Beschluss fir das Gesamtkonzept der Neu-
gestaltung der Dossenheimer LandstralRe steht noch aus.

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) plant die Gleissanierung und den
barrierefreien Umbau der Haltestellen Burgstrafe und Biethsstrale ab
dem Jahr 2017.

Im Doppelhaushalt 2015/2016 sind fur begleitende Planungskosten
100.000 Euro eingestellt. Derzeit stehen in der Verwaltung keine Res-
sourcen fir die Planung zur Verfiigung, sie kann daher stadtischerseits
im Moment nicht weiterverfolgt werden.

Derzeit sind die Kosten nicht bezifferbar.

Handschuhsheim
Gesamtstadtisch

Mobilitat/Verkehr
Wirtschaft/Arbeit
Stadtplanung/Stadtentwicklung

ja
Das Beteiligungskonzept wird zu gegebener Zeit erarbeitet.

Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur
Minderung der Belastungen durch den motorisierten Individualverkehr
Barrierefrei bauen

Amt fur Verkehrsmanagement

Petra Keuchel

Telefon: 06221 58-30500

E-Mail: verkehrsmanagement@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0071/2013/BV und 0167/2014/1V.
Der Titel des Vorhabens wurde von bisher "Neugestaltung Dossenhei-
mer LandstralRe einschliel3lich des Gewerbegebietes Im Weiher" zu
"Neugestaltung Dossenheimer Landstrale" geandert.
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Tierfriedhof in Kirchheim

In Heidelberg existiert noch kein Friedhof fur Kleintiere.
Aufgrund erheblicher Nachfragen aus der Bevdlkerung hat Oberblrger-
meister Dr. Wirzner die Notwendigkeit grundsatzlich beflirwortet.

Bisher gibt es noch keinen politischen Beschluss zu diesem Vorhaben.

Der geplante Standort am Friedhof Kirchheim wird auf Nutzbarkeit Gber-
pruft.

Die planungsrechtlichen Voraussetzungen sollen geschaffen und das
Vorhaben soll baldmdglichst realisiert werden. Das Betreibermodell ist
noch nicht abschlie3end festgelegt.

derzeit noch nicht zu beziffern

Gesamtstadtisch

Soziales/Senioren
Bauen/Wohnen

offen

Kommunikation und Begegnung férdern
Umweltsituation verbessern
Landschafts- und Forstamt

Norbert Hornig

Telefon: 06221 58-28020
E-Mail: norbert.hornig@heidelberg.de
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Flichtlingsunterkiinfte in Heidelberg

Die Stadt Heidelberg mdchte ,ihre“ Flichtlinge bewusst nicht in Mas-
senunterkinften, sondern in Uberschaubaren Einheiten unterbringen. So
praktiziert sie es seit Jahren erfolgreich. Zusatzlich zu den bisher etwa
580 geflichteten Menschen, die Uberwiegend auf vier Standorte in Hei-
delberg verteilt sind, rechnet die Stadt mit voraussichtlich 1.500 bis
1.800 Menschen auf der Flucht, die im Jahr 2016 zusatzlich ein Quartier
in Heidelberg bendtigen werden. Diese Menschen sollen bewusst nicht
in Unterkiinften am Stadtrand untergebracht werden, sondern im gesam-
ten Stadtgebiet, verteilt Gber alle Stadtteile. Das ist Grundlage flr eine
erfolgreiche Integration.

Der Gemeinderat hat am 10. Dezember 2015 eine Liste mit stadtweiten
Standorten fur die Errichtung von adaquaten Unterbringungsmaéglichkei-
ten zur Kenntnis genommen, davon 14 mit Prioritat 1.

Mit dem Konzept der dezentralen Unterbringung wurden bisher gute
Erfahrungen gemacht und dieser Weg soll auch weiter beschritten wer-
den. Derzeit wird daran gearbeitet, die gefundenen Standorte zeitnah zu
entwickeln, um sie dann in Abhangigkeit vom Bedarf belegen zu kénnen.

Unabhangig von den in der oben genannten Liste aufgefuhrten Standor-
ten missen auch weitere, zum Beispiel von privater Seite angebotene
Grundstiicke oder Gebaude, laufend geprift werden.

Derzeit noch nicht absehbar.

Gesamtstadtisch

Soziales/Senioren
Stadtplanung/Stadtentwicklung
Bauen/Wohnen

nein
Die Burgerinnen und Burger werden im Rahmen der 6ffentlichen Be-
zirksbeiratssitzungen in die Umsetzung der Standorte eingebunden.

Integration und interkulturelles Leben konstruktiv gestalten, auslandi-
sche Einwohner/innen als gleichberechtigte Birger/innen anerkennen,
ethnische und religidse Heterogenitat beriicksichtigen

Integration und interkulturelle Handlungsansétze férdern

Amt fir Soziales und Senioren
Sekretariat

Telefon: 06221 58-37000

E-Mail: sozialamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0254/2015/IV
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Rettungszentrum - Neubau BILS und Rettungswache
mit Geschaftsstelle DRK

Heidelberg, Mannheim und der Rhein-Neckar-Kreis errichten eine Be-
reichsubergreifende Integrierte Leitstelle (BILS) fir Feuerwehr und Ret-
tungsdienst. Sie ist fur insgesamt circa 1 Million Einwohner zustandig.
Die BILS soll auf dem ehemaligen NATO-Gelande in der Rudolf-Diesel-
Strale 22 gebaut werden. Auch das Deutsche Rote Kreuz Rhein-
Neckar/Heidelberg mit Rettungswache und Geschaftsstelle soll dort an-
gesiedelt werden (derzeit im Langen Anger 2).

Der Gemeinderat hat am 05.06.2014 der Errichtung der BILS zuge-
stimmt und unterstitzt die Verlagerung des Deutschen Roten Kreuzes
Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg e.V. sowie weiterer Nutzer aus
der Bahnstadt. Die Planungen fir das Gesamtprojekt sind konzeptionell
aufzunehmen.

Derzeit lauft die verwaltungsinterne Abstimmung zur Entwicklung und
Umsetzung des Gesamtprojekts. Die vom Gemeinderat beschlossene
temporare Nutzung eines Teilbereichs der Flache fir die interimsmaRige
Unterbringung von Menschen auf der Flucht bedeutet keine Einschran-
kung fir die Planung und Realisierung dieses Vorhabens.

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben und der Entwicklung der Bahnstadt ist
das Projekt der Bereichslbergreifenden Integrierten Leitstelle (BILS) in
der ersten Stufe umgehend und das Rettungszentrum DRK in der zwei-
ten Stufe zu realisieren. Planungen missen umfanglich fir das Gesamt-
projekt gleichermalRen begonnen werden.

Die erste Kostenschatzung fir das Leitstellengebaude einschliellich der
Technik betragt circa 10 bis 15 Millionen Euro. Diese Kosten sind umla-
gefahig auf die Stadte Heidelberg und Mannheim sowie den Rhein-
Neckar-Kreis. Die Kosten flir das Gesamtprojekt sind derzeit noch nicht
bekannt, fir die Erstellung einer konzeptionellen Planung wurden 2014
215.000 Euro zur Verfuigung gestellt.

Bahnstadt
Gesamtstadtisch

Soziales/Senioren
Stadtplanung/Stadtentwicklung
Wirtschaft/Arbeit

Ja; Blrgerbeteiligung ist im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans vorgesehen.

Flachenverbrauch senken, Flachen effektiv nutzen

Klima- und Immissionsschutz vorantreiben

Solidaritat und Eigeninitiative, Selbsthilfe und blrgerliches Engagement
fordern

Feuerwehr

Dr. Georg Belge

Telefon: 06221 58-21000

E-Mail: berufsfeuerwehr@heidelberg.de

Das Land befiirwortet ausdriicklich Bereichsubergreifende Integrierte
Leitstellen.

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0175/2012/BV, 0183/2014/BV

und 0254/2015/IV.
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Pflegewohnheim
Schlosskirschenweg, Kirchheim

Eine Pflegeeinrichtung mit 99 Platzen und 10 betreuten Seniorenwoh-
nungen soll auf dem Grundstlick Flurstlick Nr. 47055 (Schlosskirschen-
weg/Pleikartsforster Stralle, Kirchheim) errichtet werden.

Der Gemeinderat hat am 09.10.2013 die Einleitung eines Bebauungs-
planverfahrens zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans nach § 12 Absatz 2 BauGB (Baugesetzbuch) beschlossen.

Ein Vorentwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde erarbei-
tet. Dieser wurde im Zeitraum vom 24.07.2014 bis 03.09.2014 gemaR §
3 Absatz 1 BauGB o6ffentlich ausgelegt.

Ein Beschluss Gber den Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan wurde am 29.09.2015 im Bezirksbeirat Kirchheim und am
13.10.2015 im Bau-und Umweltausschuss behandelt. Der Beschluss
durch den Gemeinderat wird erst im Jahr 2016 erwartet, da sich ein
Uberarbeitungsbedarf an der Planung gezeigt hat.

Die Kosten tragt der Investor.

Kirchheim

Soziales/Senioren
Wirtschaft/Arbeit
Stadtplanung/Stadtentwicklung

ja

Starkere Funktionsmischung
Geeignete Infrastruktur fir alte Menschen

Stadtplanungsamt

Margit Sachtlebe

Telefon: 06221 58-23140

E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0307/2013/BV und
0288/2015/BV.
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Klarstellungssatzung fiir einen Bereich des
Heiligenbergs in Neuenheim und Handschuhsheim

Far den Bereich Ostlich der BergstralRe soll von dem Grundstiick Berg-
strale 26 bis zum Siebenmiihlental eine Klarstellungssatzung erlassen
werden. Damit soll der Siedlungsrand und der nicht bebaubare Aulien-
bereich klar aufgezeigt werden.

Der Bezirksbeirat Neuenheim hat die Verwaltung aufgefordert, eine
Klarstellungssatzung fur den oben genannten Bereich zu erlassen.

Mit der Erarbeitung der Satzung wurde ein Biro beauftragt.

Das beauftragte Biro wird den Sachverhalt vor Ort aufnehmen. Im Frih-
jahr 2016 ist eine Blrgerinformationsveranstaltung vorgesehen.

circa 6.000 Euro

Neuenheim
Handschuhsheim

Stadtplanung/Stadtentwicklung

nein

Eine Klarstellungssatzung ist kein klassischer Gegenstand der mitgestal-
tenden Burgerbeteiligung. Die Burger sollen jedoch informiert werden
und auch die Méglichkeit zur Aufderung von Hinweisen erhalten.

Einzigartigkeit von Stadt- und Landschaftsraum sowie historisches Erbe
der Stadt(teile) bewahren

Grol3- und kleinraumige Freiflachen erhalten und entwickeln
Umweltsituation verbessern

Stadtplanungsamt

Michael Rudolf

Telefon: 06221 58-23181

E-Mail: stadtplanung@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Vorlage unter www.heidelberg.de, Gemeinderat
online, Datenbanksuche: 0113/2015/1V
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Pfaffengrund
Nahversorgungsmarkt Kranichweg

Durch Uberplanung einer bisher als Parkplatz genutzten Flache soll die
Errichtung eines Nahversorgungsmarktes und die Neugestaltung der
gesamten Flache ermdglicht werden.

Der Gemeinderat hat am 13.03.2014 die Einleitung eines Bebauungs-
planverfahrens zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans beschlossen. Am 05.06.2014 wurde ein Planungsvertrag durch
den Gemeinderat beschlossen.

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit und der Behdrden zum
Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans fand vom 06.08.
bis 18.09.2015 statt.

Die Beschlussvorlage zur Zustimmug zum Bebauungsplanentwurf und
zum Beschluss der 6ffentlichen Auslegung wurde am 08.12.2015 im
Bezirksbeirat Pfaffengrund beraten und wird weiter am 19.01.2016 im
Bau- und Umweltausschuss und am 18.02.2016 im Gemeinderat be-
handelt.

Es erfolgt eine Kostenteilung zwischen Stadt und Vorhabentrager. Diese
wird im noch abzuschlieRenden Durchflihnrungsvertrag geregelt.

Pfaffengrund

Stadtplanung/Stadtentwicklung

ja

Eine frihzeitige Burgerbeteiligung nach den Leitlinien fur mitgestaltende
Bulrgerbeteiligung in der Stadt Heidelberg wurde am 06.11.2013 durch-
gefuhrt. Eine friihzeitige Beteiligung in Form eines Erdrterungstermins
fand am 16.09.2015 statt.

-Stadt der kurzen Wege- und Verkehrsvermeidung férdern
Stadltteilzentren als Versorgungs- und Identifikationsraume starken

Stadtplanungsamt

Margit Sachtlebe

Telefon: 06221 58-23140

E-Mail: stadtplanung@heidelberg.de

Die Standortentwicklung ist Bestandteil des Nahversorgungskonzepts,
das am 13.06.2013 im Gemeinderat beschlossen wurde. Die aktuelle
Gemeinderatsvorlagen finden Sie unter www.heidelberg.de, Gemeinde-
rat online, Datenbanksuche unter: 0495/2012/BV; 0019/2014/BV und
0139/2014/BV
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Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes
Emmertsgrund

Die vorhandenen Planungskonzepte fir den Emmertsgrund sind rund
zehn Jahre alt. Fir die Zeit danach hat die Stadt Heidelberg das Inte-
grierte Handlungskonzept in Partnerschaft mit dem Stadtteilmanage-
ment als Zukunftsperspektive flr den Stadtteil fortgeschrieben. Es ent-
halt zentrale Zielsetzungen und Ma3nahmen zur Entwicklung des Stadt-
teils in den kommenden zehn Jahren.

Das Integrierte Handlungskonzept wurde am 02.10.2012 vom Gemein-
derat einstimmig beschlossen. Der Gemeinderat hat am 05.06.2014 den
ersten Umsetzungsbericht flir die Jahre 2012/2013 zur Kenntnis ge-
nommen.

Schrittweise Umsetzung der Projekte des Integrierten Handlungskon-
zeptes durch Blrgerschaft, Verwaltung und Politik.

Die Steuerung dieses Prozesses erfolgt durch das Stadtteilmanagement
und die Koordinierungsstelle Emmertsgrund. Mit Unterstitzung des
Stadtteilmanagements kénnen zudem die zahlreich entwickelten, klein-
teiligen und burgerschaftlich getragenen sozialen Ma3nahmen, die kurz-
bis mittelfristig geplant sind, mit und von den Birgerinnen und Burgern
umgesetzt werden. Der zweite Umsetzungsbericht wird dem Gemeinde-
rat am 07.05.2015 vorgelegt. Aulderdem ist 2015 eine Zwischenevaluati-
on fur das Integrierte Handlungskonzept geplant.

ab 2015: 100.000 Euro Zuschuss pro Jahr an den TES
2015: 20.000 Euro fur Zwischenevaluation des Integrierten Handlungs-
konzeptes Emmertsgrund

Emmertsgrund

Stadtplanung/Stadtentwicklung

ja
Burgerbeteiligung zu den einzelnen Ma3nahmen erfolgt durch die
Fachamter und das Stadtteilmanagement.

Solide Haushaltswirtschaft

Solidaritat und Eigeninitiative, Selbsthilfe und burgerliches Engagement
fordern

Beratungs-, Dienstleistungs- und Serviceangebote im Stadtteil entspre-
chend der demographischen Entwicklung anpassen

Amt fur Stadtentwicklung und Statistik
Peter Hoffmann

Telefon: 06221 58-21563

E-Mail: peter.hoffmann@heidelberg.de

Sie finden das Handlungskonzept unter www.heidelberg.de, Leben >
Stadtteile > Emmertsgrund. Die aktuelle Gemeinderatsvorlage finden
Sie unter www.heidelberg.de, Gemeinderat online, Datenbanksuche:
0057/2014/IV

86



Inhaltliche
Beschreibung

Letzter politischer
Beschluss zum
Vorhaben / Projekt

Aktueller
Bearbeitungsstand

Geplanter Zeitpunkt der
Umsetzung / Nachste
Schritte

Kosten soweit
bezifferbar

Betroffenes Gebiet

SchwerpunktmaBig
betroffene Themen

Biirgerbeteiligung
Ziele des Stadtentwick-

lungsplans 2015

Ansprechpartner/in

weitere Informationen

Bebauungsplan "Rohrbach Historischer Ortskern"

Far den historischen Ortskern in Heidelberg-Rohrbach wurde ein Be-
bauungsplan aufgestellt. Mit dem Bebauungsplan sollen Sanierungsziele
aus dem Sanierungskonzept Rohrbach sowie Ergebnisse aus dem Ver-
kehrskonzept Rohrbach langfristig gesichert werden.

Der Gemeinderat hat am 07.05.2015 die Aufstellung des Bebauungs-
plans beschlossen.

Gegenwartig wird der Vorentwurf erarbeitet.

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit mit der Méglichkeit sich zu
auflern wird voraussichtlich im Jahr 2016 stattfinden.

Circa 12.000 Euro

Rohrbach

Stadtplanung/Stadtentwicklung
Bauen/Wohnen

ja
Die Burgerbeteiligung erfolgt im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens.

Einzigartigkeit von Stadt- und Landschaftsraum sowie historisches Erbe
der Stadt(teile) bewahren
Grol3- und kleinrdumige Freiflachen erhalten und entwickeln

Stadtplanungsamt

Cornelia Baier

Telefon: 06221-58 23190

E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche unter: 0392/2006/BV;
0296/2009/BV; 0308/2010/BV und 0056/2015/BV
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Erhaltungssatzungen Neuenheim

Der Stadtteil Neuenheim verflgt Uber mehrere sensible Bereiche, die
einem ersten Augenschein nach zweifellos erhaltenswert sind. Fir meh-
rere Bereiche wird eine Ortshildanalyse durchgefihrt. Dabei wird die
Frage beantwortet, welche Bereiche ortsbildpragend sind. Aus stadte-
baulicher Sicht schiitzenswerte Bereiche sollen durch eine Erhaltungs-
satzung in ihrer stadtbildpragenden Wirkung gesichert werden.

Die zweite Erhaltungssatzung in Neuenheim zwischen Ménchhofstralle
und Hainsbachweg sowie zwischen Quinckestralle und Bergstrale ist
seit dem 29.10.2015 rechtsgultig.

Es wurde mit der Ortsbildanalyse und den Vorbereitungen fur die dritte
Erhaltungssatzung in Neuenheim begonnen.

Im Jahr 2016 soll fir den dritten Geltungsbereich ein Aufstellungsbe-
schluss gefasst werden. Der Zuschnitt dieses Bereiches wird sich aus
der Ortsbildanalyse ergeben.

Voraussichtlich 32.500 Euro fiir Gutachten, Offentlichkeitsarbeit, Mode-
ration und Dokumentation

Neuenheim

Stadtplanung/Stadtentwicklung
Bauen/Wohnen

ja

Einzigartigkeit von Stadt- und Landschaftsraum sowie historisches Erbe
der Stadt(teile) bewahren
Grol3- und kleinraumige Freiflachen erhalten und entwickeln

Stadtplanungsamt

Natalie v. Bothmer-Eichkorn

Telefon: 06221 58-23100

E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de

Die aktuellen Gemeinderatsvorlagen finden Sie unter
www.heidelberg.de, Gemeinderat online, Datenbanksuche:
0391/2012/BV; 0124/2013/BV; 0288/2013/BV und 0225/2014/BV;
0164/2015/BV
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Erhaltungssatzung Wieblingen

Der Stadtteil Wieblingen verfligt Uber mehrere sensible Bereiche, die
einem ersten Augenschein nach zweifellos erhaltenswert sind. Flr den
Bereich des historischen Ortskern wurde eine Ortsbildanalyse durchge-
fuhrt. Erhaltenswerte Bereiche sollen durch eine Erhaltungssatzung be-
wahrt werden.

Der Gemeinderat beschloss am 09.10.2014 die Aufstellung der Erhal-
tungssatzung mit ortlichen Bauvorschriften fir Wieblingen und am
25.06.2015 die offentliche Auslegung des Entwurfs.

Die Offenlage des Entwurfs der Erhaltungssatzung erfolgte vom
16.07.2015 bis 31.08.2015. Unter Berlicksichtigung der eingegangenen
Stellungnahmen der Offentlichkeit und der Trager offentlicher Belange
wird derzeit der Abwagungs- und Satzungsbeschluss vorbereitet.

Es ist vorgesehen, dass der Gemeinderat im ersten Quartal 2016 den
Abwagungs- und Satzungsbeschluss fasst.

Fur Burgerbeteiligung und Druck der Broschire entstehen Kosten in
Hohe von circa 1.500 Euro.

Wieblingen

Stadtplanung/Stadtentwicklung
Bauen/Wohnen

ja
Eine Blrgerbeteiligung erfolgte im Sommer 2015.

Einzigartigkeit von Stadt- und Landschaftsraum sowie historisches Erbe
der Stadt(teile) bewahren
Grol3- und kleinraumige Freiflachen erhalten und entwickeln

Stadtplanungsamt

Cornelia Baier

Telefon: 06221 58-23190

E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de.
Gemeinderat online, Datenbanksuche unter: 453/1999/BV;
0198/2014/BV; 0080/2015 BV
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Bergheim
Marriott Hotel

Das Marriott Hotel mochte das bestehende Hotelgebaude erweitern. Die
angrenzende offentliche Grinflache nordlich der Vangerowstrale soll
dazu zum Teil Gberbaut werden. Um dieses Vorhaben zu ermdglichen,
wird ein Vorhabenbezogener Bebauungsplan erstellt.

Am 10.12.2015 hat der Gemeinderat den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan als Satzung beschlossen. Die Verdffentlichung erfolgt, sobald
der Durchfuhrungsvertrag notariell beglaubigt vorliegt. Dann tritt die Sat-
zung in Kraft.

Das Projekt ist abgeschlossen.

Die Kosten tragt der Antragsteller.

Bergheim
Gesamtstadtisch

Stadtplanung/Stadtentwicklung
Bauen/Wohnen

ja )

Eine frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung fand im September 2013 statt.
Die offentliche Auslegung des Entwurfs des Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans wurde im ersten Halbjahr 2015 durchgefihrt.

Bauland sparsam verwenden, Innen- vor Aul3enentwicklung
Flachenverbrauch senken, Flachen effektiv nutzen

Stadtplanungsamt

Michael Rudolf

Telefon: 06221 58-23181

E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0368/2015/BV.
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Bebauungsplan Bahnstadt -
Campus Am Zollhofgarten

Auf circa 20 Hektar wird inmitten der Bahnstadt ein Campus entstehen,
der sich durch eine hohe Nutzungsmischung und -dichte auszeichnet.
Einrichtungen fur Forschung und Lehre werden durch das Angebot
campusaffiner Wohnnutzungen, kulturelle und soziale Einrichtungen
sowie Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungen erganzt. Der
Bebauungsplan (B-Plan) schafft die planungsrechtlichen Grundlagen.

Im ersten Entwurf des Bebauungsplans wurden die Strallenverkehrsfla-
chen festgesetzt. Mit der Vorlage von konkreten Bau- und Nutzungskon-
zepten erfolgten Erganzungen zum Entwurf. Die letzte Erganzung be-
schloss der Gemeinderat am 07.05.2015.

Es sind mehrere Erganzungen des Bebauungsplanentwurfs geplant. Im
Anschluss daran wird der B-Plan als Satzung beschlossen. Vom
28.05.2015 bis einschliellich 29.06.2015 fand die Offenlegung einer
dritten Erganzung zum Bebauungsplanentwurf statt.

Der B-Plan wird kontinuierlich fortgeschrieben. Parallel dazu kann die
Umsetzung einzelner Vorhaben erfolgen, wenn sie den Festsetzungen
des B-Plans entsprechen.

Finanzierung Uber das Treuhandvermégen Bahnstadt

Bahnstadt
Gesamtstadtisch

Stadtplanung/Stadtentwicklung

Bauen/Wohnen

Bildung/Wissenschaft

ja

Die Burgerbeteiligung erfolgt mit den Offenlegungen der jeweiligen Er-
ganzungen der Bebauungsplane.

Innovative Unternehmen ansiedeln
Bessere raumliche Zuordnung von Wohnen und Arbeiten
Dem Trend zur Zersiedelung entgegensteuern

Stadtplanungsamt

Christoph Czolbe

Telefon: 06221 58-23141

E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de

www.heidelberg-bahnstadt.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche unter: 0520/2012/BV und
0072/2015/BV.
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Handlungsprogramm und Dialogforum Wohnen

Der wachsende Wohnraumbedarf ist aktuell eines der drangendsten
Themen der Stadtentwicklung in Heidelberg. Aus diesem Grund hat der
Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, ein Handlungsprogramm Woh-
nen zu erstellen und ein Dialogforum Wohnen einzurichten, um eine
Neuausrichtung der wohnungspolitischen Aktivitaten zu erreichen. Ein
wichtiger Schwerpunkt des Handlungsprogramms ist es, Wohnraum in
ausreichender Zahl und Qualitat fur die Bedurfnisse unterschiedlicher
Nutzergruppen zu schaffen. Das Thema der Bezahlbarkeit stellt in die-
sem Zusammenhang eine zentrale Aufgabe dar. Die Erarbeitung des
Handlungsprogramms Wohnen soll bis zum Frihjahr 2017 erfolgen. Das
begleitende Dialogforum ist als eine eigensténdige offentliche Plattform
der Akteure auf dem Wohnungsmarkt mit der Kommunalpolitik und der
Verwaltung geplant.

Der Gemeinderat hat die Verwaltung im Marz 2015 damit beauftragt
(siehe DS 0037/2015/BV), ein Handlungsprogramm Wohnen zu erstel-
len, ein Dialogforum Wohnen zu organisieren und dazu eine Koordinie-
rungsstelle Strategische Wohnungspolitik im Amt fir Stadtentwicklung
und Statistik zur dezernatslibergreifenden Bearbeitung des Thema
Wohnens einzurichten.

Die Koordinierungsstelle Strategische Wohnungspolitik konnte zum No-

vember 2015 besetzt werden. In einem ersten Schritt wurde ein Konzept
zur Erstellung des Handlungsprogramms und des Dialogforums erarbei-
tet und eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe zur Abstimmung der ein-

zelnen Themenbereiche eingerichtet.

Der nachste Schritt ist, Eckpunkte und Handlungsfelder zur strategi-
schen Ausrichtung der stadtischen Wohnungspolitik zu erarbeiten. Diese
sollen mit dem Gemeinderat riickgekoppelt werden. Anschlielend er-
folgt die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen flir die zuklnftige
Ausrichtung der Heidelberger Wohnungspolitik und darauf aufbauend
die Entwicklung konkreter Umsetzungsprojekte.

Noch nicht bezifferbar.

Gesamtstadtisch

Stadtplanung/Stadtentwicklung
Bauen/Wohnen
Soziales/Senioren

Ja; die Dialogforen sind 6ffentlich und sollen circa dreimal jahrlich statt-
finden. Darlber hinaus sind Veranstaltungen zur Beteiligung der Burger
am Handlungsprogramm geplant.

Wohnraum fir alle, 8-10.000 Wohnungen mehr

Preiswerten Wohnraum sichern und schaffen, Konzentration auf preis-
gunstigen Mietwohnungsmarkt

Wohnungen und Wohnumfeld im Interesse aller gestalten

Amt fur Stadtentwicklung und Statistik
Dr. Carsten Schaber, Telefon: 06221 58-21551
E-Mail: stadtentwicklung@heidelberg.de
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Dialogischer Planungsprozess Konversion -
Gesamtubersicht

Die bisher von der US-Armee genutzten Flachen in Heidelberg (circa
200 Hektar) wurden zwischenzeitlich alle an die Bundesanstalt fir Im-
mobilienaufgaben (BImA) zuriickgegeben. Die Konversionsflache Siid-
stadt wurde durch die Stadt bzw. stadtische Gesellschaften mittlerweile
von der BIMA gekauft. Die zivile Nachnutzug dieser Flachen wird in
einem "Dialogischen Planungsprozess” entwickelt, in enger Abstimmung
zwischen Burgerschaft, Fachplanung, Verwaltung und Politik - sowie in
enger Kooperation mit der BImA.

In der ersten Phase des Dialogischen Planungsprozesses wurden Leitli-
nien fUr die stadtweite Entwicklung der Konversionsflachen formuliert
und vom Gemeinderat beschlossen. Die Beschlisse zu den Teilflachen
im Rahmen der zweiten Phase sind den entsprechenden Vorhabenblat-
tern zu entnehmen.

In der zweiten Phase des Dialogischen Planungsprozesses geht es da-
rum, aufbauend auf den Leitlinien schrittweise Plane fir die Nachnut-
zung der jeweiligen Standorte zu entwickeln. Der Bearbeitungsstand ist
den folgenden Vorhabenblattern zu entnehmen:

> Konversion - Bebauungsplan Sudstadt; Mark Twain Village

> Konversion - Bebauungsplan Sudstadt; Mark Twain Village - 6stlich
der RémerstralRe (Teil1)

> Konversion - Bebauungsplan Sidstadt; Mark Twain Village - Nord

> Konversion - Bebauungsplan Rohrbach; Hospital

> Konversion - Bebauungsplan Kirchheim; Patton Barracks

Die ersten planerischen Uberlegungen zu den weiteren Flachen Airfield
und Patrick Henry Village werden folgen.

ab 2013 circa 1.100.000 Euro jahrlich (inkl. Projektsteuerung, ohne An-
kauf von Flachen)

Gesamtstadtisch

Stadtplanung/Stadtentwicklung
Bauen/Wohnen
Umwelt/Energie

Ja; Kern des Dialogischen Planungsprozesses ist die enge Verzahnung
von Fachplanung und Blrgerbeteiligung.

Investitionen férdern, die einen gleichermalien sozialen, 6konomischen
und 6kologischen Nutzen aufweisen

Bauland sparsam verwenden, Innen- vor Aul3enentwicklung
Preiswerten Wohnraum sichern und schaffen, Konzentration auf preis-
gunstigen Mietwohnungsmarkt

Stadtplanungsamt, Amt fir Stadtentwicklung und Statistik
Annette Friedrich, Joachim Hahn

Telefon: 06221 58-23000 oder -21500

E-Mail: konversion@heidelberg.de

Sie finden die aktuellen Gemeinderatsvorlagen unter
www.heidelberg.de, Gemeinderat online, Datenbanksuche:
0127/2012/BV.
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Rahmenplanung - Bahnstadt

Seit 2009 lauft die Umsetzung der Rahmenplanung Bahnstadt. Die
Rahmenplanung legt die wesentlichen Grundzlige der stadtebaulichen
Entwicklung flir das ehemalige Bahngelande fest, auf dem Wohnungen
fur circa 5.000 Einwohner entstehen und 7.000 Arbeitsplatze geschaffen
werden sollen. Die Rahmenplanung wird durch die nachgelagerten Pla-
nungen fir Teilbereiche permanent fortgeschrieben.

Der Gemeinderat beschloss am 05.06.2014 eine Anderung des Master-
plans "Campus Am Zollhofgarten" und damit eine Fortschreibung der
Rahmenplanung fir die Baufelder westlich der Einsteinstralle. Wesentli-
che Anderungen betreffen die Lage der Bauflucht entlang der Einstein-
stralle.

Die Rahmenplanung wird im Detail fortlaufend fortgeschrieben.

Die Umsetzung der Rahmenplanung erfolgt durch die Erarbeitung von
Bebauungsplanen.

Finanzierung Gber das Treuhandvermégen Bahnstadt

Gesamtstadtisch
Bahnstadt

Stadtplanung/Stadtentwicklung

Bauen/Wohnen

Wirtschaft/Arbeit

ja

Diverse Informations- und Beteiligungsveranstaltungen zu Teilbereichen
und Einzelprojekten.

Bauland sparsam verwenden, Innen- vor Aul3enentwicklung
Bessere raumliche Zuordnung von Wohnen und Arbeiten

Stadtplanungsamt

Christoph Czolbe

Telefon: 06221 58-23141

E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de

www.heidelberg-bahnstadt.de
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Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ IIl)

Die Stadt Heidelberg hat fur den Zeitraum vom 01.04.2015 bis
31.12.2018 das Projekt ,Em.Powerment — Soziale Dienstleistungen fur
den Stadtteil* im ESF-Bundesprogramm BIWAQ Il mit folgenden vier
Teilprojekten beantragt: 1. Amt fur Stadtentwicklung und Statistik: Pro-
jektsteuerung und -administration; 2. Heidelberger Dienste: Kommunale
Dienstleistungen — eine Qualifizierung flr Langzeitarbeitslose; 3. Inter-
nationaler Bund: Vermittlung von Arbeitssuchenden durch Berufsorien-
tierung/Sprachkurse; 4. Verein zur beruflichen Integration und Qualifizie-
rung: Concierge — ein Qualifizierungs- und Beschaftigungsprojekt.

Mit dem Projekt werden Langzeitarbeitslose ab 27 Jahren aus den
Stadtteilen Emmertsgrund und Boxberg qualifiziert und in Beschéaftigung
vermittelt sowie gemeinwohlorientierte Aufgaben im Stadtteil Emmerts-
grund Ubernommen.

Mit dem beantragten Projekt kbnnen wichtige Aufgaben und Projekte
des Integrierten Handlungskonzeptes fiur den Emmertsgrund umgesetzt
werden.

Die Stadt Heidelberg hat sich im Dezember 2014 mit Erfolg an der BI-
WAQ-Interessenbekundung beteiligt. Die Bewilligung des Projektes er-
folgte am 07.09.2015.

Der Gemeinderat erhalt im Dezember 2015 einen Uberblick Uber die
Inhalte und Ziele sowie die Teilprojekte des BIWAQ-Projekts. Als erster
Projektschritt wurde ein BIWAQ-Steuerungskreis eingerichtet. Ziel ist es,
sich auf einen Fahrplan zu verstandigen, Schnittstellen zu erarbeiten,
ein Beschaftigungsnetzwerk aufzubauen und die Offentlichkeitsarbeit
abzustimmen. Die BIWAQ-Auftaktveranstaltung soll Ende November
2015 gemeinsam mit den Teilprojektpartnern realisiert werden.

Beantragte Gesamtausgaben von 2015 bis 2018: 976.491 Euro (bei
einem Eigenanteil der Stadt Heidelberg von 22.666 Euro)

Boxberg
Emmertsgrund

Stadtplanung/Stadtentwicklung
Bildung/Wissenschaft
Wirtschaft/Arbeit

Ja; BIWAQ-Steuerungskreis; BIWAQ-Auftaktveranstaltung (2015), Zwi-
schenbilanzworkshop (2017) und Abschlussveranstaltung (2018) mit
Burgerinnen und Blrgern

Solide Haushaltswirtschaft

(Wieder)eingliederung ins Erwerbsleben und neue Formen der Erwerbs-
arbeit unterstitzen

Beratungs-, Dienstleistungs- und Serviceangebote im Stadtteil entspre-
chend der demographischen Entwicklung anpassen

Amt fur Stadtentwicklung und Statistik
Peter Hoffmann, Telefon: 06221 58-21563
E-Mail: peter.hoffmann@heidelberg.de

www.heidelberg.de (Leben > Stadtteile > Emmertsgrund)
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Emmertsgrund,
Ideenhaus fur interkulturelle Bildung, Forum 3

Aufgrund der Fusion der evangelischen Gemeinden am Emmertsgrund
und am Boxberg und dem eingetretenen Gebaudeleerstand sollen das
kirchliche Grundstlick Forum 3 sowie die angrenzenden &ffentlichen
Grundstuicke uberplant werden. Der bestehende Kindergarten soll am
Standort fortgefuihrt werden. In Ergdnzung zum evangelischen Kinder-
garten soll einem Fortbildungsinstitut - passend zum neuartigen Konzept
einer Musik-Kindertagesstatte - ein Raumangebot zur Verfigung gestellt
werden. Weiterhin ist der Bau einer integrierten Seniorenwohnanlage
geplant. Die Machbarkeit einer schwellenfreien Verbindung der Em-
mertsgrundpassage mit dem tiefer gelegenen Grundstiick Forum 3 und
dem Stadtteilzentrum (Burgerhaus und Grundschule) Forum 1 soll un-
tersucht werden. Die Schaffung zusatzlicher Stellplatze tiber den Bedarf
des Vorhabens hinausgehend ware wlinschenswert.

Der Gemeinderat hat der stadtebaulichen Neuordnung des Grundstlicks
Forum 3 der evangelischen Kirche im Zuge des Beschlusses zum Inte-
grierten Handlungskonzept Emmertsgrund grundsatzlich zugestimmt
und die aktuelle Weiterentwicklung des Projektes zu einem IBA-
Kandidaten zur Kenntnis genommen.

Der Grundstiuckeigentimer wird im 1. Quartal 2016 einen Antrag auf
einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan stellen.

Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan soll im Bezirksbeirat
Emmertsgrund, im Bau- und Umweltausschuss und im Gemeinderat im
Laufe des Jahres 2016 beraten werden.

Noch nicht bezifferbar

Emmertsgrund

Stadtplanung/Stadtentwicklung
Kinder/Jugend/Familie
Soziales/Senioren

Ja; es soll eine Blrgerbeteiligung nach den Heidelberger Leitlinien flr
mitgestaltende Blrgerbeteiligung in Abstimmung mit dem Stadtteilma-
nagement und der IBA durchgefiihrt werden; die weitere Beteiligung
findet dann gemal Baugesetzbuch statt.

Stadtteilzentren als Versorgungs- und Identifikationsrdume starken
Barrierefrei bauen

Generationenbeziehung und Generationensolidaritat sowie das Ehren-
amt starken

Stadtplanungsamt
Margit Sachtlebe, Telefon: 06221 58-23140
E-Mail: stadtplanung@heidelberg.de

IBA Kanidat #27 "ldeenhaus fir interkulturelle Bildung"
http://www.iba.heidelberg.de/deutsch/projekte/projektuebersicht/027-
ideenhaus-fuer-interkulturelle-bildung-emmertsgrund.htmi

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0225/2012/BV, 0026/2015/1V
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Gesamtkonzept Neckarvorland - Kastanienallee

Die Flachen entlang der UferstralRe zwischen Wasserspielplatz und
Wasserschachtel sollen neu geordnet werden. Zielvorstellung: ein grof3-
zugiger offener Promenadenbereich. Es soll ein Konzept erarbeitet wer-
den, auf dessen Grundlage die weitere Planung und gegebenenfalls die
Realisierung eines ersten Bauabschnittes ermoglicht werden kann.

Der Gemeinderat wird zu gegebener Zeit Uber die Ergebnisse der fachli-
chen Expertise informiert.

Das Buro Bierbaum / Aichele wurde mit der Erstellung einer fachlichen
Expertise beauftragt.

Der beauftragte Vorentwurf im Sinne einer fachlichen Expertise ist er-
bracht. Die dem Landschafts- und Forstamt vorgestellten Arbeitsergeb-
nisse befinden sich in der Abstimmung der stadtischen Amter. Im An-
schluss an die Entscheidung der Verwaltung zu einer mittel- oder lang-
fristigen Realisierbarkeit des Projektes erhalten die gemeinderéatlichen
Gremien eine entsprechende Beschlussvorlage.

In den Doppelhaushalt 2015/2016 wurden 40.000 Euro Ubertragen.

Neuenheim
Gesamtstadtisch

Stadtplanung/Stadtentwicklung
Kultur/Freizeit

ja

Die Ergebnisse der Prifung durch die Verwaltung werden vor Beschluss
in den gemeinderatlichen Gremien einem bestehenden Gesprachskreis
von Interessenvertretern (Runder Tisch Neckarvorland) vorgestellt und
diskutiert.

Freiraum fur unterschiedlichste kulturelle Ausdrucksformen
Einzigartigkeit von Stadt- und Landschaftsraum sowie historisches Erbe
der Stadt(teile) bewahren

Strafen und Platze als Lebensraum zurtickgewinnen, Aufenthaltsquali-
tat verbessern

Landschafts- und Forstamt

Volker Schwarz, Manfred Bildat
Telefon: 06221 58-28100

E-Mail: volker.schwarz@heidelberg.de
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Besucherleitsystem in der Altstadt

In den letzten Jahren ist eine Vielzahl von Schildern in der Altstadt hin-
zugekommen, deren Vielfalt nicht zur Ubersichtlichkeit und Orientierung
beitragt. Daher soll ein zeitgemafes Besucherleitsystem eingefihrt wer-
den, das die Orientierung verbessert und sich gut in das Stadtbild ein-
fugt. Das Leitsystem wird zudem auch Elemente der Wissensvermittlung
beinhalten.

Das Besucherleitsystem in der Altstadt ist ein Teilprojekt des MalRnah-
mekonzepts zur ,Aufwertung der HauptstralRe®, das am 25.07.2012 vom
Gemeinderat beschlossen wurde.

Eine verwaltungsinterne Projektgruppe erarbeitet die Vorgaben flr das
Besucherleitsystem.

Die erarbeiteten Vorgaben flir das Besucherleitsystem sollen anschlie-
Rend dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Planung: 40.000 bis 60.000 Euro; Umsetzung: circa 300.000 Euro

Altstadt

Stadtplanung/Stadtentwicklung
Kultur/Freizeit
Bildung/Wissenschaft

nein

Aus Sicht der Stadtgestaltung ist es das Ziel, die verschiedenen Anspri-
che stadtgestalterischer, verkehrlicher, touristischer und kultureller Art in
einem Leitsystem zu vereinen, um die Qualitat des 6ffentlichen Raumes
zu sichern.

Einzigartigkeit von Stadt- und Landschaftsraum sowie historisches Erbe
der Stadt(teile) bewahren

Zugangsmaoglichkeiten zum kulturellen Leben verbessern

Strafen und Platze als Lebensraum zurtickgewinnen, Aufenthaltsquali-
tat verbessern

Stadtplanungsamt

Simone Merkel

Telefon: 06221 58-23150

E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0044/2012/BV.
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Umgestaltung Tiefburgvorplatz

Der Tiefburgvorplatz soll eine héhere Aufenthaltsqualitat erhalten. Der
Ostteil des Platzes wird dauerhaft nicht mehr als Parkplatz, sondern als
Aufenthaltsflache zur Verfigung stehen. Grundlage fir die Neugestal-
tung waren eine Befragung und eine einjahrige Testphase. In dieser Zeit
wurden die Parkplatze auf der dstlichen Flache entfernt und Aufengast-
ronomie angeboten.

Der Gemeinderat beschloss am 05.06.2014, dass die Entwurfsplanung
des Buro M.u.T zur weiteren Umsetzung freigegeben wird, vorbehaltlich
der Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel. Der vorhandene
Brunnen wird auf seinem heutigen Standort belassen.

Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen, die MalRnahme ist beauftragt.

Der Baubeginn erfolgte am 01.02.2016, die Fertigstellung ist im Juni
2016 geplant.

Fir den Doppelhaushalt 2015/2016 sind Mittel zur Umsetzung der Mal3-
nahme sowie zugehdriger Teilprojekte angemeldet.

Handschuhsheim
Gesamtstadtisch

Stadtplanung/Stadtentwicklung

Kultur/Freizeit

Mobilitat/Verkehr

ja

Die Burgerbeteiligung hat in Form von zwei Planungsdialogen zur Vor-

entwurfs- und Entwurfsplanung am 15.10.2013 sowie am 19.02.2014
stattgefunden.

Burger/innenbeteiligung und Dialogkultur férdern

Einzigartigkeit von Stadt- und Landschaftsraum sowie historisches Erbe
der Stadt(teile) bewahren

Stralen und Platze als Lebensraum zurlickgewinnen, Aufenthaltsquali-
tat verbessern

Landschafts- und Forstamt

Andreas Lippke

Telefon: 06221 58-28120

E-Mail: andreas.lippke@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0203/2012/BV und
0059/2014/BV.
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Aufwertung der HauptstraBe

Die Ausstattungs- und Gestaltungselemente sind abgenutzt und ent-
sprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen an ein attraktives
Stadtzentrum. Die HauptstralRe einschliellich Marktplatz und Kornmarkt
(1. Abschnitt) und die weiteren angrenzenden Platze und Seitengassen
(2. Abschnitt) bieten wenig Aufenthaltsqualitat. Es ist vorgesehen, die
Méblierung zu erneuern, das Natursteinpflaster zu sanieren, angrenzen-
de Platze und einzelne Seitenstral’en aufzuwerten um die Aufenthalts-
qualitat des 6ffentlichen Raums zu erhéhen. Die Grundbeleuchtung wird
neu gestaltet; bedeutende Bereiche, Platze und Gebaude werden her-
vorgehoben.

Der Gemeinderat hat das MalRhahmenkonzept zur Aufwertung der
Hauptstrale am 25.07.2012 beschlossen. Am 24.07.2013 stimmte er
dem Gestaltungsplan, der Umsetzungsreihenfolge und der Stadtmaoblie-
rung zu.

Die Umsetzung der ersten Erneuerungsmalfinahmen (1. Abschnitt: Na-
tursteinpflasterverfugung, Austausch der Méblierung und Beleuchtung)
ist inzwischen abgeschlossen. Am 14.09.2014 fand die Einweihung statt.

Die Umsetzung des 2. Realisierungsschritts (2.Abschnitt) ist von der
Mittelbereitstellung in kinftigen Haushaltsjahren abhangig.

Die Gesamtkosten flir den ersten Realisierungsabschnitt, Beleuchtung
und Pflastererneuerung des Kreuzungsbereichs Marstallstrafie/ Haupt-
stral’e/Grabengasse betragen voraussichtlich insgesamt tiber 3,6 Millio-
nen Euro, wovon die Stadtwerke knapp 600.000 Euro auf Grundlage des
Strallenbeleuchtungsvertrags tbernehmen. Die stadtischen Mittel sind
im Finanzplanungszeitraum 2013 bis 2016 berucksichtigt.

Altstadt
Gesamtstadtisch

Stadtplanung/Stadtentwicklung
Kultur/Freizeit
Wirtschaft/Arbeit

Ja; das Meinungsbild der Blirgerinnen und Blrger wurde Uber Stadtspa-
ziergange, Befragungen und Workshops eingeholt. Die Plane tber die
kiinftige Ausstattung und Gestaltung sind zur Information der Burgerin-
nen und Blrger auf der Homepage der Stadt veroffentlicht.

City als Ubergeordnetes Zentrum sichern

Straflen und Platze als Lebensraum zurtickgewinnen, Aufenthaltsquali-
tat verbessern

Einzigartigkeit von Stadt- und Landschaftsraum sowie historisches Erbe
der Stadt(teile) bewahren

Tiefbauamt
Michael Frohlich, Telefon: 06221 58-27680
E-Mail: tiefbauamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0044/2012/BV, 0043/2013/BV,
0074/2013/BV, 0163/2013/BV, 0231/2013 BV.
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Ideenstudie Umgestaltung Bahnhofsvorplatze Nord

Der Bahnhofsvorplatz (Willy-Brandt-Platz) hat eine zentrale Bedeutung
fur die Stadt. Die drei Platzteile stellen jedoch eine unibersichtliche
Raumfolge mit konkurrierden Nutzungen dar. Veraltete Mdblierung,
mehrfach ausgebesserte Oberflachen, ungeordnetes Fahrradparken und
teilweise stark verschmutzte Bereiche vermitteln einen unvorteilhaften
Eindruck. Es soll eine freiraumplanerische-stadtgestalterische Idee im
Rahmen einer Mehrfachbeauftragung fir die Platze in ihrer Gesamtheit
entwickelt werden. Im Zuge des geplanten Haltestellenumbaus der
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) missen Platzflachen baulich ange-
passt werden. Dies wird Folgen flr die zuklnftige Platzgestaltung ha-
ben. Die Ergebnisse der Ideenstudie sollen rechtzeitig in die Ausfih-
rungsplanung der Haltestelle einflieRen.

Der Gemeinderat hat am 10.12.2015 der Aufgabenstellung der Ideen-
studie zugestimmt.

Die Aufgabenstellung wurde im Januar 2016 den planenden Bliros im
Rahmen eines Ausgabekolloquiums und im Anschluss den Blirgern vor-
gestellt.

Die Architekturbiros erarbeiten in der ersten Jahreshalfte 2016 die Ent-
wurfe, Uber die eine Jury voraussichtlich im Friihsommer entscheidet.
Der Gemeinderat fasst anschlieliend seinen Beschluss zum Wettbe-
werbsergebnis.

Beteiligungskonzept, Mehrfachbeauftragung und Machbarkeitsstudie
Fahrradparken: 281.000 Euro. Fir die bauliche Umsetzung stehen der-
zeit keine Haushaltsmittel zur Verfligung. Eine Realisierung kann erst
nach Bereitstellung dieser Mittel erfolgen.

Weststadt
Bergheim
Gesamtstadtisch

Stadtplanung/Stadtentwicklung
Mobilitat/Verkehr

Ja; von September bis Oktober 2015 wurde eine Online-Umfrage zur
Neugestaltung der Bahnhofsvorplatze durchgeflihrt und im Oktober
2015 konnten Vorschlage fir die Bahnhofsvorplatze bei einer 6ffentli-
chen Birgerveranstaltung persénlich eingebracht werden. In der Jury,
die Uber den Siegerentwurf entscheidet, sind zwei Blrgervertreter in
beratender Funktion.

Solide Haushaltswirtschaft

Barrierefrei bauen

Straflen und Platze als Lebensraum zurlickgewinnen, Aufenthaltsquali-
tat verbessern

Stadtplanungsamt
Simone Merkel, Telefon: 06221 58-23150
E-Mail: Stadtplanungsamt@Heidelberg.de

Die aktuelle Gemeinderatsvorlage finden Sie unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche 0379/2015/BV
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Handschuhsheim
Campus-Hotel

Das Universitatsklinikum moéchte an der Berliner Stral3e anstelle eines
Wohnheimes und eines Parkplatzes ein Hotelgebaude errichten, das
auch Labore, Blrordume und Mitarbeiterwohnungen flr das Universi-
tatsklinikum vorsieht. Dadurch kénnen Patienten, die ambulant behan-
delt werden, in raumlicher Nahe der Universitatskliniken untergebracht
werden. Um das Vorhaben zu ermdglichen, wird ein vorhabenbezogener
Bebauungsplan erstellt.

Der Gemeinderat hat am 10.11.2011 die Einleitung des Bebauungsplan-
verfahrens beschlossen.

Das Universitatsklinikum hat das Vergabeverfahren fur das Projekt
Campus-Hotel aufgehoben. Es ist derzeit unklar, ob und wann mit einem
neuen Vergabeverfahren zu rechnen ist.

Das Bebauungsplanverfahren ruht derzeit

Die Kosten tragt der Vorhabentrager.

Gesamtstadtisch
Handschuhsheim

Stadtplanung/Stadtentwicklung

Mobilitat/Verkehr

Bauen/Wohnen

ja

Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung wurde bereits im Sommer 2012
durchgefiihrt. Eine weitere Beteiligung erfolgt nach Wiederaufnahme des
Projekts.

Partnerschaft mit der Universitat ausbauen
Standortvorteile als Wissenschaftsstadt ausbauen
Starkere Funktionsmischung

Stadtplanungsamt

Dr. Henning Krug

Telefon: 06221 58-23230

E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche unter: 0291/2011/BV.
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Gutachten zur Einrichtung eines Stadtteil-/
Quartiersmanagements im Boxberg

Ziel ist es, ein Konzept zu erhalten, das praktikable Umsetzungsvor-
schlage und MalRnahmen nennt, wie die Wohn- und Lebensqualitat im
Stadltteil Boxberg verbessert werden kénnte.

Im Doppelhaushalt 2015/2016 sind fur das Gutachten 40.000 Euro im
Haushaltsjahr 2016 vorgesehen.

Das Stuttgarter Bliro Weeber+Partner wurde nach einer Ausschreibung

ausgewahlt und hat die Arbeit aufgenommen. Erste Befragungen, Bege-
hungen und Beobachtungen vor Ort haben schon stattgefunden. An der
Auswertung vorhandener Daten und Materialien wird gearbeitet.

Das Gutachten soll im Frihjahr 2016 vorgelegt und anschlielend in den
stadtischen Gremien beraten werden.

Die Kosten fir die vorgeschlagenen Maflnahmen sind noch unbekannt.

Boxberg

Stadtplanung/Stadtentwicklung

Soziales/Senioren

Kinder/Jugend/Familie

ja

Zunachst sind Interviews mit ausgewahlten Reprasentanten vorgese-
hen.

Die Art und Weise der Einbindung / Beteiligung der Blrgerschaft ist im
Rahmen der Konzeptentwicklung festzulegen.

Stadltteilzentren als Versorgungs- und Identifikationsraume starken

Ein aktives und solidarisches Stadtteilleben fordern

Solidaritat und Eigeninitiative, Selbsthilfe und burgerliches Engagement
fordern

Amt fur Stadtentwicklung und Statistik
Sabine Wacker

Telefon: 06221 58-21630

E-Mail: sabine.wacker@heidelberg.de

Bericht zur Sozialen Lage 2010: www.heidelberg.de > Amter von A bis Z
> Amt fur Stadtentwicklung und Statistik > Publikationen
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Quartiersmanagement Rohrbach-Hasenleiser

Mit der Einrichtung eines Quartiersmanagements soll eine bewohnerori-
entierte, selbsttragende Quartiersentwicklung in Gang gesetzt werden,
die den Hasenleiser in sozialer, kultureller, 6konomischer und stadte-
baulicher Hinsicht voranbringt. Konkrete inhaltliche Ziele werden in ei-
nem Integrierten Handlungskonzept festgeschrieben.

Der Gemeinderat beschloss am 09.10.2014 ein Quartiersmanagement
sowie eine verwaltungsinterne Koordinierungsstelle einzurichten. Inklu-
sion und inklusive Projekte sollen wichtige Komponenten des Quar-
tiersmanagements sein. Der Beirat von Menschen mit Behinderungen ist
daher von Anfang an in den Prozess miteinzubeziehen.

Die Koordinierungsstelle hat im Februar 2015 die Arbeit aufgenommen
und das Vergabeverfahren durchgefiihrt. Das Vergabeverfahren ist ab-
geschlossen, das Quartiersmanagement wird im November 2015 die
Arbeit aufnehmen.

Inhaltliche Kernaufgaben der Koordinierungsstelle sind:

1. Das im November einzurichtende Quartiersmangement in das Stadt-
viertel integrieren

2. Aufbau eines Netzwerks mit Institutionen und Engagierten vor Ort

3. Erarbeitung eines Integrierten Handlungskonzepts zusammen mit
dem Quartiersmanagement sowie der Bewohnerschaft und lokalen Akt-
euren

4. Geschaftsfuihrung einer interdisziplinaren, stadtischen Arbeitsgruppe
zur Abstimmung mit allen relevanten Amtern und Dezernaten

Kosten des Quartiersmanagements von circa 95.000 Euro pro Jahr zu-
zuglich einmalig 30.000 Euro fir die Einrichtung des Stadtteilbliros im
Jahr 2015. Der Gemeinderat hat die Finanzierung des Quartiersmana-
gements von 2015 bis 2020 beschlossen.

Rohrbach

Stadtplanung/Stadtentwicklung
Soziales/Senioren
Kinder/Jugend/Familie

ja
Die Bilrgerinnen und Birger sollen inhaltlich beteiligt werden.

Ein aktives und solidarisches Stadtteilleben fordern

Solidaritat und Eigeninitiative, Selbsthilfe und burgerliches Engagement
fordern

Stadltteilzentren als Versorgungs- und Identifikationsraume starken

Amt fur Stadtentwicklung und Statistik
Enes Biyik

Telefon: 06221 58-21564

E-Mail: enes.biyik@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0187/2014/BV und
0074/2015/BV
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Bebauungsplan "Bahnstadt - West"

Der Bebauungsplan ,Bahnstadt — West* wird die erforderlichen pla-
nungsrechtlichen Grundlagen fir eine zligige Entwicklung des dritten
Bauabschnitts der stadtebaulichen Entwicklungsmaflinahme Bahnstadt
schaffen.

Die Aufstellung dieses Bebauungsplanes wurde am 16.07.2015 im Be-
zirksbeirat, am 15.09.2015 im Bau- und Umweltausschuss und am
08.10.2015 im Gemeinderat beraten und beschlossen.

Ein Planungsburo ist mit der Erarbeitung des Bebauungsplans beauf-
tragt.

Als nachster Schritt erfolgt die Erarbeitung des Entwurfs fir die Beteili-
gungen gemal § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB). Die-
se sollen bis Mitte 2016 erfolgen.

circa 80.000 Euro

Bahnstadt

Stadtplanung/Stadtentwicklung

Umwelt/Energie

Bauen/Wohnen

ja

Die Burgerbeteiligung erfolgt im Rahmen des férmlichen Bebauungs-
planverfahrens.

Bauland sparsam verwenden, Innen- vor AulRenentwicklung
Bessere raumliche Zuordnung von Wohnen und Arbeiten

Stadtplanungsamt

Annette Staub

Telefon: 06221 58-23050

E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0260/2015/BV
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Gestaltungskonzept Theaterplatz in der Altstadt

Durch die beabsichtigte Nachnutzung des Kinos in der Hauptstrae 110
und die Neueréffnung des Theaters besteht der Wunsch, den Theater-
platz umzugestalten. Die aktuelle Gestaltung des Theaterplatzes ist nur
eine Zwischenlésung, bei der noch grofe Bereiche als Parkplatzflachen
genutzt werden.

Fir die Gestaltung des Theaterplatzes wurde ein Blrgerbeteiligungsver-
fahren durchgefihrt, dessen Ergebnisse in die Planung eingeflossen
sind. Der Gemeinderat hat am 13.03.2014 dem Gestaltungskon-
zept/Wettbewerbsbeitrag des Blros Ukas fir den Theaterplatz zuge-
stimmt.

Im Doppelhaushalt 2015/2016 stehen Planungsmittel zur Erarbeitung
eines Entwurfs zur Verfigung. Mit dem Umbau des Theaterplatzes kann
aber erst nach Fertigstellung des Umbaus des ehemaligen Kinos ,Har-
monie/Lux® (Hauptstral’e 110) begonnen werden. Nach Vorlage zeitlich
verbindlicher Aussagen und abgestimmter planerischer Verknipfungen
zu dem Projekt ,Hauptstrafe 110“ werden die weiteren Planungsarbei-
ten fur den Theaterplatz aufgenommen.

Die Entwurfsplanung durch das Biro flr Landschaftsarchitektur E. Ukas
war fir das Jahr 2016 vorgesehen, ist aber aus oben genannten Grin-
den im Moment zurtickgestellt.

Haushaltsanmeldung 2016 fir die Entwurfsplanung in Hohe von 30.000
Euro, Gesamtkostenrahmen in Héhe von circa 400.000 Euro.

Altstadt

Stadtplanung/Stadtentwicklung

Wirtschaft/Arbeit

Kultur/Freizeit

ja

Nach Durchfuihrung von zwei Planungswerkstatten und zwei Planungs-
dialogveranstaltungen fand am 21.10.2013 ein weiterer Planungsdialog
zu den Themen Gestaltungskonzept Theaterplatz und Gestaltung
Hauptstralle 110 statt.

Strafen und Platze als Lebensraum zurtickgewinnen, Aufenthaltsquali-
tat verbessern

Erhaltenswerte kleinrdumige stadtebauliche Qualitaten respektieren
Erhalt der Einzelhandelsstruktur

Landschafts- und Forstamt

Volker Schwarz

Telefon: 06221 58-28100

E-Mail: volker.schwarz@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0414/2012/BV und
0007/2014/BV.
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan -
HauptstraBe 110 in der Altstadt

Das Kino in der Hauptstral’e 110 wurde geschlossen. Der Eigentimer
mdchte das Gebaude unter anderem flr den Einzelhandel nachnutzen.
Die Grundlage flr diese Nachnutzung bilden die Ergebnisse des Innen-
stadtforums aus dem Jahre 2008. Um das Vorhaben umzusetzen, muss
ein Vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden.

Am 13.06.2013 hat der Gemeinderat den Einleitungsbeschluss gefasst.
Am 12.11.2015 hat der Gemeinderat beschlossen, nicht mehr an der
Empfehlung des Innenstadtforums aus dem Jahr 2008/2009 festzuhal-
ten, den Wormser Hof als Einkaufsmagneten flr die Altstadt zu entwi-
ckeln.

Das Nutzungskonzept des Projekts wird Uberarbeitet und abgestimmt.

Als nachstes wird die Fassadengestaltung abgestimmt und der Be-
schluss zur 6ffentlichen Auslegung des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans vorbereitet.

Fir den gemeinsamen Beteiligungsprozess der beiden Projekte "Vorha-
benbezogener Bebauungsplan Hauptstralte 110" und "Gestaltungskon-
zept Theaterplatz in der Altstadt" sind bisher Kosten in Héhe von circa
50.000 Euro entstanden. Der Vorhabentrager des Projektes Hauptstralle
110 tragt hiervon circa 20.000 Euro.

Altstadt
Gesamtstadtisch

Stadtplanung/Stadtentwicklung

Wirtschaft/Arbeit

Kultur/Freizeit

ja

In der Vergangenheit fanden bereits mehrere Planungswerkstatten und
Planungsdialoge statt und am 14.12.2015 hatten die Blrgerinnen und
Burger Gelegenheit, sich in einer weiteren 6ffentlichen Veranstaltung zur
Gestaltung des Bauvorhabens einzubringen.

Stralen und Platze als Lebensraum zurlickgewinnen, Aufenthaltsquali-
tat verbessern

Erhaltenswerte kleinrdumige stadtebauliche Qualitaten respektieren
City als Ubergeordnetes Zentrum sichern

Stadtplanungsamt

Dr. Henning Krug

Telefon: 06221 58-23230

E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0125/2013/BV, 0009/2015/IV.
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Masterplan 100 % Klimaschutz Heidelberg

Das Bundesumweltministerium férdert die im Projekt enthaltene umfas-
sende Bestandsanalyse, die Mallnahmenentwicklung, die Umsetzung
sowie die Beteiligung verschiedener umweltpolitischer Akteure. Ziel des
Foérderprogrammes ist es, MalRnahmen zu finden, die dazu beitragen,
die lokalen Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 mindestens um
95 Prozent und den Endenergieverbrauch um mindestens 50 Prozent
gegenuber dem Jahr 1990 zu mindern.

Der Gemeinderat beschloss am 05.06.2014 einstimmig die im Rahmen
des Masterplans 100 % Klimaschutz entwickelten Klimaschutzstrategien
bis zum Jahr 2050.

Nach dem Gemeinderatsbeschluss hat sich der Heidelberg-Kreis Klima-
schutz und Energie im Juli 2014 dazu verpflichtet, sich aktivan der Um-
setzung der gesammelten KlimaschutzmalRnahmen zu beteiligen. Die
Information und Mithahme der Biirgerschaft wird Schwerpunkt einer PR-
Kampagne, die derzeit entwickelt wird. Der Heidelberg-Kreis wurde auf
Anregung der Blrgerkonferenzen um den Arbeitsschwerpunkt ,Konsum
und Ernahrung“ erweitert.

Der Gemeinderat und die Bezirksbeirate erhalten 2015 einen Umset-
zungsbericht. Malnahmen in den verschiedenen Handlungsfeldern wer-
den fortlaufend umgesetzt.

553.748 Euro (hierauf 80 Prozent Férderung durch den Bund).

Gesamtstadtisch

Umwelt/Energie

Bauen/Wohnen

Mobilitat/Verkehr

ja

Auch in der Umsetzungsphase ab 2014 ist vorgesehen, dass die Bir-

gerschaft in Teilprojekten beteiligt wird. Fur den Herbst 2015 ist eine
offentliche Veranstaltung in Vorbereitung.

Klima- und Immissionsschutz vorantreiben
Umweltbewusstes Handeln und Eigeninitiative fordern
Umwelt-, stadt- und sozialvertraglichen Verkehr fordern

Amt fir Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie

Christine Fiedler

Telefon: 06221 58-45603

E-Mail: christine.fiedler@heidelberg.de; sabine.neuer@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0112/2014/BV
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Stadtische Grunstrukturen flir biologische Vielfalt —
Integrierte Strategien und MaBnahmen

Die Stadte Bielefeld und Heidelberg wollen gemeinsam mit Forschungs-
partnern exemplarisch Biodiversitatsstrategien und -konzepte erarbeiten,
wissenschaftlich hinterlegen und Teile durch konkrete MaRnahmen um-
setzen. Die Umsetzungsmafinahmen und die Entwicklung der Biodiver-
sitatsstrategien werden durch Offentlichkeitsarbeit begleitet. Dies fordert
die Akzeptanz in der breiten Blrgerschaft. Wissenschaftliche Partner
des Projektes sind das Leibniz-Institut flr 6kologische Raumentwicklung
Dresden (IOR), das Institut Wohnen und Umwelt in Darmstadt (IWU)
sowie der Deutschen Umwelthilfe (DUH).

Am 15.09.2015 wurde der Bau- und Umweltausschuss Uber die Zielset-
zung, die Projektlaufzeit und -partner und das Projektgebiet informiert.

Das Projekt startete am 01.06.2015, mit der Kartierung der Flora und
Fauna im Projektgebiet wurde begonnen.

Konkrete Mallnahmen hangen von den Ergebnissen der Kartierungen
ab und welche Arten und/oder Biotoptypen als férderwiirdig und férder-
notwendig festgelegt werden. Sie kénnen somit erst im Laufe des Pro-
jektes definiert werden. Die Information der Offentlichkeit, der Bezirks-
beirate Sldstadt und Weststadt, der betroffenen Vereine (Sportvereine,
Kleingartner) und der an das Projektgebiet angrenzenden privaten
Grundstuicksbesitzer sowie weiterer Akteure wird derzeit durchgefihrt.
Die Umsetzung der Malinahmen ist schwerpunktmalfig 2017 vorgese-
hen.

Circa 6.700 Euro bis 7.600 Euro pro Jahr bis Mitte 2019.

Sildstadt
Weststadt

Umwelt/Energie
Bildung/Wissenschaft

offen

Biotop- und Artenschutz unterstitzen, Vielfalt der Landschaft erhalten
und férdern

Grol3- und kleinrdumige Freiflachen erhalten und entwickeln
Umweltbewusstes Handeln und Eigeninitiative férdern

Amt fur Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie
Rudiger Becker

Telefon: 06221 58-18170

E-Mail: ruediger.becker@heidelberg.de

Sie finden die aktuellen Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0166/2015/IV.
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Stellungnahme zum Teilflachennutzungsplan
Windenergie

Der Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim erstellt fir sein Ver-
bandsgebiet den Teilflachennutzungsplan ,Windenergie®, in dem Kon-
zentrationszonen fir Windenergieanlagen ausgewiesen werden. Im
Rahmen der friihzeitigen Beteiligung gemal Baugesetzbuch ist die
Stadt Heidelberg aufgefordert eine Stellungnahme abzugeben. Zur Vor-
bereitung der Stellungnahme der Stadt Heidelberg wird - ergdnzend zum
Beteiligungsverfahren des Nachbarschaftsverbandes - eine stadtische
Burgerbeteiligung nach den Leitlinien fir mitgestaltende Burgerbeteili-
gung durchgeflihrt.

Die Verbandsversammlung des Nachbarschaftsverbands Heidelberg-
Mannheim hat am 09.11.2012 die Aufstellung eines sachlichen Teilfla-
chennutzungsplans "Windenergie" beschlossen.

Der Gemeinderat hat am 08.10.2015 das Beteiligungskonzept (Informa-
tionsveranstaltung, Onlinebeteiligung und &ffentliche Blrgerveranstal-
tung) beschlossen.

Das Online-Beteiligungsverfahren begann im Anschluss an die Informa-
tionsveranstaltung Mitte Oktober und lauft Uber einen Zeitraum von vier
Wochen. Anschlielsend werden die Ergebnisse der Beteiligung den Bur-
gerinnen und Burgern in einer offentlichen Veranstaltung prasentiert.

circa 30.000 Euro brutto

Gesamtstadtisch

Umwelt/Energie
Stadtplanung/Stadtentwicklung

ja

Einzigartigkeit von Stadt- und Landschaftsraum sowie historisches Erbe
der Stadt(teile) bewahren

Verbrauch von Rohstoffen vermindern

Klima- und Immissionsschutz vorantreiben

Amt fir Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie
Ralf Bermich

Telefon: 06221 58-18270

E-Mail: ralf.bermich@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0293/2015/BV.

Weitere Infos auch unter
www.nachbarschaftsverband.de/fnp/fnp_wind.html
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Bebauungsplan Pfaffengrund -
Stadtwerkegelande an der Eppelheimer StraRe

Das Gelande der Stadtwerke an der Eppelheimer Stralle wird nur noch
zum Teil flr eigenbetriebliche Zwecke bendtigt. Als Eigentiimer sind sie
bereit, den nicht mehr genutzten Teil des Gelandes zu verkaufen. Mit
einem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Grundlagen fir die
stadtebauliche Neuordnung des Areals geschaffen werden. Dadurch
wird eine Entwicklung des Areals maoglich.

Der Gemeinderat der Stadt Heidelberg hat am 20.05.2010 dem Entwurf
des Bebauungsplans "Stadtwerkegelande an der Eppelheimer Strale"
zugestimmt und die 6ffentliche Auslegung beschlossen.

Nachdem der Bebauungsplan vom 17.06. bis 16.07.2010 ausgelegen
hat, ergab sich ein Anderungsbedarf.

Die Stadtwerke planen den Bau eines Warmespeichers, eines Parkhau-
ses und die Herausteilung von Gewerbegrundstticken entlang der Ep-
pelheimer Stralle. Das Bebauungsplanverfahren soll mit reduziertem
Geltungsbereich fortgesetzt werden. Eine zweite Offenlage ist im Jahr
2016 vorgesehen.

Die Kosten sind nicht bezifferbar.

Pfaffengrund
Gesamtstadtisch

Umwelt/Energie
Wirtschaft/Arbeit
Stadtplanung/Stadtentwicklung

ja

Flachenverbrauch senken, Flachen effektiv nutzen

Flachenvorsorge, wenn Flachensicherung nicht flachenneutral gesche-
hen kann

Klima- und Immissionsschutz vorantreiben

Stadtplanungsamt

Margit Sachtlebe

Telefon: 06221 58-23140

E-Mail: stadtplanungsamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0114/2010/BV.
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Heidelberger Aktionsplan "Offen fur Vielfalt und
Chancengleichheit - Ansporn fir alle™

Um fur alle Menschen gleiche Chancen zur gesellschaftlichen, kulturel-
len und wirtschaftlichen Teilhabe zu schaffen — unabhangig von ihrem
Geschlecht, ihrer ethnischen wie sozialen Herkunft und anderen maégli-
chen Unterschiedlichkeiten —, wird die Stadt Heidelberg einen neuen
Aktionsplan aufstellen. Er wird Zielvereinbarungen und MaRnahmen
enthalten, um die Chancengleichheit zu verwirklichen.

Der Gemeinderat wurde am 13.03.2014 Uber den Stand der Umsetzung
des Zweiten Heidelberger Gleichstellungs-Aktionsplans und des Kom-
munalen Integrationsplans sowie des Integrations- und Gendermonito-
rings informiert. Am 05.06.2014 beschloss der Gemeinderat das Birger-
beteiligungskonzept zum Aktionsplan.

Aufbauend auf den Umsetzungsberichten werden die Handlungsfelder
und Zielsetzungen priorisiert und es wird erarbeitet, wer mit welchen
Maflnahmen einen Beitrag zu den bestimmten Zielen leisten kann.

Am 28.11.2014 wurde die gemeinsame dritte Veranstaltung fur alle Fo-
kusgruppen mit einer Plenumsrunde durchgefiihrt. Die daraus resultie-
renden Ergebnisse werden aufgearbeitet, darauf aufbauend sollen Maf3-
nahmenvorschlage entstehen. Im Herbst 2015 ist eine weitere gemein-
same Fokusgruppenrunde mit Offentlichkeit geplant, um die abgestimm-
ten Ergebnisse, die in den Aktionsplan flieRen, zu prasentieren. Eine
Beschlussvorlage mit dem Aktionsplan wird voraussichtlich Anfang 2016
in die gemeinderatlichen Gremien eingebracht.

Fir das Projekt erhalt das Amt fur Chancengleichheit eine Zuwendung
des Integrationsministeriums zur Férderung der gesellschaftlichen Teil-
habe und Integration in H6he von 90.000 Euro fir 2013 bis 2015. Die
Mittel zur Fertigstellung des Aktionsplans sind vorhanden.

Gesamtstadtisch

Wirtschaft/Arbeit
Bildung/Wissenschaft
Kinder/Jugend/Familie

ja

Integration und interkulturelle Handlungsansétze férdern
Gleichstellung von Frauen und Mannern
Diskriminierung und Gewalt vorbeugen

Amt fur Chancengleichheit

Dorthe Domzig, Brigitte Klingler

Telefon: 06221 58-15530

E-Mail: chancengleichheit@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0179/2013/IV und 0129/2014/BV
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Kreativwirtschaftszentrum in der Alten Feuerwache und
im ehemaligen Bereitschaftsgebaude der Polizei

Die Alte Feuerwache und das ehemalige Bereitschaftsgebaude der Poli-
zei werden fur finf Jahre als Kreativwirtschaftszentrum zwischenge-
nutzt. Dazu wurden Blros, Ateliers und Schulungs- sowie Musikprobe-
raume fur Akteure aus der Kultur- und Kreativwirtschaft, insbesondere
Existenzgrinder, eingerichtet. Das Zentrum wird von verschiedenen
Branchen genutzt. Durch die rdumliche Nahe zueinander werden die
Unternehmen eng vernetzt und der Wissenstransfer gefordert.

Der Gemeinderat hat am 23.04.2013 dem vorgestellten Nutzungs- und
Betreiberkonzept zugestimmt.

Die Heidelberger Dienste gGmbH (HDD) haben den Betrieb des Krea-
tivwirtschaftszentrums nach den Vorgaben des Gemeinderates zum
01.06.2013 aufgenommen.

Nach dem Auszug der stadtischen Dienststellen stehen seit 01.03.2014
die Raume im Verwaltungstrakt der alten Feuerwache und seit
01.04.2014 die Raume in der ehemaligen Bereitschaftsstelle der Polizei
in der Emil-Maier-Stral3e 18 fur das Kreativwirtschaftszentrum zur Ver-
fugung. Die Medienraume wurden am 01.08.2014 ibergeben.

BaumalRnahmen: circa 470.000 Euro

Bergheim
Gesamtstadtisch

Wirtschaft/Arbeit
Kultur/Freizeit

nein

Innovative Unternehmen ansiedeln
Kommunikation und Begegnung férdern
Freiraum flr unterschiedlichste kulturelle Ausdrucksformen

Amt flr Liegenschaften

Monika Rein

Telefon: 06221 58-15000

E-Mail: liegenschaftsamt@heidelberg.de

Sie finden die aktuelle Gemeinderatsvorlage unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche unter: 0033/2013/BV.
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Schlierbach,
Nahversorgungsmarkt Am grinen Hag 2

Nahe der Schlierbacher Landstral3e bietet sich durch einen Investor die
Méglichkeit, einen Nahversorgungsmarkt anzusiedeln und so die Ver-
sorgungssituation fir Schlierbach zu verbessern.

Am 25.06.2015 hat der Gemeinderat die Einleitung eines Verfahrens zur
Aufstellung eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplans beschlossen.

Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung fand vom 24.09. bis 26.10.2015
statt.

Als nachster Schritt soll der Bebauungsplanentwurf erarbeitet werden.
Eine Beschlussvorlage zur Zustimmung zum Bebauungsplanentwurf
wird fir die Gemeinderatssitzung am 23.03.2016 vorbereitet.

Die Kosten tragt der Vorhabentrager.

Schlierbach

Wirtschaft/Arbeit
Stadtplanung/Stadtentwicklung

ja

Am 12.10.2015 fand eine Burgerbeteiligungsveranstaltung nach Bauge-
setzbuch statt. Die weitere Blrgerbeteiligung erfolgt im Rahmen des
Bebauungsplanverfahrens.

-Stadt der kurzen Wege- und Verkehrsvermeidung férdern
Stadtteilzentren als Versorgungs- und ldentifikationsrdume starken

Stadtplanungsamt

Margit Sachtlebe

Telefon: 06221 58-23140

E-Mail: Stadtplanungsamt@Heidelberg.de

Die aktuelle Gemeinderatsvorlage finden Sie unter www.heidelberg.de,
Gemeinderat online, Datenbanksuche: 0097/2015/BV.

Das Vorhaben hat sich aus dem Projekt "Nahversorgungsmarkt Schlier-
bach" entwickelt.
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