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Stadt 
Heidelberg 

Drucksache: 
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Datum: 

22.06.2018 

Federführung: 

Dezernat II, Gebäudemanagement 

Beteiligung: 

Dezernat III, Amt für Schule und Bildung 

Betreff: 

Priorisierung Schulen  
- Information zur Zeitplanung 

Informationsvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: Kenntnis genommen: Handzeichen: 

Bau- und 
Umweltausschuss 

03.07.2018 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Ausschuss für Bildung und 
Kultur 

05.07.2018 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Haupt- und 
Finanzausschuss 

11.07.2018 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 24.07.2018 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  
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Zusammenfassung der Information:  

Der Bau- und Umweltausschuss, der Ausschuss für Bildung und Kultur, der Haupt- und 
Finanzausschuss sowie der Gemeinderat nehmen die Information zur Zeitplanung der 
benannten Schulbaumaßnahmen zur Kenntnis. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

  

Einnahmen:  

  

Finanzierung:  

  

Folgekosten:  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Die SPD-Gemeinderatsfraktion hat Informationen zur Zeitplanung von sieben 
Schulbauprojekten erbeten. Die Verwaltung informiert über die vorgesehenen 
Ausführungszeiten. 
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Begründung:  

Anlass 

Mit Schreiben vom 18.04.2018 hat die SPD-Gemeinderatsfraktion beantragt, den Gemeinderat zu 
informieren, wie die Stadtverwaltung sich die konkrete Zeitplanung und den Bauabfolgeplan für die 
in der Fortschreibung des Investitionsprogramms priorisierten 5+2 Schulprojekte konkret vorstellt. 

1. Priorisierungsliste 

In der Klausursitzung am 21.01.2018 wurde der Gemeinderat ausführlich über die anstehenden 
Schulbaumaßnahmen sowie die hierdurch ausgelöste finanzielle Belastung in den Folgejahren 
informiert. Der Gemeinderat hat darauf aufbauend am 12.04.2018 eine aktualisierte Finanzplanung 
beschlossen (Drucksache 0083/2018/BV), die nunmehr Grundlage für die Umsetzung der 
Baumaßnahmen ist.  

Für die im Antrag aufgeführten sieben Projekte heißt dies für Planung und Bauausführung: 

1. Bunsen-Gymnasium, Ganztagesbetrieb 

Jahr 2018 2019 2020    

Haushaltsmittel 3.400.000 € 

Ablaufplanung      04/19 – 09/20              

2. Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung der Sporthalle und der Umkleiden 

Jahr 2018 2019 2020 2021   

Haushaltsmittel 4.800.000 € 

Ablaufplanung        11/19 – 06/21           

Ausführung voraussichtlich durch die GGH 
Zeitliche Verschiebung durch Abstimmung der Ausführung. 
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3. Mönchhofschule, Abbruch Pavillon und Neubau Betreuung und Mensa 

Jahr 2018 2019 2020 2021   

Haushaltsmittel 4.000.000 € 

Ablaufplanung         03/20 – 07/21          

4. Waldparkschule, Verbesserung der Essensituation und Brandschutzmaßnahmen 

Jahr 2018 2019 2020 2021   

Ausführungs-
genehmigung 3.043.000 € 

Ablaufplanung    11/18 – 05/20               

5. Willy-Hellpach-Schule, Bestandsanierung H-Bau 

Jahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Haushaltsmittel 17.500.000 € 

Ablaufplanung       09/19 – 12/21         

Prüfung Neubau aus wirtschaftlichen Gründen 
Ausführung voraussichtlich durch die GGH 

Willy-Hellpach-Schule/Pestalozzischule, Nachnutzung ehem. Julius-Springer-Schule 

Jahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Haushaltsmittel 11.300.000 € 

Ablaufplanung                  06/22 – 12/23 

Ausführung voraussichtlich durch die GGH 
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6. Hölderlin-Gymnasium, Generalsanierung mit konzeptioneller Profilausbildung 
Theaterpädagogik 

Jahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ausführungs-
genehmigung 19.600.000 € 

Ablaufplanung   07/18 – 09/21          

7. Marie-Baum-Schule, Erweiterung 

Jahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ausführungs-
genehmigung 2.000.000 € 

Ablaufplanung 
  

07/18 – 
07/19                   

Beteiligung des Beirates von Menschen mit Behinderungen 

Der Beirat von Menschen mit Behinderungen wurde bzw. wird bei der jeweiligen Planung der 
Baumaßnahmen eingebunden. 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des 
Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 
Nummer/n: 
(Codierung) 

+ / - 
berührt: Ziel/e: 

SOZ 6 + Interessen von Kindern und Jugendlichen stärker berücksichtigen. 
  Begründung: 

  
Alle genannten Maßnahmen sollen die Rahmenbedingen an den jeweiligen 
Schulen verbessern. 

 
2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine. 
 

gezeichnet 
Jürgen Odszuck 
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