- Anlage 01 -

Stadt Heidelberg Hochbauamt	
Carl-Bosch-Schule WC-Sanierg. Neubau , Asbestsanierg.+Brandschutz Altbau	
I. Kostenberechnung (BRUTTO)	
Kostenberechnung Mayer, MBP, b.i.g., Amt 65	14.09.2022
Kostengruppe	Betrag
Summe 100 - Grundstück	0
Summe 200 - Herrichten und Erschließen	0
Summe 300 - Bauwerk Konstruktionen	1.074.938
Summe 400 - Bauwerk Technische Anlagen	739.080
Summe 500 - Außenanlagen	0
Summe 600 - Ausstattung und Kunstwerke	0
Summe 700 - Baunebenkosten	652.830
Baukostenindex (auf KG 300, 400, 500, 600) = 19,00 %	344.663
Quelle: Statistisches Bundesamt --> Hochrechnung: Kostenstand III.Quartal 2022 --> Hauptvergabezeitraum III.Quartal 2023 = 4 Quartale	
Insgesamt brutto OHNE Risiko	2.811.512

Projektrisiken	Gesamt	267.557
Unvorhersehbares 5%		140.576
Einschränkungen im Bauablauf oder baubetriebliche Nachträge durch Bauen im laufenden Schulbetrieb (zeitliche Begrenzungen von Baulärm oder Materialtransporten, Arbeitserfordernis an Wochenenden oder in Ferienzeiten)		140.576
erkennbare Projektrisiken		126.981
Außergewöhnliche Energiekosten und Materialpreisschwankungen, z.B. Stahl und Aluminium (Profile, Beschläge, E-Kanäle, Verteilergehäuse), Kupfer (Kabel) Eintrittswahrscheinlichkeit > 50 % 7% auf KG 300, 400		126.981
Rundung		20.931
Gesamtkosten brutto EINSCHLIEßLICH Risiko		3.100.000

Mögliche Förderung	Gesamt	949.000
Schulsanierungsförderung bewilligt		949.000
Bewilligungsbescheid für Toiletten- und Asbestsanierung		