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Pos Vorgang Dauer Start Ende

Aug 2007

31 32 33 34 35

Sep 2007

36 37 38 39

Okt 2007

40 41 42 43 44

Nov 2007

45 46 47 48

Dez 2007

49 50 51 52  1

Jan 2008

 2  3  4  5

Feb 2008

 6  7  8  9

Mrz 2008

10 11 12 13 14

Apr 2008

15 16 17 18

Mai 2008

19 20 21 22

Jun 2008

23 24 25 26 27

Jul 2008

28 29 30 31

Aug 2008

32 33 34 35

Sep 2008

36 37 38 39 40

Okt 2008

41 42 43 44

Nov 2008

45 46 47 48

Dez 2008

49 50 51 52  1

Jan 2009

 2  3  4  5

Feb 2009

 6  7  8  9

Mrz 2009

10 11 12 13 14

Apr 2009

15 16 17 18

Mai 2009

19 20 21 22

Jun 2009

23 24 25 26 27

Jul 2009

28 29 30 31

Aug 2009

32 33 34

Projektzeitrahmen von 01.08.2007 bis 26.09.2009

Kalender: Baden-Württemberg

Filter:

Druckdatum: 28.06.2007 12:31

Stadtbauplan

Rheinstraße 40-42

64283 Darmstadt
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1 661 kt 15.08.2007 05.06.2009

Variante 1: 
Planungswettbewerb nach 
GRW

661 kt

2 301 kt 15.08.2007 10.06.2008Wettbewerbsverfahren: 301 kt

3 54 kt 15.08.2007 07.10.2007
Bekanntmachung,
Auswahlverfahren 54 kt

4 70 kt 08.10.2007 16.12.2007Planungs- und Angebotsverfahren 70 kt

5 42 kt 17.12.2007 27.01.2008Vergabeverfahren 42 kt

6 60 kt 28.01.2008 27.03.2008Projektgenehmigung Planen 60 kt

7 435 kt 28.03.2008 05.06.2009Planungsphase: 435 kt

8 150 kt 28.03.2008 24.08.2008Entwurf 150 kt

9 28 kt 25.08.2008 21.09.2008Genehmigungsplanung 28 kt

10 90 kt 22.09.2008 20.12.2008Genehmigungsfrist 90 kt

11 84 kt 13.10.2008 04.01.2009Werk- und Detailplanung 84 kt

12 103 kt 24.11.2008 06.03.2009Ausschreibung + Vergabe 103 kt

13 60 kt 07.03.2009 05.05.2009Projektgenehmigung Bauen 60 kt

14 0 at 05.06.2009 05.06.2009Vorraussichtlicher Baubeginn 0 at

15

16

17 598 kt 15.08.2007 03.04.2009
Variante 2: 
Verhandlungsverfahren 598 kt

18 250 kt 15.08.2007 20.04.2008Angebotsverfahren 250 kt

19 40 kt 15.08.2007 23.09.2007Bekanntmachung + Bewerbung 40 kt

20 84 kt 24.09.2007 16.12.2007

1. Stufe des 
Verhandlungsverfahrens
- Auswertung der 
Bewerbungsunter-
  lagen
- Information über Auswahl min. 3
  Bewerber

84 kt

21 42 kt 17.12.2007 27.01.2008

2. Stufe des 
Verhandlungsverfahrens
- Verhandlungsgespräche mit min. 3
   Bewerbern
- Vergabeentscheidung

42 kt

22 60 kt 28.01.2008 27.03.2008
Projektgenehmigung Planen +
Bauen 60 kt

23 372 kt 28.03.2008 03.04.2009Planungsphase: 372 kt

24 150 kt 28.03.2008 24.08.2008Entwurf 150 kt

25 28 kt 25.08.2008 21.09.2008Genehmigungsplanung 28 kt

26 90 kt 22.09.2008 20.12.2008Genehmigungsfrist 90 kt

27 84 kt 13.10.2008 04.01.2009Werk- und Detailplanung 84 kt

28 103 kt 24.11.2008 06.03.2009Aussschreibung + Vergabe 103 kt

29 0 at 03.04.2009 03.04.2009Vorraussichtlicher Baubeginn 0 at

Anlage 1 zur Drucksache: 0206/2007/BV


