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Vertraulich! Nur zur Information in den Gremien

Nr. Gebäude Projektbezeichnung

Gemeinderats-

beschluss

zur Ausführung

oder interne 

Ausführungs-

genehmigung

erteilte Erhöhungen mit 

genehmigten Beschlüssen

 

unvorhersehbare Kosten und 

Preissteigerungen

SUMME 

genehmigte 

Kosten

(eins. Preissteigerungen und 

unvorhersehbare Kosten)

aktueller 

Beauftragungsstand

Stand

Juni 2023

Kostenprognose 
Stand Juni 2023

(zu erwartende Gesamtkosten bis 

Fertigstellung einschließlich 

aktueller Risikoeinschätzung) %
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Förderungen / 

Zuschüsse

1. Kita Stettiner Straße
Neubau

(Ausschreibungserbebnis = keine Angeobte abgegeben)
5.450.000 € 2.150.000 € 7.600.000 € 1.198.982 € 7.600.000 € 0,0% 350.900 €

5.450.000 € 2.150.000 € 7.600.000 € 1.198.982 € 7.600.000 € 350.900 €

aktuelle Prognose in %

    (Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung 

zu  Summe genehmigte Kosten)
+ 0,0%

aktuelle Prognose

bis Baufertigstellung

  Projekte mit einer Kostensteigerung die zu einer weiteren   

  Ausführungserhöhung führt

20212018 2019 2020

geplante 

Ausführungsphase

2023

10/20-

11/21

(geplant in Klammer)

zu 

aktueller Prognose

I.   Sonderbetrachtung: Kosten / Risikomanagement

     Projekte mit bereits erteilten Erhöhungen der Ausführungsgenehmigungen mit Beschlussvorlage 

2024

Summe Kosten / Risikomanagement

       Projekte mit bereits erteilten Erhöhungen der 

Ausführungsgenehmigungen

Planungsphase

2022

11/21-

(09/23)

10/24

2025

Projekte mit erteilter Ausführungsgenehmigung oder in Bauausführung

 Stand 05. Juni 2023
Anlage 2 

Projektstandsinformation Hochbaumaßnahmen

Projekte mit bereits erteilten Erhöhungen der Ausführungsgenehmigungen mit genehmigten Beschlüssen,

aufgrund von Preissteigerungen und unvorhersehbaren Kosten.
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Nr. Gebäude Projektbezeichnung

Gemeinderats-

beschluss

zur Ausführung

oder interne 

Ausführungs-

genehmigung

erteilte Erhöhungen mit 

genehmigten Beschlüssen

 

unvorhersehbare Kosten und 

Preissteigerungen

SUMME 

genehmigte 

Kosten

(eins. Preissteigerungen und 

unvorhersehbare Kosten)

aktueller 

Beauftragungsstand

Stand

Juni 2023

Kostenprognose 
Stand Juni 2023

(zu erwartende Gesamtkosten bis 

Fertigstellung einschließlich 

aktueller Risikoeinschätzung) %
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Förderungen / 

Zuschüsse

1.
Imgrimstraße 14

Wohnhaus Kley
Umbau altersgerechte Wohnungen (Nachlaß) 1.100.000 € ----- 1.100.000 € 408.528 € 1.100.000 € 0,0% 1.100.000 €

2. Kita Stettiner Straße
Neubau

(Ausschreibungserbebnis = keine Angeobte abgegeben)
5.450.000 € 2.150.000 € 7.600.000 € 1.198.982 € 7.600.000 € 0,0% 350.900 €

3. Kita Furtwängler Straße Neubau 2.503.000 € ----- 2.503.000 € 2.575.542 € 2.700.000 € 7,9% 264.000 €

4. Helmholtz-Gymnasium Digitalisierung (Digitalpakt) 2.250.000 € ----- 2.250.000 € 1.880.230 € 2.250.000 € 0,0% 1.576.000 €

5. Bunsen-Gymnasium Digitalisierung (Digitalpakt) 1.840.000 € ----- 1.840.000 € 1.323.520 € 1.840.000 € 0,0% 1.340.903 €

6. Johannes-Kepler-Realschule Digitalisierung (Digitalpakt) 1.360.000 € ----- 1.360.000 € 896.873 € 1.360.000 € 0,0% 897.168 €

7. Theodor- Heuss-Realschule Digitalisierung (Digitalpakt) 1.024.000 € ----- 1.024.000 € 635.852 € 1.024.000 € 0,0% 676.110 €

8. Marie-Marcks-Schule
Digitalisierung sowie 

Elektro- und Innensanierungen
3.150.000 € ----- 3.150.000 € 635.852 € 3.350.000 € 6,3% 869.904 €

9. Wilckens-Schule
Digitalisierung sowie 

Elektro- und Innensanierungen
2.750.000 € ----- 2.750.000 € 1.818.700 € 2.950.000 € 7,3% 329.000 €

10. Geschwister-Scholl-Schule Neubau Sporthalle 6.725.000 € ----- 6.725.000 € 3.152.963 € 7.400.000 10,0% 270.000 €

11. Kurfürst-Friedrich-Gymnasium
Fenstersanierungen und Sonnenschutz

NUR Hauptgebäude Neckarstaden
2.550.000 € ----- 2.550.000 € 978.522 € 2.550.000 0,0% -----

12. Carl-Bosch-Schule
BA 1. Sanierungen Trennwände Flur Altbau (Schadstoffe)

BA 2. Sanierungen WC-Schacht 1 und 2 Neubau  
3.100.000 € ----- 3.100.000 € 901.583 € 3.100.000 0,0% 949.000 €

33.802.000 € 2.150.000 € 35.952.000 € 16.407.146 € 37.224.000 € 8.622.984 €

aktuelle Prognose in %

    (Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung 

zu  Summe genehmigte Kosten)

6/20-

4/21

4/22-

(12/23)

06/24

5/22-

(12/23)

09/24

+ 3,5%

5/21-

(12/22)

06/23

02/22 -

(09/23)

03/24

01/21 -

09/22

Summe aller Projekte ab  1.000.000 €

20202019

10/22-

(10/24)

06/25

2021

5/21-

4/22

II. Projekte in Bau ab 1.000.000 €

202420222018

6/23-

03/24

2023

5/21-

3/22

1/23-

4/23

1/23-

4/23

4/24-

(10/24)

12/24

05/21-

(11/22)

06/23

04/20-

09/21

12/21-

(08/22) 

09/23

4/24-

(10/24)

12/24

3/21-

12/21

1/22-

03/24

3/22-

05/23

09/19-04/21

2025

 Stand 05. Juni 2023

10/20-

11/21

11/21-

(09/23)

10/24

09/19-03/21
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Nr. Gebäude Projektbezeichnung

Gemeinderats-

beschluss

zur Ausführung

oder interne 

Ausführungs-

genehmigung

erteilte Erhöhungen mit 

genehmigten Beschlüssen

 

unvorhersehbare Kosten und 

Preissteigerungen

SUMME 

genehmigte 

Kosten

(eins. Preissteigerungen und 

unvorhersehbare Kosten)

aktueller 

Beauftragungsstand

Stand

Juni 2023

Kostenprognose 
Stand Juni 2023

(zu erwartende Gesamtkosten bis 

Fertigstellung einschließlich 

aktueller Risikoeinschätzung) %
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Förderungen / 

Zuschüsse

1. Carl-Bosch-Schule Brandschutz, 2. Rettungsweg 780.000 € ----- 780.000 € 533.061 € 780.000 € 0,0%

2.
Carl-Bosch-Schule

Modernisierungstopf Schulen
WC Sanierung Altbau (1973) 560.000 € ----- 560.000 € 637.225 € 640.000 € 14,3%

3. Mönchhofschule Digitalisierung (Digitalpakt) 832.000 € ----- 832.000 € 588.437 € 832.000 € 0,0% 557.996 €

4. Friedrich-Ebert-Schule Digitalisierung (Digitalpakt) 810.000 € ----- 810.000 € 546.567 € 810.000 € 0,0% 503.836 €

5. Willy-Hellpach-Schule Digitalisierung (Digitalpakt) 707.000 € ----- 707.000 € 493.041 € 707.000 € 0,0% 549.736 €

6. Waldparkschule Digitales Zentrum (Hub) 578.000 € ----- 578.000 € 134.744 € 578.000 € 0,0% -----

7.
Schulcampus Mitte  

NUR WETTBEWERB: 

Umsetzung des Wettbewerbes und Festlegung des 

zukünftigen, baulichen Umfangs.
530.000 € ----- 530.000 € 358.090 € 540.000 € 1,9% -----

4.797.000 € 0 € 4.797.000 € 3.291.165 € 4.887.000 € 2.573.568 €
Summe aller Projekte von 100.000 € bis

 1.000.000 €

+ 1,9%

962.000 €

4/22-

(12/23)

09/24

1/23-

4/23

5/22-

(12/22)

12/23

10/18 

- 09/19

01/20

-06/20

5/22-

(12/23)

09/24

5/21-

4/22

5/23-

(12/23)

12/24

10/19 

- (06/22) 

09/23

aktuelle Prognose in %

    (Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung 

zu  Summe genehmigte Kosten)

5/21-

4/22

2018 2019 2020 2021

06/22 

- 06/23

2025

5/21-

3/22

2022 2023 2024

07/21

-06,/22

III. Projekte  von 100.000 € bis 1.000.000 €  Stand 05. Juni 2023
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Nr. Gebäude Projektbezeichnung

Gemeinderats-

beschluss

zur Ausführung

oder interne 

Ausführungs-

genehmigung

erteilte Erhöhungen mit 

genehmigten Beschlüssen

 

unvorhersehbare Kosten und 

Preissteigerungen

SUMME 

genehmigte 

Kosten

(eins. Preissteigerungen und 

unvorhersehbare Kosten)

prognostizierter 

Schlußrechnungs-

stand

Juni 2023

(aktueller Kenntnisstand. Teilweise 

noch offene Schlussrechnungen) 

%
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Zuschüsse

1. J.Gutenberg-Schule
Brandmeldeanlage, sicherheitsrelevant, Bestandsanlage 

ist abgekündigt
490.000 € 80.000 570.000 € 575.063 € 590.000 € 3,5% -----

2. Turnzentrum Süd Neubau Turnhalle 4.253.000 € 1.425.700 € 5.678.700 € 5.515.168 5.800.000 € 2,1% 270.000 €

3. Mark-Twain-Center Ausstattung 2.450.000 € ----- 2.450.000 € 2.467.695 € 2.490.000 € 1,6% -----

7.193.000 € 1.505.700 € 8.698.700 € 8.880.000 € 270.000 €

2024

% Abweichung

    (Abweichung des Schlussrechnungsstand 

zu  Summe genehmigte Kosten)
+ 2,1%

2023

Summe aller fertiggestellten Projekte

2018 2019

IV. Fertiggestellte Projekte

07/18-06/19 07/19 - (05/22) 03/23

07/18 - 06/20

2020 2021 2022

 Stand 05. Juni 2023

2025

07/20-

(02/22)

02/23

6/20-

1/21

2/21-

(10/21)

02/23
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